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1.1. Transporta infrastruktūras objektu izbūve, kas radīs satiksmes intensitātes izmaiņas
Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – 
Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas 
ielas līdz Staiceles ielai

NA 2023 41 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Notika aktīvi būvdarbi.

Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – 
Vietalvas iela” 2.kārta: posms no Staiceles 
ielai līdz Vietalvas

NA 2023 30 000 000 Pašvaldības budžets, 
valsts budžets

Notika aktīvi būvdarbi

b.  
Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads 
pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar 
pievedceļiem 

Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads pāri sliežu ceļiem Rīga-Skulte (Starp Tvaika ielu un 
Viestura prospektu) - jaunbūve RDSD NA 2022 60 500 000 Pašvaldības budžets, 

ES  fondi 3 2 Notika aktīvi būvdarbi

c.  Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu Nodrošinās ostas teritoriju savienojumu ar maģistrālo ielu tīklu RBP NA 2023 48 000 000

Rīgas Brīvostas 
budžeta līdzekļi, ES 
fondi 

3 2

2021. gadā tika saskaņots būvprojekts pārvada 
būvniecībai un 2021. gada oktobrī uzsākti būvniecības 
darbi. 
RD SD informē, ka tika organizēta būvniecības 
iepirkuma procedūra RDSD 1.2.posmam un 3.kārtai.

1. kārta - Ziepniekkalna iela - Valdeķu iela NA 2024 50 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Nenotika nekāda darbība saistībā ar finansējuma trūkumu 
un sadārdzinājuma problēmām citos objektos

2. kārta - Valdeķu iela - Vienības gatve NA 2025 32 500 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Nenotika nekāda darbība saistībā ar finansējuma trūkumu 
un sadārdzinājuma problēmām citos objektos

e.  Autoceļa E22 ievada Rīgā pa Granīta un 
Krustpils ielām izbūves iespēju izpēte

Šis projekts paredz pagarināt esošo reģionālo autoceļu Tīnūži – Koknese (P80), izveidojot 
ievadu Rīgā līdz Slāvu aplim. Tas  savienos jau izbūvēto E22 posmu Kranciema karjers – 
Koknese ar Rīgas pilsētas maģistrālajām ielām.

RDPAD RDSD 2025 Departamentu budžetu 
ietvaros

Pašvaldības budžets, 
ES fondi NI NI

f.  
Satiksmes pārvada izbūve starp Imantu un 
Zolitūdi (Anniņmuižas 
bulvāris/Anniņmuižas iela)

Anniņmuižas bulvāra vairāklīmeņu šķērsojums pilsētas plānos paredzēts kā D kategorijas 
apkaimes savienojošs šķērsojums, kas aizvieto Zolitūdes ielas savienojumu un vienlaikus 
uzlabos Imantas un Zolitūdes apkaimju savienojumu, jo plānots pa vidu dzīvojamiem 
masīviem. Tunelī plānota autosatiksme divās vai četrās joslās (atkarīgs no Pilsētas lēmuma, 
ņemot vērā finansējuma nosacījumus). Arī gājējiem un velo braucējiem plānots atdalīts tunelis 
zem dzelzceļa. Ņemot vērā, ka sakarā ar Rail Baltica projekta tehniskajām prasībām tiek slēgta 
Zolitūdes ielas pārbrauktuve (izbūvējot alternatīvu šķērsojumu – minēto tuneli), pilsēta meklē 
papildu risinājumus kravas un vieglā autotransporta tranzīta plūsmu novirzīšanai caur Babīti pa 
valsts vietējas nozīmes autoceļu V20 un tālāk pa pilsētas iekšējo ielu tīklu līdz Daugavgrīvas 
ielai. Anniņmuižas šķērsojumā kravas transporta kustība nav plānota.

Rail Baltica projekts, 
RD (jaunveidojamā 
infrastruktūras 
attīstības pārvalde)

SM 2026

Izmaksas tiks noteiktas 
projektēšanas gaitā, t.sk., 
pēc gala lēmuma 
pieņemšanas par tunelī 
izvietojamo joslu skaitu

Valsts budžeta 
līdzekļi, pašvaldības 
budžets, ES fondi

2 1

g.  Rietumu ievads ostā jeb Babītes ievads 
Rietumu ievads ostā no Rīgas apvedceļa, virzot pa esošo ielu tīklu un paredzot tā pielāgošanu 
kravu transportam (pagaidu alternatīva Rietumu maģistrālei un Ziemeļu koridora 3. un 4. 
kārtām)

RDSD NA 2025 200 000 Pašvaldības budžets 3 2
Darbs pie projektēšanas iepirkuma izsludināšanas.

1.2. Satiksmes organizācijas izmaiņas

a.  Satiksmes mierināšanas pasākumi pilsētas 
centrā 

1. Ātruma režīmu maiņa RVC AZ: 
2. 30 km/h zonu ieviešana centrā, ietverot autosatiksmi lēninošus pasākumus; 
3. Nodalītas gājēju joslas un veloinfrastruktūras attīstība. 

RDSD RDPAD 2025. 200 000 Pašvaldības budžets, 
attīstītāju līzdekļi 2 ND

1.	Uzlabota satiksmes drošība gājējiem un 
velosipēdistiem:
-	ierīkotas jaunas neregulējamas gājēju pārejas 31 vietā 
pilsētā;
-	Neregulējamu gājēju pāreju drošības uzlabošana 
(brauktuves sašaurināšana ar atstarojošajiem stabiņiem un 
drošības saliņu izveidošana) 6 vietās pilsētā;
-	Ierīkotas pagaidu gājēju ietves 2 vietās;
-	Pārceltas stāvvietas no ietves uz brauktuvi 6 vietās;
-	Ierīkotas velojoslas 4 vietās;
-	Samazināts maksimāli atļautais braukšanas ātrums 9 
vietās pilsētā;
-	Ierīkoti ceļa ātrumvaļņi 58 vietās pilsētā

b.  
Kravas autotransporta maršruti: Kravas 
transporta maršruti maksimāli atvirzīti no 
pilsētas centra un D un E kategorijas ielām. 

Nosakāmi ierobežojumi kravas autotransporta kustībai pa Centra loku (Valmieras-Pērnavas-
Senču-Zirņu ielas) un 11. novembra krastmala, Eksporta iela

RDSD NA 2025 Departamentu budžetu 
ietvaros Pašvaldības budžets 3 2

Ierobežota kravas transporta kustība un ātrums 6 vietās 
pilsētā – Mangaļu prospektā, Aptiekas ielā, Ropažu ielā, 
Gāles ielā, Vecāķu prospektā, Jaunciema gatvē.

1.3. Mobilitātes punktu/multimodālo centru attīstība

a.  Mobilitātes punktu attīstības veicināšana Izstrādāta mobilitātes punktu koncepcija Rīgas pilsētā, paaugstinot sabiedriskā transporta 
konkurētspēju un iedzīvotāju mobilitātes iespējas RDPAD RDSD, RP SIA 

"Rīgas satiksme" 2023 Departamentu budžetu 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI Nav uzsākta

b.  Reģionālas nozīmes mobilitātes punktu 
izveide pie dzelzceļa stacijām Rīgas pilsētā

Pasākuma ietvaros Rīgā plānota 15 mobilitātes punktu jeb pilsētas savienojuma punktu ar 
dzelzceļa stacijām izbūve:
1) 6 mobilitātes punktu izveide pie Sarkandaugavas, Šķirotavas, Dauderu, Bolderājas, 
Ziemeļblāzmas un Zemitānu dzelzceļa stacijām tiek paredzēta Eiropas Atveseļošanas un 
noturības mehānisma (ANM) ietvaros;
2) 9 mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām "Vecāķi", "Vecdaugava", "Mangaļi", 
"Brasa", "Alfa", "Gaisma", "Atgāzene", "Turība", "Slokas iela".
Mobilitātes punktu ietvaros tiek plānota atbilstošas infrastruktūras izbūve, lai nodrošinātu 
mobilitātes procesu ciešāku sasaisti ar dzelzceļa pārvadājumiem. Mobilitātes punktu ietvaros 
paredzēta infrastruktūra pilsētas sabiedriskajam transportam, mikromobilitātes rīkiem, kā arī 
Kiss & Ride zonu izveidošanai. Tāpat plānota 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve līdz 
mobilitātes punktam "Šķirotava".

RDSD

RDPAD, RP SIA 
"Rīgas satiksme", 
LDz, PV, ATD, 
SM

2026 61 000 000 ES fondi (ANM), 
pašvaldības budžets 3 1

Projektu īstenošanu nodrošina RD PAD, RP SIA “Rīgas 
satiksme” pārstāvji piedalās darba grupas sanāksmēs.

c.  

Torņakalna reģionālas nozīmes 
multimodālā transporta mezgla un saistītās 
infrastruktūras attīstības priekšizpēte un 
būvprojektēšana

Projekta ietvaros plānots veikt priekšizpēti un izstrādāt būvprojektu Torņakalna multimodālā 
transporta mezgla un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai, t.sk. izveidojot Raņķa dambja - 
Vienības gatves savienojumu, jaunas tramvaju līnijas savienojumu pa Vienības gatvi no 
F.Brīvzemnieka ielas līdz Uzvaras bulvārim, integrējot pilsētas infrastruktūrā Rail Baltica 
reģionālo staciju "Torņakalns" un attīstot apkaimju savstarpējo savienojamību.

RD PAD
RD SD, RP SIA 
"Rīgas satiksme", 
Rail Baltic,  LU

2024 500 000 Pašvaldības budžets NI NI Nav uzsākta

d.  Multimodālā transporta mezgla Skanstes 
apkaimē (Pētersalā) attīstības izvērtēšana

Izvērtēta lietderība, tehniskā iespējamība un priekšnoteikumi, lai šeit izvietotu dzelzceļa 
staciju un reģionālo autoostu atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajam. Definēti uzdevumi teritorijas attīstītājiem. Definēti attīstības priekšnoteikumi. 
Pakāpeniska ieviešana / vai ieceres atsaukšana.

RD PAD NA 2027 Departamenta budžeta 
ietvarā Pašvaldības budžets NI NI

e.  Mobilitātes punktu izveide Pierīgas 
pašvaldībās

Mobilitātes punktu efektīva darbība Pierīgas pašvaldībās samazinātu Rīgā iebraucošo vieglo 
automašīnu skaitu
Līdz 2026. gadam mobilitātes punktu izbūve atbilstoši ANM plānam paredzēta Carnikavā un 
Saulkrastos, citu projektu īstenošana Pierīgas pašvaldībās uz programmas izstrādes brīdi nav 
apstiprināta.

Attiecīgā pašvaldība

ATD, Rīgas 
plānošanas 
reģions, RP SIA 
"Rīgas Satiksme"

2026 (ANM)
2029 (ERAF/KF)

Izmaksas tiks noteiktas 
projektu sagatavošanas 
laikā

ES fondi 3 2

f.  Mobilitātes punktu ar stāvparku funkciju 
izveide Rīgas pilsētā

1. Jugla pie 1.tramvaja galapunkta (A1)
2. A.Deglava iela pie Ilūkstes ielas (P4)
3. Dienvidu tilts pie Maskavas ielas (A6, A7)
4. Lucavsala (A7, A8, A10)
5. Lielirbes iela pie TC "Spice" (A10)
6. Stirnu ielā pie Lielvārdes ielas (P2)
7. Viestura prospekts pie Mangaļu stacijas (Carnikavas virzienā) - stāvparka komponentes 
attīstība pie ANM ietvaros izbūvētā mobilitātes punkta

RDSD ATD 2027
Izmaksas tiks noteiktas 
projektu sagatavošanas 
laikā

Pašvaldības budžets, 
ES fondi (pieejamais 
finansējums 
projektiem visā 
Latvijas teritorijā: 
49 000 000 EUR)

3 1

1.4. Attīstīt vienotu satiksmes vadības un navigācijas sistēmu pilsētā

a.  Satiksmes vadības sistēmas Rīgā attīstības 
koncepcija

Izstrādāta pilsētas satiksmes vadības attīstības koncepcija (pilsētas satiksmes plūsmu vadības 
principi, satiksmes vadības centra funkcijas, tehniskais nodrošinājums, rīcības plāns, ieviešanas 
programma)

RDSD PAD 2025 Departamentu
budžetu ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

1.	Luksoforu objektu vadībā tiek ievēroti vienoti 
satiksmes vadības principi, kas atkarīgi no apkaimes, no 
joslu skaita ielās, no transporta intensitātes, no gājēju 
intensitātes, no velosipēdistu intensitātes, no sastrēgumu 
īpatnībām un sezonalitātes, no braukšanas ātruma, no 
blakus esošiem piesaistes objektiem, no sabiedriskā 
transporta maršrutiem., u.c. faktoriem.
2.	Tiek izstrādāti arvien jauni kustības organizācijas 
risinājumi luksoforu objektos, ņemot vērā sabiedriskā 
transporta, velosipēdistu un gājēju komforta līmeņa 
palielināšanas nepieciešamību.
3.	Uzsākta koncepcijas izstrāde un tā pakāpeniski tiks 
pilnveidota, ņemot vērā dažādu iepirkumu rezultātā 
iegādātā aprīkojuma arvien pieaugošās iespējas.

1. Pilsētas luksoforu vienotas sistēmas izveide un pieslēgšana vadības centram. Katrs jaunizbūvētais luksoforu objekts tiek pieslēgts 
vienotam luksoforu vadības centram.

2. Adaptīvu un inteliģentu satiksmes regulēšanas iekārtu uzstādīšana

2021.gadā vienotam luksoforu vadības centram ir 
pieslēgti arī 30 esošie luksoforu objekti, kuros ir 
nomainīti luksoforu kontrolleri uz jaunās paaudzes 
kontrolleriem.
100% j  l k f  bj kt  ti k i i ti d tī i  

1. Satiksmes plūsmu navigācijas sistēmas (mainīgas informācijas zīmes, līdzdalība sociālo 
tīklu lietotņu informēšanā).  

2. Autostāvvietu informācijas (atrašanās vietu un brīvo vietu) sistēmas izveide (gan fiziska, 
gan virtuāla)

d.  Satiksmes vadība pilsētā  Satiksmes uzskaites un kontroles sistēmas ieviešana. RDSD NA 2025 Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1

Pakāpeniski tiek ieviestas dažāda veida sistēmas dažādu 
satiksmes dalībnieku uzskaitei. Līdz ar katra jauna  
detektora uzstādīšanu tiek iegūti arvien visaptverošāki 
dati.

1.5. Satiksmes monitorings un datu bāzes

a.  

Pašvaldības pārziņā esošo intelektiskās 
transporta sistēmas (ITS) attīstībai 
nepieciešamo datu sagatavošana 
mašīnlasāmā formātā un nodošana 
Transporta nozares informācijas 
nacionālālajam piekļuves punktam 

Tiks nodrošināta efektīva satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību 
saistītu datu pieejamība, datu apmaiņa, atkārtota izmantošana un to atjaunināšana

RDSD LVC 2023 Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

RD SD izmanto CSDD fotoradaru tiešsaistes satiksmes 
intensitātes datus luksoforu objektu vadībā 
rīta/dienas/vakara/nakts automātiskai programmu 
pārslēgšanai.
RD SD datu nodošana 2021.gadā vēl netiek praktizēta. 
Izņēmums – satiksmes intensitāte krustojumos, ielu 
posmos.

b.  Esošās satiksmes infrastruktūras 
monitorings

Operatīvo datu (novērošanas dati, apsekošanas dati, iedzīvotāju pieprasījumi) apstrāde, 
algoritmu izstrāde. Sadarbības pilnveidošana datu apmaiņā/izmantošanā starp Satiksmes 
vadības centru un Rīgas satiksmi

RDSD NA 2025. Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Tiek nodrošināta sabiedriskā transporta prioritāte, ņemot 
vērā Satiksmes vadības centra detekcijas datus.
Iekšējai lietošanai ir izveidots pilsētas infrastruktūras 
bojājumu tiešsaistes reģistrs, kas izstrādāts uz WAZE 
datu bāzes.
Citu satiksmes datu automātiska nodošana netiek 
praktizēta.

5 000 000 Pašvaldības budžets 3 1

c.  Satiksmes navigācija (virzīšana) RDSD NA 2025 1 000 000 Pašvaldības budžets 2 1

3. pielikums
Plānotie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, 2021.-2025. gads

Apzīmējumi:
nav attiecināms

Ietekmes telpiskais mērogs: 3–visa pilsēta, 2–pilsētas daļa (apkaime/s), 1–lokāla

Ietekmes samazinājuma apjoms: 3–ļoti nozīmīgs, 2–nozīmīgs, 1–neliels

4 jaunos būvniecības projektos ir iekļautas mainīgās ceļa 
zīmes. 2022.gadā tiks atklāts pirmais no objektiem. 
Notiek darbs pie mainīgo ceļa zīmju algoritma izstrādes, 
to darbību savietojot ar luksoforu, satiksmes plūsmu 
skaitītāju un ceļa meteoroloģisko staciju darbību.

Rada netiešu ietekmi,  ir nepieciešams pasākums gaisa kvalitātes pārvaldības attīstībai vai rada priekšnoteikumus pasākumu 
īstenošanai
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a.  
Izbūvēta Austrumu maģistrāle, kas savieno Dienvidu tiltu ar perspektīvo Ziemeļu transporta 
koridoru.  Uzlabotas Rīgas pilsētas rajonu transporta infrastruktūras saiknes, un mazināts 
maģistrālo ielu fragmentārais raksturs.

RDSD 3 2

d.  
Dienvidu maģistrāles 4. kārtas izbūve: 
Zemgales virziena maģistrālais transporta 
mezgls

RDSD 3 2

b.  

Luksoforu signalizācijas modernizācija - 
signālplānu aktualizācija, adaptīvo sistēmu 
uzstādīšana, inteliģento vadības sistēmu 
attīstība

RDSD NA 2025

Izpilde 2021.gadā



1.Regulāra satiksmes intensitātes (autobraucēju, riteņbraucēju, gājēju) uzskaite, izmantojot 
stacionāras iekārtas, kā arī TPI datus. 

Pakāpeniski tiek ieviestas dažāda veida sistēmas dažādu 
satiksmes dalībnieku uzskaitei. Līdz ar katra jauna  
detektora uzstādīšanu tiek iegūti arvien visaptverošāki 
dati.

2. Datu apstrāde un publicēšana izmantošanai piemērotā veidā. 
Trešajām personām dati par atsevišķiem objektiem tiek 
izsniegti tikai pēc pieprasījuma. RD struktūrvienībām 
tiek izsniegti visi pieprasītie dati.

3. Pilsētas centrā iebraucošo un izbraucošo auto uzskaite, datu apstrāde un analīze.
Pakāpeniski tiek veidota sistēma satiksmes dalībnieku 
uzskaitei tiešsaistes režīmā.

d.  Rīgas transporta simulācijas modeļa 
uzturēšana, aktualizēšana un atjaunošana

RDPAD NA pastāvīgi 400000 Pašvaldības budžets NI NI

1.6. Zemās emisiju zonas izveide Rīgas pilsētā
Izmantojot aktualizētu pašvaldības rīcībā esošo transporta simulācijas modeli un gaisa 
piesārņojuma izkliedes modeli, pamatot izvēlēto scenāriju zemo emisijas zonu vai 
iebraukšanas ierobežojumu ieviešanai, t.sk. apsverot šādus risinājumus: Uzsākta priekšizpēte.
1. ierobežojumu noteikšana visām transportlīdzekļu grupām,
2. ierobežojumu noteikšana vieglajam komerctransportam
3. pasākumi ietekmes samazināšanai pēdējā piegāžu posmā (t.sk. loģistikas centru un piegāžu 
plānošanas rīku izstrāde)

b.  
Zemo emisiju zonas vai iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešanas rīcības plāna 
izstrāde

Balstoties uz izvēlēto scenāriju, izstrādāt Rīcības programmu zemo emisiju zonas vai 
iebraukšanas ierobežojumu ieviešanai Rīgas pilsētā.

RDPAD NA 2022.

c. Zemo emisiju zonas vai iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešana

Ieviesta zemo emisiju zona vai iebraukšanas ierobežojumi atbilstoši izstrādātajam rīcības 
plānam

Tiks precizēts 
Rīcības porogrammas 
izstrādes laikā

NA 2023-2027
Tiks precizēts Rīcības 
porogrammas izstrādes 
laikā

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
budžets

3 2

1.7. Putekļu piesārņojuma mazināšana no ceļu seguma

a.  
Veikt regulāru ielu tīrīšanu, izmantojot 
putekļus uzsūcošas iekārtas (it īpaši 
pavasara sezonā)

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Pastāvīgi

b.  
Veikt ielu brauktuvju mitro uzkopšanu pa 
detalizēti izstrādātiem maršrutiem, vadoties 
pēc meteoroloģiskajiem apstākļiem

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Pastāvīgi

1) Veikt iekārtu iepirkumi 2023
2) Identificēt ceļu posmus ar paaugstinātu piesārņojuma risku, ņemot vērā transporta intensitāti 
un ietekmēto iedzīvotāju skaitu, un nodrošināt to regulāru tīrīšanu pastāvīgi

Darbi tiek veikti vasaras periodā, ja būs paaugstināta 
temperatūra un piecas dienas nelīs lietus 

d.  Noteikt stāvēšanas ierobežojumus uz 
pavasara tīrīšanas periodu 

Lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu, izvērtēt iespēju noteikt pagaidu ierobežojumus stāvēšanai 
ceļu posmos ar paaugstinātu piesārņojuma risku, par to informējot iedzīvotājus savlaicīgi

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Patstāvīgi

e.  Industriālo teritoriju attīstība
Augstas pievienotās vērtības un resursu produktīvu industriālo teritoriju attīstība Rīgas pilsētā, 
nodrošinot pamata infrastruktūras izveidošanu, t.sk. ar Pierīgas pašvaldībām saskaņota 
industriālo teritoriju attīstība (Granīta ielā) 

RD PAD NA 2027 20 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi, 2 1 RTP izstrādē ņemts vērā Stopiņu novada teritorijas 

plānojumā noteiktais zonējums. 

f.  Satiksmes mierināšanas pasākumi apkaimēs Ātruma režīmu maiņa intensīvas un ekstensīvas dzīvojamās apbūves rajonos - dzīvojamās 
zonas režīma izveide, ātrumvaļņi, "dalītās" telpas teritorijas.

RDSD RDPAD 2025 200 000 Pašvaldības budžets, 
attīstītāju līzdekļi 2 1

1.8. Alternatīvo degvielu izmantošana

Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes gaitā tiks izskatīti 
vairāki scenāriji oglekļa emisiju samazināšanai. Pasākumi aptvers transporta sektoru, 
centralizēto un decentralizēto siltumapgādi gan gala patēriņu, gan siltumenerģijas ražošanu, 
elektroenerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī tiks plānoti pasākumi ne tikai minētajos sektoros, 
bet arī infrastruktūras un pilsētvides uzlabošanā. Plānotie pasākumi cita starpā būs vērsti uz: 
1) alternatīvo degvielu infrastruktūras (jaunas un esošas publiskās ēkas un dzīvojamās ēkas) 
attīstību,
2) mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanu - valsts pārvaldes sektorā 
un privātajā sektorā.

Departamenti, 
kapitālsabiedrības, 
citi iesaistītie 
(piem.Latvenergo, 
nevalstiskās 
organizācijas)

2022 32000 Pašvaldības budžets Uzsākta izstrāde.

Palielināts alternatīvo degvielu īpatsvars transporta jomā, īstenojot Rīgas ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata plānā ietvertos pasākumus

Tiks precizēts 
RIEK plāna 
izstrādes laikā

2025 Tiks precizēts RIEK 
plāna izstrādes laikā

Tiks precizēts RIEK 
plāna izstrādes laikā

Katrā publiskā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko vismaz vienu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu. Būvvalde

Katra pašvaldības 
iestāde, Būvvalde, 
Satiksmes 
departaments, 
Sadales tīkls 

2025 Nav novērtēts Katras iestādes 
budžets, ES fondi

Ieviešanas procesā.
Jaunbūvējamās publiskās ēkās ar vairāk nekā 10 autostāvvietām paredzēt vismaz vienu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, kā arī katrai piektajai autostāvvietai paredzē kanālus 
elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktus

Būvvalde REA, RD SD, 
Sadales tīkls 2025 Nav novērtēts Katras iestādes 

budžets, ES fondi

Jaunbūvējamās dzīvojamās ēkās ar vairāk nekā 10 autostāvvietām paredzēt katrai 
autostāvvietai kanālus elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus

Būvvalde
REA, RD SD, 
Ēku īpašnieki, 
Sadales tīkls

2025 Nav novērtēts
Ēku īpašnieku 
finansējums/līdzfinans
ējums, ES fondi

Plānot līdzfinansējuma atbalsta programmas daudzdzīvokļu ēku elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu ierīkošanai. REA

Satiksmes 
departaments, Ēku 
īpašnieki, Rīgas 
Namu 
pārvaldnieks, 
Sadales tīkls

2025 Nav novērtēts
Ēku īpašnieku 
finansējums/līdzfinans
ējums, ES fondi 

c.

Palielināt mazemisiju un bezemisiju, 
transportlīdzekļu skaitu caur publisko 
iepirkumu veiktajos pakalpojumos un 
piegādēs.

Noteiktas prasības pašvaldības iestādēm pāriet uz bezemisiju un mazemisiju 
transportlīdzekļiem un ar alternatīvajām degvielām (prioritāri ETL un biometāna) darbināmu 
transportu, nodrošinot ka: tīro autotransporta līdzekļu procentuālais īpatsvars katrā 
autotransporta līdzekļu iepirkumā atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām.

REA katra iestrāde un 
departamenti 2025 Nav novērtēts Katras iestādes 

budžets, , ES fondi 3 1

1. Turgeņeva ielā 2021 1 000 000 Pašvaldības budžets Plānots izstrādāt projekta izmaiņas.
2. Dzirnavu ielā 2020 700 000 Pašvaldības budžets Plānots izstrādāt projekta izmaiņas.

3. Bruņinieku ielā un Sporta ielā (no Valmieras ielas līdz Skanstes ielai) 2020 Iekļauts ielas pārbūves 
izmaksās Pašvaldības budžets Izbūvētas velojoslas.

4. Pērnavas -Zirņu-Senču ielās (no Kr. Barona ielas līdz Skanstes ielai) 2023 Departamentu budžetu 
ietvaros

Pašvaldības budžets, 
ES fondi

5.  uz Vanšu tilta 2022 Iekļauts tilta izmaksās Pašvaldības budžets

6. uz J. Zemitāna satiksmes pārvada 2024 Iekļauts pārvada izmaksās Pašvaldības budžets

1. Centrs – Ziepniekkalns (Akmens– Jelgavas – Vienības gatve – Bauskas – Valdeķu) 2021 1 000 000 Pašvaldības budžets Uzsākti veloceļa būvniecības darbi.
2. Centrs – Dārziņi (Trūkstošo posmu izbūve Krasta ielā un gar Daugavu no Dienvidu tilta līdz 
Kaņieru ielai, Rumbulā un Dārziņos) 2025 500 000 Pašvaldības budžets

3. Centrs – Purvciems – Mežciems (Dzelzavas iela - J. Zemitāna satiksmes pārvads – Juglas 
iela) 2025 100 000 Pašvaldības budžets

4. Centrs – Pļavnieki (Veloceļš A. Deglava ielā (dzelzceļa satiksmes pārvads – A. Saharova 
iela) 2025 2 000 000 Pašvaldības budžets

5. Veloceliņa izbūve, kas savienos Imantas un Daugavgrīvas apkaimes 2021 8 000 000 Pašvaldības budžets Iepirkuma procedūras organizēšana un līguma slēgšana
6. Veloceliņš Jaunciema gatvē, kas savienos Jaunciema un Mīlgrāvja apkaimes (pieslēdzoties 
veloceliņam Centrs – Vecāķi) 2025 300 000 Pašvaldības budžets

c.  Velonovietņu paplašināšana publiskajā 
telpā un to sasaiste ar mobilitātes punktiem

1. Velo stāvparki pie dzelzceļa stacijām, autoostām un autostāvparkiem
2. Jaunu velosipēdu statīvu izvietošana Rīgas centrā, pie pašvaldības iestādēm, publisku 
objektu un krustojumu tuvumā.
3. Velosipēdu stāvvietu attīstība izglītības iestādēs un pie tām.

RDSD NA 2025 100 000 Pašvaldības budžets 3 1

d.  
Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības 
koncepcijas 2015.-2030. gadam 
aktualizācija un rīcības plāna izstrāde

Pilveidota velokoncepcija un tās rīcības plāns RDSD RDPAD 2021 Nav novērtēts Pašvaldības budžets NI NI
Darbs pie velokoncepcijas aktualizācijas.

2.1. Sabiedrisko transportlīdzekļu modernizēšana un sabiedrisko transporta sistēmas attīstība

a.  Iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā 
transporta līdzekļi (KF 2014-2020)

Bezizmešu sabiedriskā transporta līdzekļu iegāde ES 2014-2020 darbības programmas ietvaros 
ikdienas ekspluatācijai sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus (35 elektroautobusi)

RP SIA "Rīgas 
satiksme" NA 2023 21 500 000

RP SIA "Rīgas 
satiksme" līdzekļi, ES 
fondi (KF)

3 2 Darbs pie projekta īstenošanas, t.sk. tehniskās 
specifikācijas izstrāde elektroautobusu iepirkumam, 
iepirkuma vērtēšanas metodikas un kritēriju izstrāde u.c.

b.  
Iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā 
transporta līdzekļi un izbūvēta 
infrastruktūra  (ANM)

Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība, izbūvējot elektro-uzlādes infrastruktūru un 
iegādājoties videi draudzīgus transporta līdzekļus:
1) 17 bezizmešu autobusi un elektrouzlādes infrastruktūra paredzēta sasaistē ar 1.3. a punktu, 
lai nodrošinātu mobilitātes punktus Ziemeļblāzma un Daugavgrīva. 
2) 4 ZGT, lai nodrošinātu tramvaja kustību pagarinājumā līdz Šķirotavai. 

RP SIA "Rīgas 
satiksme" RDPAD, RDSD 7.2026  24 500 000 ES fondi (ANM) 3 2

Darbs pie projekta regulējošo MK noteikumu projekta. 
Izvērtēšana, nepieciešamie precizējumi un 
papildinājumi.

c.  Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana 
zemās grīdas tramvaja parametriem

Esošās 7.tramvaja infrastruktūras pielāgošana ZGT ekspluatācijai un 5.tramvaja maršruta 
posma pielāgošana ZGT ekspluatācijai (sliežu ceļi, elektroapgādes kabeļi, kontakttīkls, 
apakšstacijas un elektroiekārtas). Vairāku pieturvietu platformu izbūve 5. un 7.tramvaju 
maršrutos. Sliežu ceļu pārbūve un automatizēto pārmiju ierīkošana 11. novembra krastmalas 
un 13. janvāra ielas krustojumā.

RP SIA "Rīgas 
satiksme" NA 2023  48 000 000 

ES fondi  (KF), RP 
SIA "Rīgas satiksme" 
līdzekļi

3 1

Turpinās infrastruktūras objektu (5.tramvaja līnijas 
posms no Jūrmalas gatves krustojuma līdz galapunktam 
"Iļģuciems", 7.tramvaja līnijas posma no Centrāltirgus 
ielas līdz galapunktam "Ķengarags" un 11.novembra 
krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma) projektēšanas 
darbi. Noslēgti par piecu apakšstaciju pārbūves / izbūves 
būvprojektu izstrādes darbu veikšanu.

1) Uz tiltiem pār Daugavas upi: Vanšu tilts, Akmens tilts, Salu tilts Ieviestas:

2) Virzienā uz centru uz A. Deglava ielas pārvada 1) Bāriņu ielā no Hermaņa ielas līdz Uzvaras bulvārim; 

3) Uz Gaisa (VEF) tilta (pa tramvaja sliedēm) 2) P.Brieža ielā un Kalpaka bulvārī no Pētersalas ielas 
līdz A.Kalniņa ielai;

4) P. Brieža ielā un Kalpaka bulvārī 3) Raņķa dambī, posmā no Trijādības līdz Uzvaras 
bulvārim;

5) Lāčplēša ielā virzienā no Salu tilta līdz Gogoļa ielai 4) Daugavgrīvas ielā no Mazā Ūdens ielas līdz Durbes 
ielai;

6) A. Deglava ielā (no dzelzceļa līdz Ilūkstes ielai) 5) A.Čaka ielā no A.Kalniņa ielas līdz Ērgļu ielai.

7) Dzelzavas ielā (no Ieriķu ielas līdz G. Astras ielai)

e.  
Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un 
ar to saistītās velo infrastruktūras izbūve 
Dzelzavas ielā (ANM)

Paredzēts izbūvēt jaunu neatkarīgu sabiedriskā transporta līniju (BRT) un ar to saistīto 
veloinfrastruktūru Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai 5.3km 
garumā. RD PAD NA 2026 40 000 000 ES fondi (ANM) 2 1 Uzsākta priekšizpēte

1.9. Velosatiksmes infrastruktūras attīstība un plānošana

Pašvaldības budžets NI

 
 

 
 

NI

a.  Zemo emisiju zonas vai  iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešanas priekšizpēte

RDPAD NA 2021

300 000 Pašvaldības budžets

c.  
Veikt regulāru satiksmes intensitātes 
uzskaiti pilsētā un tās centrā RDSD NA 2025.

1.,2. -Departamenta 
budžeta ietvaros,  
3.-1 000 000 EUR

NI NI

c.  Iegādāties un ielu tīrīšanai izmantot 
iekārtas ar augstspiediena strūklu 

RDSD NA Nav novērtēts Pašvaldības budžets 3 2

a.  Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
(RIEK) plāna izstrāde un īstenošana REA 3 1

b.  

Alternatīvo degvielu infrastruktūras 
attīstība un uzturēšana (t.sk. ETL uzlādes 
vietas, ūdeņraža, CNG un LNG uzpildes 
stacijas)

3 2

b.  
Maģistrālo velo maršrutu savienojumi starp 
centru un pilsētas apkaimēm RDSD NA 3 1

a.  
Veloinfrastruktūras uzlabojumi pilsētas 
centrālajā daļā un pieejās pilsētas 
centrālajai daļai

RDSD NA 2 1

 

d.  Jaunu sabiedriskā transporta joslu izveide RDSD RP SIA "Rīgas 
satiksme" 2025  500 000 Pašvaldības budžets 3 1



f.  
Bolderājas dzelzceļa elektrifikācija un 
pasažieru pārvadājumu uzsākšana posmā 
Zasulauks-Bolderāja 

LDz SM, RB Rail, 2026 22 000 000 Valsts budžets, ES 
fondi 2 1

2021. gadā sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma 
(SIVN) ietvaros veiktas izpētes un saņemti atzinumi:
-	eksperta Rolanda Lebusa 02.11.2021. atzinums Nr. 
RL/582/02.11.2021. par dzelzceļa tīkla elektrifikācijas 
iecirknī Zasulauks – Bolderāja potenciālo ietekmi uz 
savvaļas putnu populācijām;
-	sugu un biotopu ekspertes Ineses Silamiķeles 
03.12.2021. atzinums ,,Atzinums par īpaši 
aizsargājamiem mežu biotopiem un vaskulārajiem 
augiem dzelzceļa līnijas Zasulauks-Bolderāja 
paplašināšanas zonā Rīga”; 
-	SIA “INSALVO” 06.12.2021. Atzinums par dzelzceļa 
līnijas Zasulauks – Bolderāja, elektrifikācijas rezultātā 
prognozējamo elektromagnētisko starojumu un tā 
atbilstību normatīvo aktu prasībām.

g.  Pasažieru vilcienu infrastruktūras attīstība 
Rīgā un pasažieru plūsmas palielināšana

1) Sadarbībā ar LDZ un PV izvērtēta jaunu dzelzceļa staciju izbūves lietderība
2) Veikta VAS Latvijas dzelzceļš plānoto projektu izvērtēšanu no pilsētbūvnieciskā viedokļa, 
t.sk., pieejamības izvērtējums. Definētas nepieciešamās aktivitātes integrēšanai pilsētvidē. RDSD, LDz

RDPAD, 
Pasažieru vilciens, 
SM

2023

Kopējās pasažieru 
infrastruktūras 
modernizācijas izmaksas 
paredzētas 57 000 000 
EUR (LDz modernizēs 
48 paaugstinātās pasažieru 
platformas un ar tām 
saistīto infrastruktūru 
dzelzceļa iecirkņos Rīga – 
Skrīveri, Rīga – Skulte, 
Rīga – Tukums un Rīga – 
Jelgava)

Pašvaldības budžets,  
ES fondi, Latvijas 
dzelzceļš, valsts 
budžets

NI NI

2021. gadā ir noslēgti būvniecības līgumi projekta 
“Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” 48 
stacijās.
Projekta sagatavošanas laikā sadarbībā ar ATD un PV 
tika izvēlētas modernizējamās stacijas atkarībā no esošā 
pasažieru apgrozījuma un investīciju efektivitātes. 
Valsts vides dienests 15.09.2020. veica paredzētās 
darbības ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. 
2.4/7749/RI/2020, nepiemērojot ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru.

h. Jaunas kvalitātes elektrovilcienu 
izmantošana pasažieru plūsmas piesaistei Elektrovilcienu ritošā sastāva atjaunošana un videi draudzīgu 12 bateriju elektrovilcienu iegāde Pasažieru vilciens RDSD, RDPAD, 

SM
 2023 un 2026.g. 
1.pusgads 377 000 000 Valsts budžets, ES 

fondi 3 1

i. Izstrādāt autonovietņu politiku
Cita starpā pārskatīt autostāvvietu maksu un izvietojumu, lai Rīgas centrālajā daļā samazinātu 
autostāvvietu skaitu, tās primāri koncentrējot pie veselības vai sociālās aprūpes iestādēm vai 
valsts vai pašvaldību iestāžu klientu apkalpošanas vietām

RDSD RD, Rīgas 
plānošanas reģions 2022 Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

2021. gadā pabeigta autonovietņu kā īslaicīgās lietošanas 
būvju izbūve ielu sarkano līniju robežās, Rīgā - 3 objekti: 
1) Kurzemes prospektā posmā no Slokas ielas līdz 
Slokas ielai un posmā no Bebru ielas līdz Jūrmalas 
gatvei; 2) Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā posmā no 
Ilūkstes ielas līdz Ulbrokas ielai; 3) Rostokas ielas 
posmā no Zolitūdes ielas līdz Jāņa Endzelīna ielai.

j. Nodrošināt integrētu sabiedriskā transporta 
plānošanu 

Veikt sabiedriskā transporta tīkla optimizāciju, t.sk. integrējot mobilitātes punktus pilsētas 
maršrutu tīklā, nodrošinot sasaisti ar dzelzceļa pārvadājumiem un reģionālā sabiedriskā 
transporta maršrutiem

 ATD, RDSD

RP SIA "Rīgas 
satiksme", RB, 
SM, Rīgas 
plānošanas reģions

2025 Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Regulāri tiek nodrošināta atiešanas laiku koordinācija 
starp 2.tramvaja maršrutu un vilcienu dzelzceļa stacijā 
“Zasulauks”;
Veiktas izmaiņas maršrutu tīklā, pagarinot 6.autobusa 
maršrutu līdz Biķeriem.

1. Nodrošināt sistēmas izstrādi 2021 320 000 VSIA Autotransporta 
direkcijas līdzekļi

2. Nodrošināt sistēmas uzturēšanu 2021 - 2025 600 000 Valsts budžets
3. Paplašināt VSTB sistēmu, iekļaujot integrāciju ar valstpilsētu sabiedriskā transporta biļešu 
sistēmām 2023 680 000 Valsts budžets

l. Paplašināt pilsētas maršrutu tīklu Rīgas 
metropoles areālā

 Šobrīd identificēti trīs prioritārie virzieni Rīgas metropoles areālā  - Baložu, Mārupes un 
Sauriešu

RP SIA "Rīgas 
satiksme"

SM, ATD, RDSD, 
Rīgas plānošanas 
reģions

2022 Esošā budžeta ietvaros RP SIA "Rīgas 
satiksme" līdzekļi 3 2

RP SIA "Rīgas satiksme" ir sagatavojusi projekta versiju 
VSIA "Autotransporta direkcija" un attiecīgā novada 
pašvaldībām, kas ietver kustības sarakstu projektus 
attiecīgajos virzienos, tomēr nav saņemta pilnvērtīga 
atgriezeniskā saite un atbalstošs lēmums par pārvadājumu 
uzsākšanu/izmaiņām pakalpojuma apjomā.

m.
Īslaicīgi atcelt braukšanas maksu Rīgas 
sabiedriskajā transportā dienās ar ļoti sliktu 
gaisa kvalitāti

Pamatojoties uz piesārņojuma līmeņa prognozēm, veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu, 
lai samazinātu privātā autotransporta intensitāti pilsētā RD

RD, RDSD, 
RDMVD, 
LVĢMC, RP SIA 
"Rīgas satiksme"

2022 - 2025  (pēc Riga 
airTEXT prognožu 
sistēmas atjaunošanas)

Nav novērtēts Pašvaldības budžets 2 2

n. Izvērtēt zemu emisiju ūdens transporta 
attīstības iespējas Rīgas pilsētā

1)  Izpētes ietvaros tiks izstrādāti  risinājumi ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, veicot nepieciešamo tehnisko, ekonomisko, sociālo un vides analīzi 
un nodrošinot ieinteresēto pušu līdzdalību, lai nodrošinātu pilsētas sabiedriskā transporta 
sistēmā integrētu, zemu emisiju ūdenstransporta sistēmas attīstību, samazinātu transporta 
sistēmas ietekmi uz vidi un veicinātu CO2 emisiju samazinājumu.
2) Sagatavoti priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli ūdens transporta attīstībai.

REA
RD PAD, RD SD, 
RP SIA "Rīgas 
satiksme"

2022 55 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi NI NI

Pabeigti izvērtējumi. Atrodami te:  
- https://sus.lv/petijumi/izpete-par-integreta-zemu-
emisiju-udenstransporta-attistibas-potencialu-un-
iespejam-rigas
- https://sus.lv/petijumi/vizija-un-priekslikumi-par-
optimalu-parvaldibas-modeli-zemu-emisiju-
udenstransporta
Orgnaizēta rīcības nodošana deputātiem tālākai 
ieviešanai:
https://www.youtube.com/live/J4AICdr5OsQ?feature=sh
are

3.1. Centralizētās siltumapgādes paplašināšana

a.  

Izvērtēt nodokļu, piemēram, nekustamā 
īpašuma nodokļa sloga samazināšanas 
iespējas mājsaimniecībām centralizētās 
siltumapgādes sistēmas pieslēgumu 
veicināšanai un veikt atbilstošas izmaiņas 
pašvaldību saistošajos noteikumos par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem.

Jāizvērtē iespēja ēku, kurās ir individuālās apkures iekārtas, lai gan ēku ir tehniski un juridiski 
iespējams un ekonomiski pamatoti pieslēgt CSA, vai to daļu īpašniekiem (juridiska persona, 
piemēram, valsts vai pašvaldības iestāde, dzīvokļu īpašnieku biedrība, apsaimniekotājs) 
pārskatīt piemērojamo nodokļu nosacījumus pēc pieslēgšanās CSA

REA Rīgas Siltums, RD 
FD 2022 Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Nav veikts. 
Šobrīd pieejams atbalsts pieslēgumu veicināšanai arī 
daudzdzīvokļu ēkām, līdz ar to REA ieskatā šobrīd 
situācija ir mainījusies un pagaidām nav aktuāli NĪN 
atlaide. 
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konk
urs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25

b.  Ieviest automatizētās uzskaites sistēmas

Attālinātas datu nolasīšanas un analīzes rīka izveidošana Rīgas pašvaldības objektu enerģijas 
patēriņa monitoringam atbilstoši energopārvaldības prasībām. Sistēma palīdzēs rīkoties un 
samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās. Ilgtermiņā mērķis tikai no sistēmas uzstādīšanas 
vismaz 5%. 

REA Rīgas Siltums, ĪD 2022 30000 Pašvaldības budžets 3 1

1. Veikt pētījumu, kura ietvaros noteikt labāko pieeju kā veicināt decentralizēto objektu 
pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei, aptverot arī objektus, kas neatrodas tiešā 
infrastruktūras tuvumā
2. Sagatavot standartizētus risinājumus siltumapgādes nodrošināšanai, lai iedzīvotājiem var 
piedāvāt, piemēram, 3 konkrētus risinājumus koncentrējoties uz bezizmešu siltuma avotiem. 
Pētījumā izvērtēt iespējas finansiāli atbalstīt šādu pāreju (RS, RD vai kāds cits finansējuma 
avots)
3. Sniegt finansiālu atbalstu, lai veicinātu publisko būvju, rūpniecības objektu un 
mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai vai lokālajai siltumapgādei. Paredzēt, ka atbalsts 
lokālajai siltumapgādei tiek sniegts tikai gadījumos, kad pieslēgšanās centralizētajai 
siltumapgādei nav tehniski iespējama.

3.2. Samazināt siltumenerģijas pieprasījumu pie galapatērētāja

a.  
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un 
energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
pašvaldībās 

1. Ieviest eneropārvaldības sistēmu Rīgā, kas aptvertu arī pašvaldības ēkas. 
2. Datubāzes "SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM 
RĪGĀ" atjaunošana un uzturēšana, papildinot to ar iespēju katrai ēkai norādīt arī 
energoefektivitātes klasi A-F

REA ĪD 2022

5000 (sertificēšanas 
izmaksas) +20 000 
EUR/gadā 
energopārvaldnieks

Pašvaldības budžets NI NI

b.  Ēku energosertifikācijas veikšana Daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu(60-70 GAB) izstrādes organizēšana REA RNP 2022 38000 Pašvaldības budžets NI NI

c.  Ēku atjaunošanas tehniskās dokumentācijas 
izstrāde

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un atbalsts daudzdzīvokļu ēku energoefektvitātes 
projektu vadīšanai (plānotais mērķis aptuveni 1000 ēku energosertifikācija un tehnisko 
projektu izstrāde). Paredzamais ēku/dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma līmenis - 10%. 

REA RNP 2023-2025 11191000 EIB (ELENA) NI NI

1) nodrošināt atbilstošu būvniecības procesa uzraudzību Būvvalde pastāvīgi Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets
2) Izstrādāt Mājokļu programmu, kas aptver jaunu sociālo māju būvniecību, un piesaistīt 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus programmas īstenošanai RD MVD 2025 Nav novērtēts ES fondi, pašvaldības 

budžets
3) Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju 
būvniecība/ierīkošana 

RDMVD
Pilsētbūvnieks Privātie attīstītāji 2025 Nav novērtēts Privāto attīstītāju 

līdzekļi
1. Ēku energoefektivitātes  atjaunošanas projektu vadības centralizēšana (iepirkumu un 
juridisko pakalpojumu apvienošana), tai skaitā standartizētu projektu sagatavošana, kur 
iespējams. Kvartālu energoefektivitātes atjaunošanas koncepcijas sagatavošana.

RNP REA 2024 65000 ES fondi

2. Izstrādāts inovatīvs “pozitīvas enerģijas apkaimju” koncepts, kas ietver integrētu, 
visaptverošu energoresursu pārvaldību, ēku energoefektivitātes risinājumus, e-mobilitātes u.c. 
risinājumus, ar mērķi integrēt ēkas ar viedām energoresursu u.c. tehnoloģijām kvartālu vai 
apkaimju mērogā, lai radītu enerģijas pārpalikumu un līdzsvarotu Rīgas pilsētas enerģētikas 
sistēmu. Koncepts tiek izstrādāts ar ieinteresēto pušu līdzdalību, aktivizējot vietējās kopienas 
līdzdalībai un kopradei. 

REA - 2024
Projektā kopējais 
finansējums Rīgai 432 
820EUR

Atelier projekts

3. Apzināt un nodrošināt līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanas programmai REA ĪD 2025  Pēc iespējām 
UECF, RD, EIB, 
ERAB, ES fondu 
līdzekļi

f.  Nodrošināta valsts un pašvaldību ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana ESKO pakalpojuma veicināšana publiskajā sektorā REA ĪD 2023

50000 (pakalpojuma 
attīstībai- vadlīnijas, 
iepirkums u.c. 
atjaunošanu finansē esko)

Pašvaldības budžets
Valsts budžets, ES 
fondi

1 2

g.  Energoefektivitātes princips pirmajā vietā Ieviest energoefektivitātes princips pirmajā vietā visās pašvaldību departamentos un 
kapitālsabiedrībās. REA Katra iestāde un 

departaments 2022-2023 Esošo budžetu ietvaros Esošo budžetu 
ietvaros 1 1

h.
Energoefektivitātes garantiju iestrādāšana 
visos ēku atjaunošanas un būvniecības 
projektos.

Būvniecības iepirkumā un līgumā iestrādāt prasības konkrēta enerģijas patēriņa līmeņa 
sasniegšanai. Lai procesā iesaistītie dalībnieki garantē enerģijas patēriņu pēc ēkas atjaunošanas 
vai būvniecības.

REA ĪD, citi 2022 0 2025 Esošo budžetu ietvaros Esošo budžetu 
ietvaros 3 1

3.3. Samazināt piesārņojošo vielu emisijas no kurināmā sadedzināšanas individuālās apkures iekārtās
Izstrādāt jaunu saistošo noteikumu redakciju, paredzot:
- jaunu zonēšanas principu, kas balstīts uz dažādu ietekmējošo faktoru analīzi;
- ogļu izmantošanas aizliegumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā gan mājsaimniecībās 
izmantotajās apkures iekārtās, gan visās pārējās sadedzināšanas iekārtās, kas tiek izmantotas 
siltumenerģijas ražošanai. Esošajām iekārtām paredzēt atbilstošu pārejas periodu šādas 
prasības ieviešanai;
- jaunu individuālo emisijas avotu būvniecības vai ierīkošanas aizliegumu teritorijās, kur to 
ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases;
- veicinot jauno un perspektīvo apbūves teritoriju pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādei tur, 
kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases.
Noteikta atbildība un nodrošināta kontroles veikšana
1. Veikts tehniski ekonomiskais izvērtējums par šādu  prasību īstenošanas iespējām noteiktās  
zonās: 
• izvērtēt esošo situāciju un laikā līdz 2030. gadam veicināt esošo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētajai siltumapgādei tur, kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases un kur tas ir 
ekonomiski pamatoti; 

• izvērtēt esošo situāciju un laikā līdz 2030. gadam veicināt esošo neefektīvo iekārtu 
nomainīšanu ar efektīvākām iekārtām, kuras atbilst apkures iekārtām noteiktajām ekodizaina 
prasībām un veicināt tādu AER izmantošanu, kas nerada gaisu piesārņojošo vielu emisijas;  

• izvērtēt nepieciešamo finansējumu un sniegt finansiālo atbalstu, lai veicinātu esošo iekārtu 
pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei vai arī esošo neefektīvo iekārtu nomaiņu.

Rīgas Siltums 

1) 2020. gada II 
pusgads 
2) 2022. gada II 
pusgads

1) Nav novērtēts
2) Esošā budžeta ietvaros 

1) ES fondi
2) Pašvaldības budžets 2 2

Pašvaldības budžets

k. Vienotās sabiedriskā transporta biļešu 
(VSTB)sistēmas izveide ATD

SM, ATD, RDSD,  
Rīgas plānošanas 
reģions

3 1
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d.  Ļoti zema enerģijas patēriņa jeb gandrīz 
nulles enerģijas ēku būvniecība 1 1
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c.
Izstrādāt programmu centralizētās 
siltumapgādes pieslēgšanai un nodrošināt 
tās ieviešanu

REA Rīgas Siltums 2022

e.  

Paaugstināta energoefektivitāte dzīvojamās 
ēkās, tās atjaunojot, un uzstādītas zemu 
emisiju tehnoloģijas (kur tehniski 
iespējams un ekonomiski pamatoti, ņemot 
vērā un izvērtējot iespēju pieslēgties CSA)

2

b.  
Izvērtēt iespēju veikt papildus pasākumus 
apkures iekārtu radītā piesārņojuma 
samazināšanai konkrētās Rīgas zonās

1) REA
2) RDMVD

a.  

Izstrādāt un īstenot jaunus pašvaldības 
saistošos noteikumus par siltumapgādes 
veida izvēli un siltumenerģijas ražošanu 
Rīgas pilsētā

RD MVD Siltumapgādes 
komisija

1) Saistošo noteikumu 
izstrāde 2020. gada II 
pusgads
2) Noteikto prasību 
izpildes kontrole, 
sākot ar 2022.gada II 
pusgadu.

Esošā budžeta ietvaros 3

2

1 2

15000 ES fondi 3



2. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, ja nepieciešams, veikt izmaiņas RD saistošajos 
noteikumos, nosakot atbilstošu pārejas periodu esošo iekārtu nomaiņai vai sniegt datos balstītu 
pamatojumu, kādēļ izmaiņas nav iespējamas vai nepieciešamas. 
1. Sagatavoti materiāli iedzīvotāju informēšana, t.sk. par veiktajiem projektiem pilotteritorijās 
un demonstrācijas piemēriem ar saules kolektoriem un siltumsūkņiem 

2. Nodrošinātas atbalsta programmas

1. Veikta citu iestāžu pārziņā esošo datu apkopošana un informācijas ievākšana; 

2. Informācijas apmaiņa starp iestādēm, kuru pārziņā ir dažādi dati par apkures iekārtām, kā arī 
ēku būvniecību; 
3. Trūkstošo datu ievākšana, veicot mājsaimniecību aptaujas; 
4. Informācijas apkopošana par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām.

Nodrošināt:
·  apkures iekārtu reģistra izveidi un 
uzturēšanu,

1. Izveidots apkures iekārtu reģistrs REA RDMVD 2022 45000

·   Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi” prasību par 
dūmvadu tīrīšanu ievērošanu un kontroli, 

2. Veikti informatīvie pasākumi, nodrošināta skaidrojošas informācijas pieejamība REA RDMVD pastāvīgi Esošā budžeta ietvaros

·   regulāru uzstādīto apkures iekārtu 
inspekcijas, novērtējot, vai uzstādītas 
atbilstošas iekārtas un izmantots atbilstošs 
kurināmais.

3. Nodrošināta regulāra kontrole un aktuālas informācijas par sadedzināšanas iekārtu un 
dūmvadi pārbaudi ievadīšana reģistrā Būvvalde VUGD 2022 - 2025 Esošā budžeta ietvaros

1. Izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi, ņemot vērā esošo gaisa kvalitāti 
teritorijā 

2. Tiek sniegts finansiāls atbalsts esošo sadedzināšanas iekārtu nomaiņai un attīrīšanas iekārtu 
uzstādīšanai, kā rezultātā samazinās gaisa piesārņojums, ko rada mājsaimniecības un tiek 
efektīvāk izmantota biomasa 

Šobrīd pieejams atbalsts privātmājām un pieslēgumu 
veicināšanai arī daudzdzīvokļu ēkām. Programma tiks 
paplašināta ar papildus aktivitātēm daudzdzīvokļu ēkās. 
Tā pat tiek gatavota VARAM atbalsta programma Gaisa 
uzlabošanai, kur REA sniedz komentārus. 

4.1. Plānotie pasākumi nacionālā līmenī

a.  

Sniegt finansiālu atbalstu emisiju attīrīšanas 
iekārtu uzstādīšanu enerģētikas sektorā 
izmantotajās biomasas sadedzināšanas 
iekārtās

Pieejams līdzfinansējums emisiju attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai esošām iekārtām VARAM
VVD, 
piesārņojošo 
darbību operatori

2021-2027
Pieejamais finasējums 
Latvijas mērogā - 1 963 
901 

ES fondi 1 1

b.  
Sniegt finansiālu atbalstu tādu AER 
izmantošanai siltumapgādē, kas nerada 
emisijas

Pieejams līdzfinansējums tādu iekārtu uzstādīšanai, kas nerada emisijas VARAM
REA, nekustamo 
īpašumu īpašnieki 
(valdītāji)

2021-2027
Pieejamais finasējums 
Latvijas mērogā - 10 935 
356 

ES fondi 1 2

c.
Nodrošināt MK noteikumos par 
sadedzināšanas iekārtām (0,2-50 MW) 
noteikto prasību izpildes uzraudzību Rīgā

Pārbaudīta un nodrošināta sadedzināšanas iekārtām noteikto prasību ievērošana, kā rezultātā 
samazinās šo iekārtu radītās emisijas:
1) Veikt neatkarīgus mērījumus Rīgā esošajās sadedzināšanas iekārtās 
2) Informēt par mērījuma rezultātiem RD MVD

VVD VARAM Regulāri līdz 2025. 
gadam

Mērījumiem papildus 
nepieciešamais 
finansējums: laikā no 
2021.-2024. gadam- 8000 
(gadā)

Valsts budžets NI NI

Veiktas 31 pārbaudes  sadedzināšanas iekārtu 
Operatoriem Rīgas valstspilsētā, 10 gadījumos 
konstatētas neatbilstības Operatora sniegtajos emisiju 
testēšanas pārskatos. Atbilstoši Dienesta norādījumiem 
neatbilstības tika novērstas.

d.  

Nodrošināt, ka ostā strādājošo piesārņojošo 
darbību operatori, kas noteiktos apjomos 
pārkrauj naftas produktus un bīstamās 
ķīmiskās vielas, uzstāda kravas izgarojumu 
emisijas kontroles sistēmu

Nodrošināta likumā "Par piesārņojumu" 24.2 panta piektās daļas prasību ieviešana un to 
ievērošanas kontrole attiecībā uz prasībām par kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu 
uzstādīšanu darbību un monitoringu, kā rezultātā samazinās ostas termināļu radītās smakas un 
gaisa piesārņojums.

VVD RBP, piesārņojošo 
darbību operatori 2022 Esošo budžetu ietvaros Esošo budžetu 

ietvaros 2 2

4.2. Plānotie pasākumi pašvaldības līmenī

Izvērtēt un Rīgas teritorijas plānojumā ietvert īpašas prasības darbībām, kas var radīt būtisku 
gaisa piesārņojumu, kas attiecas uz:

Jaunajā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumos ir ietvertas prasības 
gaisa piesārņojuma samazināšanai, tostarp attiecībā uz 
putošām beramkravām un gaisa kvalitātes monitoringa 
nodrošināšanu, kā arī aizsargstādījumu veidošanu gaisa 
piesārņojuma mazināšanai.
Noteikti minimālie attālumiem starp dzīvojamo un 
publisko apbūvi un jauniem ražošanas un atkritumu 
apsaimniekošanas objektiem. Plānojums apstiprināts 
15.12.2021, RD SN Nr.103

·         piesārņojošo darbību radītās ietekmes padziļinātu izvērtējumu dzīvojamās apbūves 
tuvumā,
·         monitoringa veikšanu,
·         minimālajiem attālumiem starp nozīmīgiem piesārņojuma avotiem un dzīvojamo 
apbūvi,
·         sasniedzamo vides aizsardzības līmeni.

1. Apkopot informāciju par tām mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas nav 
mājsaimniecībās izmantotās apkures iekārtas un kas nav reģistrētas kā C kategorijas 
piesārņojošās darbības (šo uzskaiti apvienojot ar mājsaimniecību apkures iekārtu reģistru, lai 
visas Rīgā esošās mazas jaudas apkures iekārtas būtu apkoptas  vienā datu bāzē);

REA RDMVD, VVD 2022

2. Identificēt, cik lielu daļu no iekārtām sastāda iekārtas, kurām nav jāsaņem C kategorijas 
reģistrācija, bet kuras tiek izmantotas profesionālās darbības veikšanai; REA NA 2023

3. Balstoties uz apkopoto informāciju, veikt identificēto objektu pārbaudi, organizēt tematiskās 
pārbaudes, kampaņu; VVD NA 2025

4. Nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu starp VVD un Rīgas pilsētas Būvvaldi, kā arī 
Rīgas Siltumapgādes komiteju par Rīgā jaunajām reģistrētajām apkures iekārtām, kas tiek 
izmantotas profesionālās darbības veikšanai 

REA

VVD, būvvalde, 
Rīgas 
Siltumapgādes 
komiteja

pastāvīgi

5.1. Kuģu dzinēju radītā piesārņojuma samazi
1. Veikt tehniski ekonomisko izvērtējumu par šādas prasības īstenošanas iespējām Rīgas 
brīvostas teritorijā, prioritāri izvērtējot pasažieru kuģu piestātņu elektrifikācijas iespējas un, 
balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, sagatavot īstenošanas programmu

RBP SM 2023

2. Izbūvēt elektroapgādes sistēmas pieejamā finansējuma ietvaros RBP SM 2025

b.  Nodrošināt kuģu apgādi ar SDG Piesaistīts operators šāda komercpakalpojuma sniegšanai RBP Privāti operatori 2024 Nav nepieciešams, jo 
izmaksas sedz operators

Nav nepieciešams, jo 
izmaksas sedz 
operators

1 1

2021. gadā nebija priekšnoteikumu operatora piesaistei 
kuģu apgādei ar SDG.  Rīgas ostā kuģu apgāde ar SDG ir 
tikai viens no vairākiem kuģu flotes dekarbonizācijas 
virzieniem, pie kuriem Pārvalde sadarbībā ar meitas 
sabiedrību SIA “LVR FLOTE” strādā, lai piesaistītu 
finansējumu izpētei un dekarbonizācijas virzienu 
attīstībai.

6.1. Normatīvo aktu pilnveidošana (skat., arī 3.1.a., 3.3.a. un 4.2.a.)

1. veikt izmaiņas RD 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas 
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi", paredzot:

Izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par ārpus meža 
augošu koku aizsardzību un ciršanu Rīgas valstpilsētā”, 
kas aizstās Rīgas domes 15.01.2013.  saistošos 
noteikumus Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un 
Rīgas domes 09.06.2015.  saistošos noteikumus Nr. 154 
“Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo koku 
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Šobrīd 
notiek komunikācija ar citām RD struktūrvienībām, lai 
pabeigtu projektu pirms sabiedrības iesaistes.
Galvenais jaunums, kas noteikumu projektā tiek 
paredzēts – ka inženierkomunikāciju izbūvē koku 
tuvumā jāizmanto beztranšeju (caurdures) metode vai, ja 
tas nav tehniski iespējams, rakšanas darbi šajā teritorijā 
jāveic ar gaisa lāpstu, vakuumekskavatoru vai bez 
mehānismu piemērošanas, nebojājot koku saknes. Secīgi 
koki nav jānocērt, bet jāizmanto saudzīgas metodes, lai 
tie tiktu saglabāti.

·         nosacījumu, ka jaunas apbūves teritorijas attīstītājam viena nocirstā koka vietā jāiestāda 
3 jauni dižstādi; 
·         nosacījumu par iestādīto koku uzturēšanas (saglabāšanas) pienākuma uzraudzību 
2. paredzēt finansējumu nocirsto koku atjaunošanai Rīgā.

b.  

Veicināt zaļās infrastruktūras risinājumus 
pilsētvidē un videi draudzīgu pašvaldības 
plānojuma izstrādi, kas palīdz risināt gaisa 
kvalitātes problēmas

1. Izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, izvērtēt esošās zaļās zonas platību un 
nepieciešamības gadījumā to palielināt
2. Pašvaldības saistošajos noteikumos par apstādījumu uzturēšanu paredzēt mehānismus koku 
stādījumu atjaunošanai attīstības teritorijās

1) RDPAD
2) RDMVD

RD MVD, RD 
SD, RD ĪD

1) 2021
2) 2023 Esošo budžetu ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Jaunā Rīgas teritorijas plānojumā (RTP) palielinātas 
dabas un apstādījumu teritoriju platības. RTP Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā ir 
neapbūvējamo skvēru saraksts. RTP apstiprināts 
15.12.2021, RD SN Nr.103

1. Izstrādāt labās prakses vadlīnijas būvniecībai
2. Nodrošināt labās prakses vadlīniju piemērošanu liela mēroga būvniecības projektos

6.2. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringa un informācijas sistēmas

a.  
Nodrošināt Rīgas domes pārziņā esošās 
gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas 
darbību 

RD MVD NA pastāvīgi Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

2021.gadā tika nodrošināts gaisa kvalitātes monitorings 
pašvaldības līmenī, izmantojot šim nolūkam 3 gaisa 
kvalitātes monitoringa stacijas: stacija “Mīlgrāvis”, kas 
atrodas Mīlgrāvja ielā 10, stacija “Brīvības iela”, kas 
atrodas Brīvības ielā 73 un stacija “Pārdaugava”, kas 
atrodas Kantora un Amulas ielu krustojumā. 
Dati no iepriekšminētajām gaisa kvalitātes monitoringa 
stacijām tiešsaistes režīmā ir publiski pieejami MVD 
mājas lapā: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-
parvalde/gaisa-kvalitate/gaisa-kvalitate-riga-sobrid/
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c.  

Atbalsta programmas un informatīvi 
materiāli par siltumsūkņu un saules 
kolektoru izmantošanu siltuma apgādei un 
karstā ūdens sagatavošanai mājsaimniecībās

REA Rīgas siltums 2023 10000 ES fondi 1

  
     
    

   

 
 

f.  

Sniegt finansiālu atbalstu mājsaimniecībām 
veco neefektīvo biomasas sadedzināšanas 
iekārtu nomaiņai, tai skaitā, izstrādājot 
atbalsta piešķiršanas kritērijus, noteikt, ka 
atbalsts tiek sniegts tikai tām 
mājsaimniecībām, kuras nav tehniski un 
ekonomiski pamatoti pieslēgt 
centralizētajai vai lokālajai siltumapgādei.

REA
RD MVD
VARAM
EM

1) 2022
2) 2025

Papildus nepieciešamais 
finansējums: Indikatīvi 
sākotnēji varētu būt 
nepieciešami ap 110 
miljoni euro

d.  

Informācijas apkopošana par 
mājsaimniecībās izmantotajām apkures 
iekārtām (to veidiem, vecumu un izmantoto 
kurināmo)

REA

Būvvalde, MVD, 
Valsts 
Zemesdienests, 
Latvijas 
skursteņslaucītāju 
amata brālība, 
Centrālās 

2021.gads 100 000
LVAF pieejamā 
finansējuma ietvaros 
vai ES fondi

NI
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a.  Nodrošināt piestātņu aprīkošanu ar 
elektroapgādes sistēmām 

Indikatīvais finansējuma 
apjoms 21 5000 000 

RBP līdzekļi, ES 
fondi 2

Pašvaldības budžets NI

b.  Neidentificēto un jauno piesārņojuma avotu 
apzināšana Rīgā Nav novērtēts

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, ES 
fondi

NI NI
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a.  Prasību noteikšana teritorijas attīstības 
plānošanas procesa ietvaros RD PAD RD MVD 2021 Esošā budžeta ietvaros

e.  Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi

 
 

 
 

 

a.  Pilnveidot koku ciršanas kārtību pilsētās un 
precizēt esošo regulējumu

Būvvaldes 
Apstādījumu 
saglabāšanas 
komisija

NA
1) 2020. gada II
pusgads
2) 2020.-2030. gads

1) nav
nepieciešams
2) nav zināms

1) teritorijas attīstītāja 
līdzekļi
2) pašvaldības budžets

NI

c. Labās prakses vadlīnijas būvniecībai Būvvalde RD MVD, RD 
PAD, RD SD

1) 2022
2) pastāvīgi Nav novērtēts Pašvaldības budžets, 

ES fondi 2

Uzsākts darbs pie projekta “Jauna pasažieru termināla 
attīstība Eksportostā”, kas paredz jaunas pasažieru kuģu 
(RoRo, RoPax un kruīzu) infrastruktūras attīstību 
Eksportostā, tostarp nodrošinot garāku pasažieru kuģu 
(300+ metru) apkalpošanu, kā arī ietekmes uz vidi 
mazinošas infrastruktūras attīstību: krasta elektrouzlādes 
risinājumus un automatizētās tauvošanas sistēmu.

NI

2

Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi 2 2

2



1. Jaunas transporta piesārņojuma stacijas uzstādīšana Kr. Valdemāra ielā

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 5.4.2. specifiskā 
atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un 
kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku 
novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 
5.4.2.2. pasākuma "Vides monitoringa un kontroles 
sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides 
pārvaldībā veicināšana" ietvaros 06.07.2020. parakstītā 
līguma Nr. VSIA LVĢMC 2019/14 par Atmosfēras gaisa 
kvalitātes tīkla nodrošinošo iekārtu piegādi un 
uzstādīšanu ietvaros 2021. gadā Rīgas aglomerācijā tika 
uzstādīta jauna transporta piesārņojuma avotu ietekmes 
stacija Kr.Valdemāra ielā 65.

2. Izvērtēt iespēju valsts monitoringa tīklu papildināt ar transporta ietekmes staciju Pārdaugavā 
un pilsētas fona staciju Pārdaugavā

LVĢMC 2021. gada ziņojumā
Par valsts atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa tīkla 
izvērtējumu tika publiskota informācija par potenciālo 
staciju vietu izvēli Rīgā Pārdaugavā, lai vispusīgāk 
novērtētu gaisa kvalitāti aglomerācijā. Autotransporta 
piesārņojuma avotu ietekmes stacijas vieta Pārdaugavā  
tika noteikta LVAFA “Izvērtējums par transporta 
piesārņojuma staciju izvietojumu Rīgā” ietvaros un tā ir 
Kalnciema iela 39B. Pilsētas fona stacijas vieta vēl nav 
izvēlēta.

c.

Nodrošināt Rīgas brīvostas pārvaldes 
pārziņā esošās gaisa kvalitātes monitoringa 
sistēmas darbību (3 iekārtas benzola 
koncentrāciju un 2 iekārtas daļiņu PM10 
koncentrāciju mērīšanai vidē) un pilnveidot 
kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas aptver 
gaisa piesārņojuma mērījumus 

Izveidot un piemērot kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēmu, kura paredz 
veikt regulāru iekārtu apkopi, kas nepieciešama mēriekārtu precizitātes garantēšanai, kā arī 
nodrošina datu vākšanas un paziņošanas kvalitātes kontroles procedūru izstrādi un mērījumu 
datu izsekojamību, ievērojot prasības, kas izklāstītas testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
saskaņotajā standartā

RBP NA pastāvīgi Esošā budžeta ietvaros Rīgas Brīvostas 
budžeta līdzekļi NI NI

Kvalitāti un Kvalitātes kontroles sistēmu nodrošina 
mēriekārtu ražotājs Zviedrijas firma OPSIS caur savu 
Latvijas pārstāvniecību 
Tiek izmantota mēriekārtu ražotāja Zviedrijas firmas 
OPSIS izstrādātā Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes 
kontroles sistēma (QC/QA), kura paredz veikt regulāru 
iekārtu apkopi, kas nepieciešama mēriekārtu precizitātes 
garantēšanai, kā arī nodrošina datu vākšanas un 
paziņošanas kvalitātes kontroles procedūras un mērījumu 
datu izsekojamību.  Mēriekārtām ir pasaules vadošo 
references laboratoriju izdoti TUV un/vai MCERTS 
sertifikāti, kas apliecina izmantoto metožu un mēriekārtu 
kvalitātes atbilstību references metodēm un mēriekārtām, 
kā arī ES direktīvu prasībām.  
Gaisa monitoringa sistēmā netiek izmantota paraugu 
vākšana un testēšana laboratorijās.  

d.  Rīga AirTEXT lietotnes uzturēšana un 
atjaunošana Lietotnes uzturēšana un aktualizācija ar jaunāko pilsētas gaisa piesārņojuma modeli RD MVD NA pastāvīgi/2022 55 000

Rīgas Vides 
aizsardzības fonda 
finansējums

3 1

Veikt šādus pētījumus:
1) mērījumu ceļā noteikt benzola emisijas faktorus apkures iekārtām, kurās izmanto biomasu, 
ņemot vērā iekārtas veidu un vecumu

2) veikt benzola piesārņojuma pasīvo paraugošanu un paraugu testēšanu, kartējot piesārņojuma 
telpisko izplatību Daugavas labajā krastā esošo ostas teritoriju tiešā ietekmes zonā. 

6.3. Sabiedrības informēšana un izglītošana

a.  

Nodrošināt publisku pieeju operatīvajai 
informācijai par monitoringa stacijās 
reģistrētajiem novērojumu rezultātiem 
tiešsaistē

http://gmsd.riga.lv/main.php RD MVD NA pastāvīgi Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

2021.gadā tika nodrošināts gaisa kvalitātes monitorings 
pašvaldības līmenī, izmantojot šim nolūkam 3 gaisa 
kvalitātes monitoringa stacijas: stacija “Mīlgrāvis”, kas 
atrodas Mīlgrāvja ielā 10, stacija “Brīvības iela”, kas 
atrodas Brīvības ielā 73 un stacija “Pārdaugava”, kas 
atrodas Kantora un Amulas ielu krustojumā. 
Dati no iepriekšminētajām gaisa kvalitātes monitoringa 
stacijām tiešsaistes režīmā ir publiski pieejami MVD 
mājas lapā: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-
parvalde/gaisa-kvalitate/gaisa-kvalitate-riga-sobrid/

b.  Kampaņa “Diena bez auto”
Organizētas kampaņas “diena bez auto” vismaz 4 reizes gadā Rīgā, aizliedzot transportlīdzekļu 
iebraukšanu noteiktā Rīgas daļā (piemēram, pilsētas centrālajā daļā), izņemot elektrisko, 
sabiedrisko transportu un operatīvo transportu

RDSD 

VARAM (Eiropas 
mobilitātes 
nedēļas 
kontaktpunkts)

Regulāri līdz 2025 100 000 Valsts budžets, t.sk., 
EKII 2 1

2021.gadā no 16.septembra līdz 22.septembrim notika 
Eiropas mobilitātes nedēļa ar saukli – “Kusties un esi 
vesels!” – aicinot iedzīvotājus izvēlēties pārvietošanās 
veidus, kuri nerada vai ievērojami samazina emisiju 
apjomu.

c.  
Sabiedrības informēšana un skaidrojošais 
darbs par satiksmes ierobežojumiem 
pilsētas centrā

Skaidra un saprotama komunikācija ar ieinteresētajām pusēm par sabiedrības labklājības un 
ekonomiskajiem ieguvumiem no zemo emisiju zonas ieviešanas RDSD NA 2025 Departamentu budžetu 

ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Regulāri tiek nodrošināta sabiedrības informēšana, 
publicējot aktualitātes, par uzlabojumiem pilsētā un 
satiksmes organizācijas izmaiņām sociālos tīklos, 
pašvaldības portālā un RDSD mājas lapā.

d.  

Radīt un prototipēt pašvaldības un 
privātīpašnieku kumulatīvu aktivitāšu 
instrumentu ar pašvaldības līdzfinansējuma 
elementiem pilsētvidi degradējošu pazīmju 
novēršanai 

Lai būtiski mazinātu pilsētvides kvalitātes atšķirības pilsētas teritorijā, īpaši apbūves 
aizsardzības teritorijās un novērstu, tādus pilsētvides nepietiekamo attīstību, kvalitāti un 
drošību raksturojošos faktorus, kā piemēram, nepietiekams vai novecojis apgaismojums, ceļu 
un iekškvartālu ceļu slikta kvalitāte, publiskas lietošanas telpu (pagalmi, skvēri) nepietiekams 
labiekārtojums vai tā neesamība, ēku un būvju tehniskā stāvokļa un ārējā izskata neatbilstība 
Rīgā noteiktajām uzturēšanas prasībām, izveidot pašvaldības, iedzīvotāju un komersantu – 
nekustamā īpašuma īpašnieku sadarbības instrumentu, ar kura palīdzību noteiktajās teritorijās 
arī īpaši izteiktiem pilsētvides kvalitātes trūkumiem būtu iespējams realizēt kopīgas 
pilsētvides uzlabošanas aktivitātes, ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu privātīpašumā esošu 
pilsētvides elementu atjaunošanai.

RD ĪD

RD VDBK, RD 
PAD, RD SD, RD 
MVD, Būvvalde, 
PA "Rīgas gaisma"

2026 Tiks precizēts atbilstoši 
izstrādātajai koncepcijai

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, ES 
fondi

NI NI

e.  

Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai, 
aktivizējot apkaimju kustību kā vienu no 
iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem

Projekti un aktivitātes, kas aktivizē apkaimju kustību, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību un 
aktīvu iesaisti savas dzīves vides uzlabošanā. Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas 
aktivizē apkaimju kustību, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu 
iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības 
sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju  līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. 

RD IKSD NA katru gadu 70 000 (gadā) Pašvaldības budžets ND ND

f.  Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) principa pielāgošana Rīgas pilsētas apkaimju 
līmenim RD PAD Apkaimju NVO 2027 Tiks precizēts atbilstoši 

izstrādātajai koncepcijai
Pašvaldības budžets, 
ES fondi ND ND

g.  Individualizēta padomdošana
Individualizēts audits un padomdošana Rīgas mājsaimniecībām, kā vislabāk nomainīt vai 
uzlabot esošo biomasu izmantojošo apkures iekārtu. Pašvaldības atbalsta programmas izveide 
šim mērķim.

REA RNP, Rīgas 
Siltums 2023 30000 (gadā) - pasākuma 

nodrošināšanas izmaksas
Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi NI NI

Tiek nodrošināta konsultācija.

h.
Veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību 
lēmumu pieņemšanā par kopīpašumiem un 
finansējuma piesaisti to attīstībai 

Izveidota un īstenota māju vecāko apmācību programma, kurā iedzīvotāji tiks apmācīti ēku 
energoefektivitātes, apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumos REA RNP, Rīgas 

Siltums 2021-2022
30000 (gadā) - apmācību 
orgnaizēšanai un 
iedzīvotāju informēšanai

Pašvaldības budžets NI NI Tiek nodrošināta

i.

Sabiedrības informēšana par individuālo 
apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par 
labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par 
koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz 
veselību un vidi.

VARAM kampaņa   par apkures iekārtu pareizu un nepareizu ekspluatāciju un informatīvo 
materiālu aktualizācija ik pēc 2 gadiem VARAM VUGD ik pēc 2 gadiem 50 000

LVAF pieejamā
finansējuma
ietvaros

3 1

j.

Veikt mazas jaudas katlu māju operatoru 
informēšanu par normatīvo aktu prasībām, 
apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par 
labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par 
kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību 
un vidi

1) Izveidot vienotu, centralizētu operatoru informēšanas sistēmu (procedūru un tehnoloģisko 
risinājumu kopums) par vides normatīvo aktu prasībām, t.sk., izmaiņām, un pasākumiem to 
ieviešanai; 
2) Izstrādāt metodisko materiālu kopumu operatoriem par rīcībām vides normatīvo aktu 
prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai 

VVD RD MVD 2022 Nav novērtēts Valsts budžets 3 1

k. Klimatneitrālas mobilitātes pārvaldības 
pasākumu īstenošana

 1) Tiks īstenoti sabiedrības izglītojoši pasākumi un pilotaktivitātes, skaidrojot ilgtspējīgas 
pārvietošanās ietekmi uz vidi un klimatu nozīmi, kā arī veicinot  ilgtspējīgas pārvietošanās 
pievilcību un izdevīgumu.
2) Tiks īstenoti kampaņveidīgi, informatīvi pasākumi ar mērķi informēt gan darba devējus 
pilsētā, par darba devēju lomu un ieguvumiem darbinieku klimatneitrālas mobilitātes 
veicināšanā, gan pilsētas iedzīvotājiem.
3) Pilotprojektu ietvaros tiks veicināta sabiedrības mobilitātes paradumu maiņa.

REA NA pastāvīgi 10 000 Pašvaldības budžets 3 1 Tiek plānota diena bez auto.

6.3. Rīcības programmas izpildes uzraudzība

a.  

Nodrošināt rīcības programmas ietvaros 
sasniegto rezultātu apkopošanu un analīzi 
vismaz reizi gadā, kā arī publicēt rezultātus 
un secinājumus

RD MVD NA katru gadu Esošā budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Pašvaldība katru gadu apkopo informāciju par 
programmas izpildi iepriekšējā gadā. Apkopojums 
pieejams DMV mājaslapā: 
https://mvd.riga.lv/nozares/vides-parvalde/gaisa-
kvalitate/ 

NI NI
Rīgas Vides 
aizsardzības fonda 
finansējums
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e.  

Veikt pētījumu ar mērķi iegūt kvalitatīvāku 
un pilnīgāku informāciju par benzola 
emisijām un piesārņojumu (ja 2021 - 2022 
gadā tiek konstatēti augšējā piesārņojuma 
sliekšņa pārsniegumi Rīgas Brīvostas 
teritorijā un savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritporijās (stacija "Pārdaugava"))

RD MVD NA 2023 -2025 30 000

b.  Valsts gaisa kvalitātes monitoringa tīkla 
paplašināšana LVĢMC VARAM

Kr.Valdemāra iela - 
2021.g.
Pārdaugava - 2021-
2027 plānošanas 
periods

Kr.Valdemāra iela - 300 
000 
Pārdaugava - 600 000 

ES fondi NI NI

http://gmsd.riga.lv/main.php




NA

* 
**

NI
ND Nav datu

Grupa Nr. Pasākums Pasākuma apraksts Galvenais 
izpildītājs

Sadarbības 
iestādes

Izpildes 
gads

Aptuvenās 
Izmaksas (EUR)

Iespējamie finanšu 
avoti 

Teritoriala 
ietekme*

Ietekme 
gaisa 

kvalitatei**
Izpilde 2022.gadā

1.1. Transporta infrastruktūras objektu izbūve, kas radīs satiksmes intensitātes izmaiņas
Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – 
Vietalvas iela” 1.kārta: posms no Ūnijas 
ielas līdz Staiceles ielai

NA 2023 41 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Notika aktīvi būvdarbi.

Austrumu maģistrāles posma “Ieriķu – 
Vietalvas iela” 2.kārta: posms no Staiceles 
ielai līdz Vietalvas

NA 2023 30 000 000 Pašvaldības budžets, 
valsts budžets

Notika aktīvi būvdarbi.

b.  
Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads 
pār dzelzceļa līniju Rīga–Skulte ar 
pievedceļiem 

Austrumu maģistrāle. Satiksmes pārvads pāri sliežu ceļiem Rīga-Skulte (Starp Tvaika ielu un 
Viestura prospektu) - jaunbūve RDSD NA 2022 60 500 000 Pašvaldības budžets, 

ES  fondi 3 2 Notika aktīvi būvdarbi. Būvdarbi pabeigti 2022.gada 16.decembrī. 

c.  Satiksmes pārvads no Tvaika ielas uz 
Kundziņsalu Nodrošinās ostas teritoriju savienojumu ar maģistrālo ielu tīklu RBP NA 2023 48 000 000

Rīgas Brīvostas 
budžeta līdzekļi, ES 
fondi 

3 2

No būvdarbu uzsākšanas līdz 2022. gada jūlijam tika izbūvēti inženiertīkli SIA
“MAN-TESS Tranzīts” teritorijā, tika izbūvēti vairāki pāļi gan SIA “MAN-
TESS Tranzīts”, gan Kundziņsalas teritorijā. Kundziņsalas teritorijā pilnā
apjomā ir izbūvēti 3 balsti. 
2022. gada jūlijā būvdarbi tika pārtraukti un tuvākajā laikā ir plānota objekta
konservācija. 
2023. gada ietvaros ir plānots izbūvēt projekta 2.kārtu, proti, kontroles punkta
infrastruktūru Kundziņsalas teritorijā (darbus veiks Rīgas brīvostas pārvalde).
Savukārt objektu pilnā apjomā ir plānots izbūvēt līdz 2026. gada 1. janvārim.
Darbus veiks Rīgas domes Satiksmes departaments.
RD SD informē, ka tika organizēta būvniecības iepirkuma procedūra projekta
1.2.posmam un 3.kārtai, kas šobrīd ir pārtraukta. Plānots izsludināt jaunu
iepirkumu uz visu projektu kopumā

1. kārta - Ziepniekkalna iela - Valdeķu iela NA 2024 50 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Nenotika nekāda darbība saistībā ar finansējuma trūkumu un sadārdzinājuma 
problēmām citos objektos

2. kārta - Valdeķu iela - Vienības gatve NA 2025 32 500 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi

Nenotika nekāda darbība saistībā ar finansējuma trūkumu un sadārdzinājuma 
problēmām citos objektos

e.  Autoceļa E22 ievada Rīgā pa Granīta un 
Krustpils ielām izbūves iespēju izpēte

Šis projekts paredz pagarināt esošo reģionālo autoceļu Tīnūži – Koknese (P80), izveidojot 
ievadu Rīgā līdz Slāvu aplim. Tas  savienos jau izbūvēto E22 posmu Kranciema karjers – 
Koknese ar Rīgas pilsētas maģistrālajām ielām.

RDPAD RDSD 2025 Departamentu 
budžetu ietvaros

Pašvaldības budžets, 
ES fondi NI NI

f.  
Satiksmes pārvada izbūve starp Imantu un 
Zolitūdi (Anniņmuižas 
bulvāris/Anniņmuižas iela)

Anniņmuižas bulvāra vairāklīmeņu šķērsojums pilsētas plānos paredzēts kā D kategorijas 
apkaimes savienojošs šķērsojums, kas aizvieto Zolitūdes ielas savienojumu un vienlaikus 
uzlabos Imantas un Zolitūdes apkaimju savienojumu, jo plānots pa vidu dzīvojamiem 
masīviem. Tunelī plānota autosatiksme divās vai četrās joslās (atkarīgs no Pilsētas lēmuma, 
ņemot vērā finansējuma nosacījumus). Arī gājējiem un velo braucējiem plānots atdalīts tunelis 
zem dzelzceļa. Ņemot vērā, ka sakarā ar Rail Baltica projekta tehniskajām prasībām tiek 
slēgta Zolitūdes ielas pārbrauktuve (izbūvējot alternatīvu šķērsojumu – minēto tuneli), pilsēta 
meklē papildu risinājumus kravas un vieglā autotransporta tranzīta plūsmu novirzīšanai caur 
Babīti pa valsts vietējas nozīmes autoceļu V20 un tālāk pa pilsētas iekšējo ielu tīklu līdz 
Daugavgrīvas ielai. Anniņmuižas šķērsojumā kravas transporta kustība nav plānota.

Rail Baltica 
projekts, 
RD 
(jaunveidojamā 
infrastruktūras 
attīstības pārvalde)

SM 2026

Izmaksas tiks 
noteiktas 
projektēšanas 
gaitā, t.sk., pēc 
gala lēmuma 
pieņemšanas par 
tunelī izvietojamo 
joslu skaitu

Valsts budžeta 
līdzekļi, pašvaldības 
budžets, ES fondi

2 1

g.  Rietumu ievads ostā jeb Babītes ievads 
Rietumu ievads ostā no Rīgas apvedceļa, virzot pa esošo ielu tīklu un paredzot tā pielāgošanu 
kravu transportam (pagaidu alternatīva Rietumu maģistrālei un Ziemeļu koridora 3. un 4. 
kārtām)

RDSD NA 2025 200 000 Pašvaldības budžets 3 2

1.2. Satiksmes organizācijas izmaiņas

a.  Satiksmes mierināšanas pasākumi pilsētas 
centrā 

1. Ātruma režīmu maiņa RVC AZ: 
2. 30 km/h zonu ieviešana centrā, ietverot autosatiksmi lēninošus pasākumus; 
3. Nodalītas gājēju joslas un veloinfrastruktūras attīstība. 

RDSD RDPAD 2025. 200 000 Pašvaldības budžets, 
attīstītāju līzdekļi 2 ND

1.	Murjāņu iela Ūdeļu iela (ielas no Mazās Juglas ielas) (30km/h zona)
2.	Starp Ziepniekkalna, Kazdangas, Priekules, Padures ( 30km/h zona)
3.Čiekurkalna 30 km/h zona teritorijā starp Viskaļu, Gaujas, Rusova. 
Čiekurkalna 1.līnija, Čiekurkalna 2.šķērslīnija u.c.
4. Zemitāna un Dārzaugļu ielas (zona 30 km/h)

b.  

Kravas autotransporta maršruti: Kravas 
transporta maršruti maksimāli atvirzīti no 
pilsētas centra un D un E kategorijas 
ielām. 

Nosakāmi ierobežojumi kravas autotransporta kustībai pa Centra loku (Valmieras-Pērnavas-
Senču-Zirņu ielas) un 11. novembra krastmala, Eksporta iela

RDSD NA 2025 Departamentu 
budžetu ietvaros Pašvaldības budžets 3 2

1.	Augusta Deglava iela pie 161c Apgriešanās aizliegums kravas transportam.
2.	Aizliegta kravas transporta kustība pa Duntes ielu.
3.	Ierobežota kravas transporta kustība pa Tilta ielu virzienā no centra.
4.	Aizliegta kravas transporta kustība Bērzpils ielas posmā no Lēdmanes ielas 
līdz Džutas ielai.

1.3. Mobilitātes punktu/multimodālo centru attīstība

a.  Mobilitātes punktu attīstības veicināšana Izstrādāta mobilitātes punktu koncepcija Rīgas pilsētā, paaugstinot sabiedriskā transporta 
konkurētspēju un iedzīvotāju mobilitātes iespējas RDPAD RDSD, RP SIA 

"Rīgas satiksme" 2023 Departamentu 
budžetu ietvaros Pašvaldības budžets NI NI Nav uzsākta

b.  Reģionālas nozīmes mobilitātes punktu 
izveide pie dzelzceļa stacijām Rīgas pilsētā

Pasākuma ietvaros Rīgā plānota 15 mobilitātes punktu jeb pilsētas savienojuma punktu ar 
dzelzceļa stacijām izbūve:
1) 6 mobilitātes punktu izveide pie Sarkandaugavas, Šķirotavas, Dauderu, Bolderājas, 
Ziemeļblāzmas un Zemitānu dzelzceļa stacijām tiek paredzēta Eiropas Atveseļošanas un 
noturības mehānisma (ANM) ietvaros;
2) 9 mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām "Vecāķi", "Vecdaugava", "Mangaļi", 
"Brasa", "Alfa", "Gaisma", "Atgāzene", "Turība", "Slokas iela".
Mobilitātes punktu ietvaros tiek plānota atbilstošas infrastruktūras izbūve, lai nodrošinātu 
mobilitātes procesu ciešāku sasaisti ar dzelzceļa pārvadājumiem. Mobilitātes punktu ietvaros 
paredzēta infrastruktūra pilsētas sabiedriskajam transportam, mikromobilitātes rīkiem, kā arī 
Kiss & Ride zonu izveidošanai. Tāpat plānota 7. tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve līdz 
mobilitātes punktam "Šķirotava".

RDSD

RDPAD, RP SIA 
"Rīgas satiksme", 
LDz, PV, ATD, 
SM

2026 61 000 000 ES fondi (ANM), 
pašvaldības budžets 3 1 Projektu īstenošanu nodrošina RD PAD, RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvji 

piedalās darba grupas sanāksmēs.

c.  

Torņakalna reģionālas nozīmes 
multimodālā transporta mezgla un saistītās 
infrastruktūras attīstības priekšizpēte un 
būvprojektēšana

Projekta ietvaros plānots veikt priekšizpēti un izstrādāt būvprojektu Torņakalna multimodālā 
transporta mezgla un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai, t.sk. izveidojot Raņķa dambja - 
Vienības gatves savienojumu, jaunas tramvaju līnijas savienojumu pa Vienības gatvi no 
F.Brīvzemnieka ielas līdz Uzvaras bulvārim, integrējot pilsētas infrastruktūrā Rail Baltica 
reģionālo staciju "Torņakalns" un attīstot apkaimju savstarpējo savienojamību.

RD PAD
RD SD, RP SIA 
"Rīgas satiksme", 
Rail Baltic,  LU

2024 500 000 Pašvaldības budžets NI NI Nav uzsākta

d.  Multimodālā transporta mezgla Skanstes 
apkaimē (Pētersalā) attīstības izvērtēšana

Izvērtēta lietderība, tehniskā iespējamība un priekšnoteikumi, lai šeit izvietotu dzelzceļa 
staciju un reģionālo autoostu atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentos 
noteiktajam. Definēti uzdevumi teritorijas attīstītājiem. Definēti attīstības priekšnoteikumi. 
Pakāpeniska ieviešana / vai ieceres atsaukšana.

RD PAD NA 2027 Departamenta 
budžeta ietvarā Pašvaldības budžets NI NI

e.  Mobilitātes punktu izveide Pierīgas 
pašvaldībās

Mobilitātes punktu efektīva darbība Pierīgas pašvaldībās samazinātu Rīgā iebraucošo vieglo 
automašīnu skaitu
Līdz 2026. gadam mobilitātes punktu izbūve atbilstoši ANM plānam paredzēta Carnikavā un 
Saulkrastos, citu projektu īstenošana Pierīgas pašvaldībās uz programmas izstrādes brīdi nav 
apstiprināta.

Attiecīgā 
pašvaldība

ATD, Rīgas 
plānošanas 
reģions, RP SIA 
"Rīgas Satiksme"

2026 (ANM)
2029 
(ERAF/KF)

Izmaksas tiks 
noteiktas projektu 
sagatavošanas 
laikā

ES fondi 3 2

f.  Mobilitātes punktu ar stāvparku funkciju 
izveide Rīgas pilsētā

1. Jugla pie 1.tramvaja galapunkta (A1)
2. A.Deglava iela pie Ilūkstes ielas (P4)
3. Dienvidu tilts pie Maskavas ielas (A6, A7)
4. Lucavsala (A7, A8, A10)
5. Lielirbes iela pie TC "Spice" (A10)
6. Stirnu ielā pie Lielvārdes ielas (P2)
7. Viestura prospekts pie Mangaļu stacijas (Carnikavas virzienā) - stāvparka komponentes 
attīstība pie ANM ietvaros izbūvētā mobilitātes punkta

RDSD ATD 2027

Izmaksas tiks 
noteiktas projektu 
sagatavošanas 
laikā

Pašvaldības budžets, 
ES fondi (pieejamais 
finansējums 
projektiem visā 
Latvijas teritorijā: 
49 000 000 EUR)

3 1

1.4. Attīstīt vienotu satiksmes vadības un navigācijas sistēmu pilsētā

a.  Satiksmes vadības sistēmas Rīgā attīstības 
koncepcija

Izstrādāta pilsētas satiksmes vadības attīstības koncepcija (pilsētas satiksmes plūsmu vadības 
principi, satiksmes vadības centra funkcijas, tehniskais nodrošinājums, rīcības plāns, 
ieviešanas programma)

RDSD PAD 2025 Departamentu
budžetu ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Luksoforu objektu vadība tiek īstenota atbilstoši satiksmes plūsmu 
pieprasījumam, kā arī sabiedriskā transporta maršrutu nepieciešamībai. 
Luksoforu objektos tiek ieviesti:
-	fiksēti signālplāni;
-	mainīgi (ar pagarinājumiem/saīsinājumiem) signālplāni;
-	koordinēti signālplāni (zaļie viļņi);
-	signālplāni ar izsaukuma fāzi(-ēm);
-	sabiedriskā transporta prioritātes signālplāni ar izsaukumu fāzi 
sākumā/vidū/beigās;
-	sabiedriskā transporta bezapstājas signālplāni;
-	signālplāni ar viena virziena aizturi fāzes sākumā/vidū/beigās;
-	pašregulējošie (adaptīvie) signālplāni;
-	signālplāni ar kāda virziena ierobežošanas iespēju (mazināta sastrēguma 
apbraukšanas iespēja);
-	u.c.
Signālplānu ieviešanai tiek izmantoti gājēju un satiksmes plūsmu detektori.

1. Pilsētas luksoforu vienotas sistēmas izveide un pieslēgšana vadības centram. 190 (no 400) luksoforu objektu jau ir pieslēgti vienotam vadības centram

2. Adaptīvu un inteliģentu satiksmes regulēšanas iekārtu uzstādīšana
88 (no 400) luksoforu objektiem jau ir uzstādīti gājēju un satiksmes plūsmu 
detektori.

1. Satiksmes plūsmu navigācijas sistēmas (mainīgas informācijas zīmes, līdzdalība sociālo 
tīklu lietotņu informēšanā).  

2022.gadā tika uzstādītas 5 mainīgās ceļa zīmes. Darba režīmā tās plānots 
ieslēgt 2023.gadā līdz ar būvobjekta nodošanu.

2. Autostāvvietu informācijas (atrašanās vietu un brīvo vietu) sistēmas izveide (gan fiziska, 
gan virtuāla)

Nav. RP SIA “Rīgas satiksme” nav tiešsaistes datu par stāvvietu noslogotību 
(vienlaikus esoša informācija par brīvām vietām, aizņemtām vietām, aizņemtām 
apmaksātām, aizņemtām stāvvietām 15 laikā pēc apmaksas termiņa beigām, 
elektroauto un transportlīdzekļu ar invalīdu atļaujām skaitu, aizņemtām vietām 
ar iedzīvotāju kartēm, u.c. informācija par stāvvietu aizņemtību). Privātais 
sektors veic atsevišķus pilotprojektus balstītus uz videoanalītiku.

d.  Satiksmes vadība pilsētā  Satiksmes uzskaites un kontroles sistēmas ieviešana. RDSD NA 2025 Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1

Līdz ar videodetektoru tīkla paplašināšanu (208 gab.), paplašinās arī iespējas 
satiksmes uzskaites datu iegūšanā.

1.5. Satiksmes monitorings un datu bāzes

a.  

Pašvaldības pārziņā esošo intelektiskās 
transporta sistēmas (ITS) attīstībai 
nepieciešamo datu sagatavošana 
mašīnlasāmā formātā un nodošana 
Transporta nozares informācijas 
nacionālālajam piekļuves punktam 

Tiks nodrošināta efektīva satiksmes, autoceļu, stāvlaukumu, maršrutu un ar satiksmes drošību 
saistītu datu pieejamība, datu apmaiņa, atkārtota izmantošana un to atjaunināšana

RDSD LVC 2023 Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Tiek testēti datu uzglabāšanas un analītikas risinājumi videodetekcijas 
rezultātā iegūto datu apkopošanai.

b.  Esošās satiksmes infrastruktūras 
monitorings

Operatīvo datu (novērošanas dati, apsekošanas dati, iedzīvotāju pieprasījumi) apstrāde, 
algoritmu izstrāde. Sadarbības pilnveidošana datu apmaiņā/izmantošanā starp Satiksmes 
vadības centru un Rīgas satiksmi

RDSD NA 2025. Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets NI NI Katru dienu tiek nodrošināta operatīvās informācijas apmaiņa ar RP SIA 

“Rīgas satiksme”.

1.Regulāra satiksmes intensitātes (autobraucēju, riteņbraucēju, gājēju) uzskaite, izmantojot 
stacionāras iekārtas, kā arī TPI datus. 

2. Datu apstrāde un publicēšana izmantošanai piemērotā veidā. 
3. Pilsētas centrā iebraucošo un izbraucošo auto uzskaite, datu apstrāde un analīze.

d.  Rīgas transporta simulācijas modeļa 
uzturēšana, aktualizēšana un atjaunošana

RDPAD NA pastāvīgi 400000 Pašvaldības budžets NI NI

Pilnveidots sakarā ar ZEZ (zemo emisiju zona) priekšizpētes procesiem. 

Līdz ar videodetektoru tīkla paplašināšanu (208 gab.), paplašinās arī iespējas 
satiksmes uzskaites datu iegūšanā.
Tiek testēti datu uzglabāšanas un analītikas risinājumi videodetekcijas 
rezultātā iegūto datu apkopošanai.

Rada netiešu ietekmi,  ir nepieciešams pasākums gaisa kvalitātes pārvaldības attīstībai vai rada 
priekšnoteikumus pasākumu īstenošanai

NA 2025 1 000 000 Pašvaldības budžets 2 1

3 2

c.  
Veikt regulāru satiksmes intensitātes 
uzskaiti pilsētā un tās centrā

3. pielikums
Plānotie pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, 2021.-2025. gads

Apzīmējumi:
nav attiecināms

Ietekmes telpiskais mērogs: 3–visa pilsēta, 2–pilsētas daļa (apkaime/s), 1–lokāla

Ietekmes samazinājuma apjoms: 3–ļoti nozīmīgs, 2–nozīmīgs, 1–neliels

b.  
Luksoforu signalizācijas modernizācija - 
signālplānu aktualizācija, adaptīvo sistēmu 
uzstādīšana, inteliģento vadības sistēmu 

RDSD NA 2025 5 000 000 Pašvaldības budžets 3 1

a.  
Izbūvēta Austrumu maģistrāle, kas savieno Dienvidu tiltu ar perspektīvo Ziemeļu transporta 
koridoru.  Uzlabotas Rīgas pilsētas rajonu transporta infrastruktūras saiknes, un mazināts 
maģistrālo ielu fragmentārais raksturs.

RDSD 3 2

d.  
Dienvidu maģistrāles 4. kārtas izbūve: 
Zemgales virziena maģistrālais transporta 
mezgls

RDSD

RDSD NA 2025.

1.,2. -
Departamenta 
budžeta ietvaros,  
3.-1 000 000 EUR

Pašvaldības budžets NI NI

c.  Satiksmes navigācija (virzīšana) RDSD
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1.6. Zemās emisiju zonas izveide Rīgas pilsētā

Izmantojot aktualizētu pašvaldības rīcībā esošo transporta simulācijas modeli un gaisa 
piesārņojuma izkliedes modeli, pamatot izvēlēto scenāriju zemo emisijas zonu vai 
iebraukšanas ierobežojumu ieviešanai, t.sk. apsverot šādus risinājumus:

Sagatavots ziņojums par esošo situāciju, veiktas scenāriju iestrādes un to 
ietekmes provizoriskie aprēķini.

1. ierobežojumu noteikšana visām transportlīdzekļu grupām,
2. ierobežojumu noteikšana vieglajam komerctransportam
3. pasākumi ietekmes samazināšanai pēdējā piegāžu posmā (t.sk. loģistikas centru un piegāžu 
plānošanas rīku izstrāde)

b.  
Zemo emisiju zonas vai iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešanas rīcības plāna 
izstrāde

Balstoties uz izvēlēto scenāriju, izstrādāt Rīcības programmu zemo emisiju zonas vai 
iebraukšanas ierobežojumu ieviešanai Rīgas pilsētā.

RDPAD NA 2022.
Plānots uzsākt 2024. gadā

c. Zemo emisiju zonas vai iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešana

Ieviesta zemo emisiju zona vai iebraukšanas ierobežojumi atbilstoši izstrādātajam rīcības 
plānam

Tiks precizēts 
Rīcības 
porogrammas 
izstrādes laikā

NA 2023-2027

Tiks precizēts 
Rīcības 
porogrammas 
izstrādes laikā

Pašvaldības budžets, 
ES fondi, valsts 
budžets

3 2

1.7. Putekļu piesārņojuma mazināšana no ceļu seguma

a.  
Veikt regulāru ielu tīrīšanu, izmantojot 
putekļus uzsūcošas iekārtas (it īpaši 
pavasara sezonā)

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Transporta būvju uzturēšanas līguma ietvaros izpildīts 

b.  
Veikt ielu brauktuvju mitro uzkopšanu pa 
detalizēti izstrādātiem maršrutiem, vadoties 
pēc meteoroloģiskajiem apstākļiem

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Transporta būvju uzturēšanas līguma ietvaros izpildīts

1) Veikt iekārtu iepirkumi 2023
2) Identificēt ceļu posmus ar paaugstinātu piesārņojuma risku, ņemot vērā transporta 
intensitāti un ietekmēto iedzīvotāju skaitu, un nodrošināt to regulāru tīrīšanu pastāvīgi

d.  Noteikt stāvēšanas ierobežojumus uz 
pavasara tīrīšanas periodu 

Lai nodrošinātu efektīvu tīrīšanu, izvērtēt iespēju noteikt pagaidu ierobežojumus stāvēšanai 
ceļu posmos ar paaugstinātu piesārņojuma risku, par to informējot iedzīvotājus savlaicīgi

RDSD NA pastāvīgi Departamenta
budžeta ietvaros Pašvaldības budžets 3 1 Transporta būvju uzturēšanas līguma ietvaros izpildīts

e.  Industriālo teritoriju attīstība
Augstas pievienotās vērtības un resursu produktīvu industriālo teritoriju attīstība Rīgas 
pilsētā, nodrošinot pamata infrastruktūras izveidošanu, t.sk. ar Pierīgas pašvaldībām 
saskaņota industriālo teritoriju attīstība (Granīta ielā) 

RD PAD NA 2027 20 000 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi, 2 1 PAD uzsākts izpētes projekts Granīta ielas industriālā kvartāla teritoriālās 

attīstības izpētei.

f.  Satiksmes mierināšanas pasākumi 
apkaimēs

Ātruma režīmu maiņa intensīvas un ekstensīvas dzīvojamās apbūves rajonos - dzīvojamās 
zonas režīma izveide, ātrumvaļņi, "dalītās" telpas teritorijas.

RDSD RDPAD 2025 200 000 Pašvaldības budžets, 
attīstītāju līzdekļi 2 1

1.	Čiekurkalna 2.līnijas posms no Viskaļu līdz Krustabaznīcas 30 km/h
2.	Raunas iela posmā no G. Zemgala līdz Kastrānes ielai 30 km/h
3.	Dzērbenes ielas posms no Linezera ielas līdz Brīvības gatvei 30 km/h
4.	Veldres iela no Malienas līdz Juglas 30 km/h
5.	Tēraudlietuves iela 30 km/h.
6.	Turaidas iela 30 km/h.
7.	Zeltiņu iela 30 km/h.
8.	No Katrīnas dambis 22 līdz Katrīnas dambis 31 30 km/h.
9.	Celmu iela 30 km/h.
10.	Bērzpils iela posms no Lēdmanes ielas līdz Džutas ielai 30 km/h.
11.	Arhitektu iela no Raiņa bulvāra līdz Merķeļa ielai 30 km/h.
12.	Berģu iela no Brīvības līdz sabiedriskā transporta pieturvietai Berģuciems 
30 km/h

1.8. Alternatīvo degvielu izmantošana
Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna izstrādes gaitā tiks izskatīti 
vairāki scenāriji oglekļa emisiju samazināšanai. Pasākumi aptvers transporta sektoru, 
centralizēto un decentralizēto siltumapgādi gan gala patēriņu, gan siltumenerģijas ražošanu, 
elektroenerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī tiks plānoti pasākumi ne tikai minētajos 
sektoros, bet arī infrastruktūras un pilsētvides uzlabošanā. Plānotie pasākumi cita starpā būs 
vērsti uz: 
1) alternatīvo degvielu infrastruktūras (jaunas un esošas publiskās ēkas un dzīvojamās ēkas) 
attīstību,
2) mazemisiju un bezemisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanu - valsts pārvaldes sektorā 
un privātajā sektorā.

Departamenti, 
kapitālsabiedrība
s, citi iesaistītie 
(piem.Latvenergo, 
nevalstiskās 
organizācijas)

2022 32000 Pašvaldības budžets

Pabeigta izstrāde, saskaņots domē. Gala versija pieejama: 

https://rea.riga.lv/upload/media/default/0001/01/c6259fc2d1d8f8e342e82a35d
7ff18b591cc75dd.pdf

Palielināts alternatīvo degvielu īpatsvars transporta jomā, īstenojot Rīgas ilgtspējīgas 
enerģētikas un klimata plānā ietvertos pasākumus

Tiks precizēts 
RIEK plāna 
izstrādes laikā

2025
Tiks precizēts 
RIEK plāna 
izstrādes laikā

Tiks precizēts RIEK 
plāna izstrādes laikā

Katrā publiskā ēkā ar vairāk nekā 20 autostāvvietām ierīko vismaz vienu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu. Būvvalde

Katra pašvaldības 
iestāde, 
Būvvalde, 
Satiksmes 
departaments, 
Sadales tīkls 

2025 Nav novērtēts Katras iestādes 
budžets, ES fondi

Jaunbūvējamās publiskās ēkās ar vairāk nekā 10 autostāvvietām paredzēt vismaz vienu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktu, kā arī katrai piektajai autostāvvietai paredzē kanālus 
elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot elektrotransportlīdzekļu uzlādes 
punktus

Būvvalde REA, RD SD, 
Sadales tīkls 2025 Nav novērtēts Katras iestādes 

budžets, ES fondi Uzsākta Elektrotransporta uzlādes infrastruktūras tīkla attīstības koncepcijas 
izstrāde.

Jaunbūvējamās dzīvojamās ēkās ar vairāk nekā 10 autostāvvietām paredzēt katrai 
autostāvvietai kanālus elektrības kabeļiem, lai, ja nepieciešams, varētu ierīkot 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus

Būvvalde
REA, RD SD, 
Ēku īpašnieki, 
Sadales tīkls

2025 Nav novērtēts
Ēku īpašnieku 
finansējums/līdzfinans
ējums, ES fondi

Plānot līdzfinansējuma atbalsta programmas daudzdzīvokļu ēku elektrotransportlīdzekļu 
uzlādes punktu ierīkošanai. REA

Satiksmes 
departaments, 
Ēku īpašnieki, 
Rīgas Namu 
pārvaldnieks, 
Sadales tīkls

2025 Nav novērtēts
Ēku īpašnieku 
finansējums/līdzfinans
ējums, ES fondi 

c.

Palielināt mazemisiju un bezemisiju, 
transportlīdzekļu skaitu caur publisko 
iepirkumu veiktajos pakalpojumos un 
piegādēs.

Noteiktas prasības pašvaldības iestādēm pāriet uz bezemisiju un mazemisiju 
transportlīdzekļiem un ar alternatīvajām degvielām (prioritāri ETL un biometāna) darbināmu 
transportu, nodrošinot ka: tīro autotransporta līdzekļu procentuālais īpatsvars katrā 
autotransporta līdzekļu iepirkumā atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām.

REA katra iestrāde un 
departamenti 2025 Nav novērtēts Katras iestādes 

budžets, , ES fondi 3 1

1. Turgeņeva ielā 2021 1 000 000 Pašvaldības budžets

2. Dzirnavu ielā 2020 700 000 Pašvaldības budžets
2022. un 2023.gadā tika veikta iepirkuma procedūra izmaiņu projektam 
“Velojoslas ierīkošana un ielu krustojumu labiekārtošana Dzirnavu ielā no 
Tērbatas ielas līdz Skolas ielai”

3. Bruņinieku ielā un Sporta ielā (no Valmieras ielas līdz Skanstes ielai) 2020 Iekļauts ielas 
pārbūves izmaksās Pašvaldības budžets

Izbūvētas velojoslas 2021.gadā 

4. Pērnavas -Zirņu-Senču ielās (no Kr. Barona ielas līdz Skanstes ielai) 2023 Departamentu 
budžetu ietvaros

Pašvaldības budžets, 
ES fondi

5.  uz Vanšu tilta 2022 Iekļauts tilta 
izmaksās Pašvaldības budžets

2022.gadā atkārtoti veikta iepirkumu procedūra projekta ´Vanšu tilta 
būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde”, 2023.gadā noslēgts līgums

6. uz J. Zemitāna satiksmes pārvada 2024 Iekļauts pārvada 
izmaksās Pašvaldības budžets

2022.gadā uzsākta projekta “Jorģa Zemitāna tilta pārbūve” izstrāde, kura 
ietvaros tiek risināti arī veloinfrastruktūras uzlabojumi uz J.Zemitāna 
satiksmes pārvada

1. Centrs – Ziepniekkalns (Akmens– Jelgavas – Vienības gatve – Bauskas – Valdeķu) 2021 1 000 000 Pašvaldības budžets 2022.gadā pabeigti veloceļa būvniecības darbi
2. Centrs – Dārziņi (Trūkstošo posmu izbūve Krasta ielā un gar Daugavu no Dienvidu tilta 
līdz Kaņieru ielai, Rumbulā un Dārziņos) 2025 500 000 Pašvaldības budžets

3. Centrs – Purvciems – Mežciems (Dzelzavas iela - J. Zemitāna satiksmes pārvads – Juglas 
iela) 2025 100 000 Pašvaldības budžets 2022.gadā izsludināts iepirkums “Projekta “Neatkarīgas sabiedriskā transporta 

līnijas un ar to saistītās veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no 
Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai” projektēšana un autoruzraudzība”

4. Centrs – Pļavnieki (Veloceļš A. Deglava ielā (dzelzceļa satiksmes pārvads – A. Saharova 
iela) 2025 2 000 000 Pašvaldības budžets

2022.gadā pabeigts izpētes projekts ”Atveseļošanās un noturības mehānisma 
plānā (ANM) iekļauto Rīgas pilsētas pašvaldības projektu priekšizpētes 
veikšana un nepieciešamo ekspertu piesaiste”, kura vienā no daļām veikta 
izpēte “Reģionālas un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izveide Rīgā un 
Pierīgā maršrutā: Rīga – Ulbroka”.

5. Veloceliņa izbūve, kas savienos Imantas un Daugavgrīvas apkaimes 2021 8 000 000 Pašvaldības budžets Uzsākti veloceļa būvniecības darbi
6. Veloceliņš Jaunciema gatvē, kas savienos Jaunciema un Mīlgrāvja apkaimes (pieslēdzoties 
veloceliņam Centrs – Vecāķi) 2025 300 000 Pašvaldības budžets

c.  Velonovietņu paplašināšana publiskajā 
telpā un to sasaiste ar mobilitātes punktiem

1. Velo stāvparki pie dzelzceļa stacijām, autoostām un autostāvparkiem
2. Jaunu velosipēdu statīvu izvietošana Rīgas centrā, pie pašvaldības iestādēm, publisku 
objektu un krustojumu tuvumā.
3. Velosipēdu stāvvietu attīstība izglītības iestādēs un pie tām.

RDSD NA 2025 100 000 Pašvaldības budžets 3 1
2022.gadā realizēti projekti “Labiekārtojuma elementu uzstādīšana Rīgas 
pilsētas ielās”, "Labiekārtojuma un apstādījumu ierīkošana Marijas ielā un 
Aleksandra Čaka ielā posmā no Merķeļa ielas līdz Pērnavas ielai, Rīgā"

d.  
Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības 
koncepcijas 2015.-2030. gadam 
aktualizācija un rīcības plāna izstrāde

Pilveidota velokoncepcija un tās rīcības plāns RDSD RDPAD 2021 Nav novērtēts Pašvaldības budžets NI NI 2022.gada 14.decembrī ar Rīgas domes lēmumu Nr.RD-2058-lē apstiprināta 
“Rīgas pilsētas velosatiksmes attīstības koncepcija līdz 2030.gadam”

2.1. Sabiedrisko transportlīdzekļu modernizēšana un sabiedrisko transporta sistēmas attīstība

a.  Iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā 
transporta līdzekļi (KF 2014-2020)

Bezizmešu sabiedriskā transporta līdzekļu iegāde ES 2014-2020 darbības programmas 
ietvaros ikdienas ekspluatācijai sniedzot sabiedriskā transporta pakalpojumus (35 
elektroautobusi)

RP SIA "Rīgas 
satiksme" NA 2023 21 500 000

RP SIA "Rīgas 
satiksme" līdzekļi, ES 
fondi (KF)

3 2

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda 
projekta īstenošanu.
Noslēgts līgums ar  Solaris Bus & Coach Sp. z.o.o. par elektroautobusu 
piegādi. 
Izstrādāts būvprojekts “Elektrouzlādes infrastruktūras izbūve Vestienas ielā 
35, Rīgā” un uzsākts iepirkums elektroautobusu uzlādes infrastruktūras 
būvdarbiem 7.AP teritorijā.

b.  
Iegādāti videi draudzīgi sabiedriskā 
transporta līdzekļi un izbūvēta 
infrastruktūra  (ANM)

Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība, izbūvējot elektro-uzlādes infrastruktūru un 
iegādājoties videi draudzīgus transporta līdzekļus:
1) 17 bezizmešu autobusi un elektrouzlādes infrastruktūra paredzēta sasaistē ar 1.3. a punktu, 
lai nodrošinātu mobilitātes punktus Ziemeļblāzma un Daugavgrīva. 
2) 4 ZGT, lai nodrošinātu tramvaja kustību pagarinājumā līdz Šķirotavai. 

RP SIA "Rīgas 
satiksme" RDPAD, RDSD 7.2026  24 500 000 ES fondi (ANM) 3 2

Darbs pie projekta aktivitāšu īstenošanas.
Noslēgts līgums ar  Solaris Bus & Coach Sp. z.o.o. par 35 elektroautobusu 
piegādi KF projekta ietvaros (līgumā iekļauta klauzula par tiesībām tā paša 
līguma ietvaros iegādāties papildus 17 ANM projekta ietvaros paredzētos 
elektroautobusus). 
Tirgus izpētes rezultātā secināts, ka projekta finansējuma un termiņa ietvaros 
nav iespējams iegādāties zemās grīdas tramvajus.
Ierosināta projekta finansējuma pārdale citām vides ilgtspējas uzlabojošo 
pasākumu īstenošanai. 
Uzsākta sagatavošanās pie ANM projekta “7.tramvaja līnijas pagarinājuma 
izbūve” ,t.sk. projektē un būvē procedūras uzsākšanai, sākotnējās ietekmes uz 
vides novērtējuma veikšanai u.c.  

c.  Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana 
zemās grīdas tramvaja parametriem

Esošās 7.tramvaja infrastruktūras pielāgošana ZGT ekspluatācijai un 5.tramvaja maršruta 
posma pielāgošana ZGT ekspluatācijai (sliežu ceļi, elektroapgādes kabeļi, kontakttīkls, 
apakšstacijas un elektroiekārtas). Vairāku pieturvietu platformu izbūve 5. un 7.tramvaju 
maršrutos. Sliežu ceļu pārbūve un automatizēto pārmiju ierīkošana 11. novembra krastmalas 
un 13. janvāra ielas krustojumā.

RP SIA "Rīgas 
satiksme" NA 2023  48 000 000 

ES fondi  (KF), RP 
SIA "Rīgas satiksme" 
līdzekļi

3 1

Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Kohēzijas fonda 
projekta īstenošanu. 
Pilnā apjomā izstrādāta septiņu būvniecības ieceru dokumentācija.  
Noslēgti būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības līgumi 11.novembra 
krastmalas un 13.janvāra ielas krustojuma pārbūves darbu īstenošanai.

1) Uz tiltiem pār Daugavas upi: Vanšu tilts, Akmens tilts, Salu tilts 
2) Virzienā uz centru uz A. Deglava ielas pārvada
3) Uz Gaisa (VEF) tilta (pa tramvaja sliedēm)
4) P. Brieža ielā un Kalpaka bulvārī
5) Lāčplēša ielā virzienā no Salu tilta līdz Gogoļa ielai
6) A. Deglava ielā (no dzelzceļa līdz Ilūkstes ielai)
7) Dzelzavas ielā (no Ieriķu ielas līdz G. Astras ielai)

e.  
Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas 
un ar to saistītās velo infrastruktūras 
izbūve Dzelzavas ielā (ANM)

Paredzēts izbūvēt jaunu neatkarīgu sabiedriskā transporta līniju (BRT) un ar to saistīto 
veloinfrastruktūru Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai 5.3km 
garumā. RD PAD NA 2026 40 000 000 ES fondi (ANM) 2 1 Pabeigta priekšizpēte un sagatavota tehniskā specifikācija projektēšanas 

iepirkumam

Transporta būvju uzturēšanas līguma ietvaros izpildīts

Projektu īstenošanu nodrošina RD PAD, RP SIA “Rīgas satiksme” pārstāvji 
piedalās darba grupas sanāksmēs.

1.	Dzirciema iela sabiedriskā transporta josla
2.	Biķernieku ielā, Viļa Ģelbes ielā no Āraišu ielas virzienā uz Brīvības ielu 
sabiedriskā transporta prioritātes ieviešana

2

1.9. Velosatiksmes infrastruktūras attīstība un plānošana

a.  Rīgas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata 
(RIEK) plāna izstrāde un īstenošana REA 3 1

Pašvaldības budžets NI NI

c.  Iegādāties un ielu tīrīšanai izmantot 
iekārtas ar augstspiediena strūklu 

RDSD NA Nav novērtēts Pašvaldības budžets 3

a.  Zemo emisiju zonas vai  iebraukšanas 
ierobežojumu ieviešanas priekšizpēte

RDPAD NA 2021
300 000

b.  

Alternatīvo degvielu infrastruktūras 
attīstība un uzturēšana (t.sk. ETL uzlādes 
vietas, ūdeņraža, CNG un LNG uzpildes 
stacijas)

3 2

a.  
Veloinfrastruktūras uzlabojumi pilsētas 
centrālajā daļā un pieejās pilsētas 
centrālajai daļai

RDSD NA 2

 

d.  Jaunu sabiedriskā transporta joslu izveide RDSD RP SIA "Rīgas 
satiksme" 2025

1

b.  
Maģistrālo velo maršrutu savienojumi starp 
centru un pilsētas apkaimēm RDSD NA 3 1

 500 000 Pašvaldības budžets 3 1

 
 

 
 



f.  
Bolderājas dzelzceļa elektrifikācija un 
pasažieru pārvadājumu uzsākšana posmā 
Zasulauks-Bolderāja 

LDz SM, RB Rail, 2026 22 000 000 Valsts budžets, ES 
fondi 2 1

2022. gadā SIA ,,Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” veica 
Dzelzceļa līnijas Zasulauks – Bolderāja ekspluatācijas radītā vides trokšņa 
novērtējumu (SIVN ietvaros).

Valsts vides dienests 19.05.2022. veica paredzētās darbības ietekmes uz vidi 
sākotnējo izvērtējumu Nr.AP22SI0050, nepiemērojot ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru.

g.  Pasažieru vilcienu infrastruktūras attīstība 
Rīgā un pasažieru plūsmas palielināšana

1) Sadarbībā ar LDZ un PV izvērtēta jaunu dzelzceļa staciju izbūves lietderība
2) Veikta VAS Latvijas dzelzceļš plānoto projektu izvērtēšanu no pilsētbūvnieciskā viedokļa, 
t.sk., pieejamības izvērtējums. Definētas nepieciešamās aktivitātes integrēšanai pilsētvidē. RDSD, LDz

RDPAD, 
Pasažieru 
vilciens, SM

2023

Kopējās pasažieru 
infrastruktūras 
modernizācijas 
izmaksas 
paredzētas 57 000 
000 EUR (LDz 
modernizēs 48 
paaugstinātās 
pasažieru 
platformas un ar 
tām saistīto 
infrastruktūru 
dzelzceļa 
iecirkņos Rīga – 
Skrīveri, Rīga – 
Skulte, Rīga – 
Tukums un Rīga – 
Jelgava)

Pašvaldības budžets,  
ES fondi, Latvijas 
dzelzceļš, valsts 
budžets

NI NI

Projekta  īstenošanas progress:
-	izstrādāts Universālā dizaina standarts dzelzceļa pasažieru infrastruktūras 
būvniecībai, sadarbībā ar  NVO “Apeirons”.
-	ar mērķi palielināt dzelzceļa pasažieru apgrozījumu, projektēšanas laikā, 
sadarbībā ar RD Pilsētas attīstības departamentu un piesaistītajiem NV, 
saskaņoti risinājumi stacijās, kur plānoti mobilitātes punkti. Sadarbība arī ar 
pārējām iesaistītajām pašvaldībām.
-	būvprojektu un būvdarbu verificēšana attiecībā pret PRM SITS (vides 
pieejamības nodrošināšanā personām ar ierobežotu mobilitāti).

h. Jaunas kvalitātes elektrovilcienu 
izmantošana pasažieru plūsmas piesaistei 

Elektrovilcienu ritošā sastāva atjaunošana un videi draudzīgu 12 bateriju elektrovilcienu 
iegāde Pasažieru vilciens RDSD, RDPAD, 

SM

 2023 un 
2026.g. 
1.pusgads

377 000 000 Valsts budžets, ES 
fondi 3 1

i. Izstrādāt autonovietņu politiku
Cita starpā pārskatīt autostāvvietu maksu un izvietojumu, lai Rīgas centrālajā daļā samazinātu 
autostāvvietu skaitu, tās primāri koncentrējot pie veselības vai sociālās aprūpes iestādēm vai 
valsts vai pašvaldību iestāžu klientu apkalpošanas vietām

RDSD
RD, Rīgas 
plānošanas 
reģions

2022 Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI Līgumizpildes termiņš ir 17.03.2023

j. Nodrošināt integrētu sabiedriskā transporta 
plānošanu 

Veikt sabiedriskā transporta tīkla optimizāciju, t.sk. integrējot mobilitātes punktus pilsētas 
maršrutu tīklā, nodrošinot sasaisti ar dzelzceļa pārvadājumiem un reģionālā sabiedriskā 
transporta maršrutiem

 ATD, RDSD

RP SIA "Rīgas 
satiksme", RB, 
SM, Rīgas 
plānošanas 
reģions

2025 Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Regulāri tiek nodrošināta atiešanas laiku koordinācija starp 2.tramvaja 
maršrutu un vilcienu dzelzceļa stacijā “Zasulauks”.
Atklāti divi jauni autobusu maršruti - 33.autobusa maršruts "Jugla - Pļavnieki" 
un 63.autobusa maršruts "Mežciems - Šampēteris".

1. Nodrošināt sistēmas izstrādi 2021 320 000 VSIA Autotransporta 
direkcijas līdzekļi

2. Nodrošināt sistēmas uzturēšanu 2021 - 2025 600 000 Valsts budžets
3. Paplašināt VSTB sistēmu, iekļaujot integrāciju ar valstpilsētu sabiedriskā transporta biļešu 
sistēmām 2023 680 000 Valsts budžets

l. Paplašināt pilsētas maršrutu tīklu Rīgas 
metropoles areālā

 Šobrīd identificēti trīs prioritārie virzieni Rīgas metropoles areālā  - Baložu, Mārupes un 
Sauriešu

RP SIA "Rīgas 
satiksme"

SM, ATD, 
RDSD, Rīgas 
plānošanas 
reģions

2022 Esošā budžeta 
ietvaros

RP SIA "Rīgas 
satiksme" līdzekļi 3 2

RP SIA "Rīgas satiksme" ir sagatavojusi projekta versiju VSIA 
"Autotransporta direkcija" un attiecīgā novada pašvaldībām, kas ietver kustības 
sarakstu projektus attiecīgajos virzienos, tomēr nav saņemta pilnvērtīga 
atgriezeniskā saite un atbalstošs lēmums par pārvadājumu uzsākšanu/izmaiņām 
pakalpojuma apjomā.

m.
Īslaicīgi atcelt braukšanas maksu Rīgas 
sabiedriskajā transportā dienās ar ļoti 
sliktu gaisa kvalitāti

Pamatojoties uz piesārņojuma līmeņa prognozēm, veicināt sabiedriskā transporta 
izmantošanu, lai samazinātu privātā autotransporta intensitāti pilsētā RD

RD, RDSD, 
RDMVD, 
LVĢMC, RP SIA 
"Rīgas satiksme"

2022 - 2025  
(pēc Riga 
airTEXT 
prognožu 
sistēmas 
atjaunošanas)

Nav novērtēts Pašvaldības budžets 2 2

n. Izvērtēt zemu emisiju ūdens transporta 
attīstības iespējas Rīgas pilsētā

1)  Izpētes ietvaros tiks izstrādāti  risinājumi ūdenstransporta attīstībai Rīgas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, veicot nepieciešamo tehnisko, ekonomisko, sociālo un vides analīzi 
un nodrošinot ieinteresēto pušu līdzdalību, lai nodrošinātu pilsētas sabiedriskā transporta 
sistēmā integrētu, zemu emisiju ūdenstransporta sistēmas attīstību, samazinātu transporta 
sistēmas ietekmi uz vidi un veicinātu CO2 emisiju samazinājumu.
2) Sagatavoti priekšlikumi par optimālu pārvaldības modeli ūdens transporta attīstībai.

REA
RD PAD, RD 
SD, RP SIA 
"Rīgas satiksme"

2022 55 000 Pašvaldības budžets, 
ES fondi NI NI

Pabeigti izvērtējumi. Atrodami: 
https://sus.lv/petijumi/izpete-par-integreta-zemu-emisiju-udenstransporta-
attistibas-potencialu-un-iespejam-rigas

https://sus.lv/petijumi/vizija-un-priekslikumi-par-optimalu-parvaldibas-modeli-
zemu-emisiju-udenstransporta

Orgnanizēta rīcības nodošana deputātiem tālākai ieviešanai:
https://www.youtube.com/live/J4AICdr5OsQ?feature=share

3.1. Centralizētās siltumapgādes paplašināšan

a.  

Izvērtēt nodokļu, piemēram, nekustamā 
īpašuma nodokļa sloga samazināšanas 
iespējas mājsaimniecībām centralizētās 
siltumapgādes sistēmas pieslēgumu 
veicināšanai un veikt atbilstošas izmaiņas 
pašvaldību saistošajos noteikumos par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem.

Jāizvērtē iespēja ēku, kurās ir individuālās apkures iekārtas, lai gan ēku ir tehniski un 
juridiski iespējams un ekonomiski pamatoti pieslēgt CSA, vai to daļu īpašniekiem (juridiska 
persona, piemēram, valsts vai pašvaldības iestāde, dzīvokļu īpašnieku biedrība, 
apsaimniekotājs) pārskatīt piemērojamo nodokļu nosacījumus pēc pieslēgšanās CSA

REA Rīgas Siltums, 
RD FD 2022 Esošā budžeta 

ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Nav veikts. 
Šobrīd pieejams atbalsts pieslēgumu veicināšanai arī daudzdzīvokļu 
ēkām, līdz ar to REA ieskatā šobrīd situācija ir mainījusies un 
pagaidām nav aktuāli NĪN atlaide. 

https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&
cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25

b.  Ieviest automatizētās uzskaites sistēmas

Attālinātas datu nolasīšanas un analīzes rīka izveidošana Rīgas pašvaldības objektu enerģijas 
patēriņa monitoringam atbilstoši energopārvaldības prasībām. Sistēma palīdzēs rīkoties un 
samazināt enerģijas patēriņu pašvaldības ēkās. Ilgtermiņā mērķis tikai no sistēmas 
uzstādīšanas vismaz 5%. 

REA Rīgas Siltums, ĪD 2022 30000 Pašvaldības budžets 3 1

Īstenots. 
Sagatavots rīks, kas automātiski apkopo energopārvaldības sistēmā ietverto 
objektu enerģijas patēriņu un informē iestādes par to patēriņu. 
Īstenoti pasākumi, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Kopš pasākumu 
ieviešanas 2022.gada augustā, Aģentūras iniciatīvas rezultātā samazināts 
enerģijas patēriņš par vairāk kā 13 362 MWh, kas pie atbilstošajiem enerģijas 
tarifiem novērsis izdevumus 2 575 286 EUR apmērā:
Izglītības iestādēs un departamentos:
Siltumenerģijas patēriņa samazinājums: 11 172 MWh, 1 974 662 EUR jeb 
19,4%;
Elektroenerģijas samazinājums: 67 MWh, 20 780 EUR jeb 0,7%.
Ielu apgaismojumā:
Elektroenerģijas samazinājums: 2123,1  MWh, 579 844 EUR jeb 16,4%.

1. Veikt pētījumu, kura ietvaros noteikt labāko pieeju kā veicināt decentralizēto objektu 
pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei, aptverot arī objektus, kas neatrodas tiešā 
infrastruktūras tuvumā
2. Sagatavot standartizētus risinājumus siltumapgādes nodrošināšanai, lai iedzīvotājiem var 
piedāvāt, piemēram, 3 konkrētus risinājumus koncentrējoties uz bezizmešu siltuma avotiem. 
Pētījumā izvērtēt iespējas finansiāli atbalstīt šādu pāreju (RS, RD vai kāds cits finansējuma 
avots)
3. Sniegt finansiālu atbalstu, lai veicinātu publisko būvju, rūpniecības objektu un 
mājsaimniecību pieslēgšanu centralizētajai vai lokālajai siltumapgādei. Paredzēt, ka atbalsts 
lokālajai siltumapgādei tiek sniegts tikai gadījumos, kad pieslēgšanās centralizētajai 
siltumapgādei nav tehniski iespējama.

3.2. Samazināt siltumenerģijas pieprasījumu pie galapatērētāja

a.  
Energopārvaldības sistēmas ieviešana un 
energoefektivitātes pasākumu īstenošana 
pašvaldībās 

1. Ieviest eneropārvaldības sistēmu Rīgā, kas aptvertu arī pašvaldības ēkas. 
2. Datubāzes "SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA DATI DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM 
RĪGĀ" atjaunošana un uzturēšana, papildinot to ar iespēju katrai ēkai norādīt arī 
energoefektivitātes klasi A-F

REA ĪD 2022

5000 
(sertificēšanas 
izmaksas) +20 
000 EUR/gadā 
energopārvaldniek
s

Pašvaldības budžets NI NI

Pašvaldībās ēkām minēts sadaļā 3.1. b. 

Datu bāze daudzdzīvokļu ēkām novirzīta izpildei Rīgas Siltums, kas iekļauta 
nefinanšu mērķos. Rīgas Siltums jāsakārto izejas dati, lai regulāri šādu 
datubāzi varētu atjaunot. 

b.  Ēku energosertifikācijas veikšana Daudzdzīvokļu māju energoauditu un energosertifikātu(60-70 GAB) izstrādes organizēšana REA RNP 2022 38000 Pašvaldības budžets NI NI
2022. gadā saskaņoti saistošie noteikumi. 01.03.2023 uzsākta pieteikumu 
pieņemšana. 

c.  Ēku atjaunošanas tehniskās 
dokumentācijas izstrāde

Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un atbalsts daudzdzīvokļu ēku energoefektvitātes 
projektu vadīšanai (plānotais mērķis aptuveni 1000 ēku energosertifikācija un tehnisko 
projektu izstrāde). Paredzamais ēku/dzīvokļu īpašnieku līdzfinansējuma līmenis - 10%. 

REA RNP 2023-2025 11191000 EIB (ELENA) NI NI 2023. gadā noslēgts iepirkums par projekta pieteikuma sagatavošanu Eiropas 
investīciju bankas ELENA programmai, kas pildīs šo aktivitāti. 

1) nodrošināt atbilstošu būvniecības procesa uzraudzību Būvvalde pastāvīgi Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets

PAD Arhitektūras pārvaldes Arhitektu nodaļa un Kultūras mantojuma 
aizsardzības nodaļa, izskatot būvprojektus, pārbauda, vai objektam ir veikts 
energoefektiviātes aprēķins. 
Pieņemot ēku ekspluatācijā vai pabeidzot būvniecības procesu, kas saskaņots 
ar paskaidrojuma rakstu, Būvobjektu kontroles nodaļa un Būvju tiesiskuma un 
ekspluatācijas kontroles nodaļa pārbauda pagaidu energoefektivitātes 
sertifikāta esamību.

2) Izstrādāt Mājokļu programmu, kas aptver jaunu sociālo māju būvniecību, un piesaistīt 
Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus programmas īstenošanai RD MVD 2025 Nav novērtēts ES fondi, pašvaldības 

budžets
3) Jaunu daudzdzīvokļu sociālo dzīvojamo māju un daudzdzīvokļu īres dzīvojamo māju 
būvniecība/ierīkošana 

RDMVD
Pilsētbūvnieks Privātie attīstītāji 2025 Nav novērtēts Privāto attīstītāju 

līdzekļi

1. Ēku energoefektivitātes  atjaunošanas projektu vadības centralizēšana (iepirkumu un 
juridisko pakalpojumu apvienošana), tai skaitā standartizētu projektu sagatavošana, kur 
iespējams. Kvartālu energoefektivitātes atjaunošanas koncepcijas sagatavošana.

RNP REA 2024 65000 ES fondi

2. Izstrādāts inovatīvs “pozitīvas enerģijas apkaimju” koncepts, kas ietver integrētu, 
visaptverošu energoresursu pārvaldību, ēku energoefektivitātes risinājumus, e-mobilitātes u.c. 
risinājumus, ar mērķi integrēt ēkas ar viedām energoresursu u.c. tehnoloģijām kvartālu vai 
apkaimju mērogā, lai radītu enerģijas pārpalikumu un līdzsvarotu Rīgas pilsētas enerģētikas 
sistēmu. Koncepts tiek izstrādāts ar ieinteresēto pušu līdzdalību, aktivizējot vietējās kopienas 
līdzdalībai un kopradei. 

REA - 2024
Projektā kopējais 
finansējums Rīgai 
432 820EUR

Atelier projekts
Pirmie soļi sagatavoti projekta ATELIER ietvaros, kur pozitīvu kvartālu 
veidošanai pieejams rīks: 
https://tools.cartif.es/ped-tool/  
Koncepta attīstība tiks turpināta attīstīt projekta ietvaros. 

3. Apzināt un nodrošināt līdzfinansējumu dzīvojamo māju atjaunošanas programmai REA ĪD 2025  Pēc iespējām 
UECF, RD, EIB, 
ERAB, ES fondu 
līdzekļi Galvenais atbildīgais ir ĪD ar programmu atjauno.riga.lv

f.  Nodrošināta valsts un pašvaldību ēku 
energoefektivitātes paaugstināšana ESKO pakalpojuma veicināšana publiskajā sektorā REA ĪD 2023

50000 
(pakalpojuma 
attīstībai- 
vadlīnijas, 
iepirkums u.c. 
atjaunošanu 
finansē esko)

Pašvaldības budžets
Valsts budžets, ES 
fondi

1 2

Aktīva ieviešana nav notikusi

g.  Energoefektivitātes princips pirmajā vietā Ieviest energoefektivitātes princips pirmajā vietā visās pašvaldību departamentos un 
kapitālsabiedrībās. REA Katra iestāde un 

departaments 2022-2023 Esošo budžetu 
ietvaros

Esošo budžetu 
ietvaros 1 1 Tiek ieviests. 

h.
Energoefektivitātes garantiju iestrādāšana 
visos ēku atjaunošanas un būvniecības 
projektos.

Būvniecības iepirkumā un līgumā iestrādāt prasības konkrēta enerģijas patēriņa līmeņa 
sasniegšanai. Lai procesā iesaistītie dalībnieki garantē enerģijas patēriņu pēc ēkas 
atjaunošanas vai būvniecības.

REA ĪD, citi 2022 0 2025 Esošo budžetu 
ietvaros

Esošo budžetu 
ietvaros 3 1 Aktīva ieviešana nav notikusi

3.3. Samazināt piesārņojošo vielu emisijas no kurināmā sadedzināšanas individuālās apkures iekārtās
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k. Vienotās sabiedriskā transporta biļešu 
(VSTB)sistēmas izveide ATD

SM, ATD, 
RDSD,  Rīgas 
plānošanas 
reģions

3 1

15000 ES fondi 3 2

d.  Ļoti zema enerģijas patēriņa jeb gandrīz 
nulles enerģijas ēku būvniecība 1 1
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c.
Izstrādāt programmu centralizētās 
siltumapgādes pieslēgšanai un nodrošināt 
tās ieviešanu

REA Rīgas Siltums 2022

e.  

Paaugstināta energoefektivitāte dzīvojamās 
ēkās, tās atjaunojot, un uzstādītas zemu 
emisiju tehnoloģijas (kur tehniski 
iespējams un ekonomiski pamatoti, ņemot 
vērā un izvērtējot iespēju pieslēgties CSA)

1 2

Nav izstrādāts. Šobrīd pieejams atbalsts pieslēgumu veicināšanai arī 
daudzdzīvokļu ēkām, 
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01
current_id=6&cntnt01returnid=25 

2023. gadā REA plānots izstrādāt siltumapgādes koncepciju, kur daļēji ietvert 
minētās aktivitātes. 

 

Riga_city_Skanste_PE
D_modelling.pdf

https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01current_id=6&cntnt01returnid=25
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Izstrādāt jaunu saistošo noteikumu redakciju, paredzot:
- jaunu zonēšanas principu, kas balstīts uz dažādu ietekmējošo faktoru analīzi;
- ogļu izmantošanas aizliegumu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā gan mājsaimniecībās 
izmantotajās apkures iekārtās, gan visās pārējās sadedzināšanas iekārtās, kas tiek izmantotas 
siltumenerģijas ražošanai. Esošajām iekārtām paredzēt atbilstošu pārejas periodu šādas 
prasības ieviešanai;
- jaunu individuālo emisijas avotu būvniecības vai ierīkošanas aizliegumu teritorijās, kur to 
ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases;
- veicinot jauno un perspektīvo apbūves teritoriju pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādei 
tur, kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases. Izstrādāts saistošo noteikumu projekts.
Noteikta atbildība un nodrošināta kontroles veikšana
1. Veikts tehniski ekonomiskais izvērtējums par šādu  prasību īstenošanas iespējām noteiktās  
zonās: 
• izvērtēt esošo situāciju un laikā līdz 2030. gadam veicināt esošo iekārtu pieslēgšanu 
centralizētajai siltumapgādei tur, kur to ļauj jau šobrīd izbūvētās siltumtrases un kur tas ir 
ekonomiski pamatoti; 

• izvērtēt esošo situāciju un laikā līdz 2030. gadam veicināt esošo neefektīvo iekārtu 
nomainīšanu ar efektīvākām iekārtām, kuras atbilst apkures iekārtām noteiktajām ekodizaina 
prasībām un veicināt tādu AER izmantošanu, kas nerada gaisu piesārņojošo vielu emisijas;  

• izvērtēt nepieciešamo finansējumu un sniegt finansiālo atbalstu, lai veicinātu esošo iekārtu 
pieslēgšanos centralizētajai siltumapgādei vai arī esošo neefektīvo iekārtu nomaiņu.

2. Balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, ja nepieciešams, veikt izmaiņas RD saistošajos 
noteikumos, nosakot atbilstošu pārejas periodu esošo iekārtu nomaiņai vai sniegt datos 
balstītu pamatojumu, kādēļ izmaiņas nav iespējamas vai nepieciešamas. 
1. Sagatavoti materiāli iedzīvotāju informēšana, t.sk. par veiktajiem projektiem pilotteritorijās 
un demonstrācijas piemēriem ar saules kolektoriem un siltumsūkņiem 
2. Nodrošinātas atbalsta programmas
1. Veikta citu iestāžu pārziņā esošo datu apkopošana un informācijas ievākšana; 
2. Informācijas apmaiņa starp iestādēm, kuru pārziņā ir dažādi dati par apkures iekārtām, kā 
arī ēku būvniecību; 
3. Trūkstošo datu ievākšana, veicot mājsaimniecību aptaujas; 
4. Informācijas apkopošana par mājsaimniecībās izmantotajām apkures iekārtām.

Nodrošināt:
·  apkures iekārtu reģistra izveidi un 
uzturēšanu,

1. Izveidots apkures iekārtu reģistrs REA RDMVD 2022 45000

·   Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 
“Ugunsdrošības noteikumi” prasību par 
dūmvadu tīrīšanu ievērošanu un kontroli, 

2. Veikti informatīvie pasākumi, nodrošināta skaidrojošas informācijas pieejamība REA RDMVD pastāvīgi Esošā budžeta 
ietvaros

·   regulāru uzstādīto apkures iekārtu 
inspekcijas, novērtējot, vai uzstādītas 
atbilstošas iekārtas un izmantots atbilstošs 
kurināmais.

3. Nodrošināta regulāra kontrole un aktuālas informācijas par sadedzināšanas iekārtu un 
dūmvadi pārbaudi ievadīšana reģistrā Būvvalde VUGD 2022 - 2025 Esošā budžeta 

ietvaros

1. Izstrādāti līdzmaksājuma diversificēšanas nosacījumi, ņemot vērā esošo gaisa kvalitāti 
teritorijā 

2. Tiek sniegts finansiāls atbalsts esošo sadedzināšanas iekārtu nomaiņai un attīrīšanas 
iekārtu uzstādīšanai, kā rezultātā samazinās gaisa piesārņojums, ko rada mājsaimniecības un 
tiek efektīvāk izmantota biomasa 

4.1. Plānotie pasākumi nacionālā līmenī

a.  

Sniegt finansiālu atbalstu emisiju 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšanu enerģētikas 
sektorā izmantotajās biomasas 
sadedzināšanas iekārtās

Pieejams līdzfinansējums emisiju attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai esošām iekārtām VARAM
VVD, 
piesārņojošo 
darbību operatori

2021-2027

Pieejamais 
finasējums 
Latvijas mērogā - 
1 963 901 

ES fondi 1 1

b.  
Sniegt finansiālu atbalstu tādu AER 
izmantošanai siltumapgādē, kas nerada 
emisijas

Pieejams līdzfinansējums tādu iekārtu uzstādīšanai, kas nerada emisijas VARAM

REA, nekustamo 
īpašumu 
īpašnieki 
(valdītāji)

2021-2027

Pieejamais 
finasējums 
Latvijas mērogā - 
10 935 356 

ES fondi 1 2

c.
Nodrošināt MK noteikumos par 
sadedzināšanas iekārtām (0,2-50 MW) 
noteikto prasību izpildes uzraudzību Rīgā

Pārbaudīta un nodrošināta sadedzināšanas iekārtām noteikto prasību ievērošana, kā rezultātā 
samazinās šo iekārtu radītās emisijas:
1) Veikt neatkarīgus mērījumus Rīgā esošajās sadedzināšanas iekārtās 
2) Informēt par mērījuma rezultātiem RD MVD

VVD VARAM Regulāri līdz 
2025. gadam

Mērījumiem 
papildus 
nepieciešamais 
finansējums: laikā 
no 2021.-2024. 
gadam- 8000 
(gadā)

Valsts budžets NI NI

Veiktas 45 pārbaudes sadedzināšanas iekārtu Operatoriem Rīgas valstspilsētā,
37 gadījumos vērtēts Operatora veiktais monitorings un testēšanas pārskati
plānveida pārbaužu ietvaros. 12 no 37 pārbaudē konstatētas neatbilstības, kas
novērstas pēc Dienesta sniegtajiem norādījumiem.
8 pārbaudēs veikti neatkarīgi emisiju mērījumi Valsts sadedzināšanas iekārtu
testēšanas programmas ietvaros. 6 no 8 gadījumiem konstatētas emisiju
neatbilstības un izdoti administratīvi akti atbilstības panākšanai (SIA “OVI
Rīga”; AS “LATVIJAS FINIERIS”, SIA “CUTCENTRE”; SIA “Nereta.lv”;
SIA “R.P. group”; SIA “ABAVA”). SIA “Nereta.lv” un SIA “R.P. group” ir
novērsušas konstatētās neatbilstības.

d.  

Nodrošināt, ka ostā strādājošo 
piesārņojošo darbību operatori, kas 
noteiktos apjomos pārkrauj naftas 
produktus un bīstamās ķīmiskās vielas, 
uzstāda kravas izgarojumu emisijas 
kontroles sistēmu

Nodrošināta likumā "Par piesārņojumu" 24.2 panta piektās daļas prasību ieviešana un to 
ievērošanas kontrole attiecībā uz prasībām par kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmu 
uzstādīšanu darbību un monitoringu, kā rezultātā samazinās ostas termināļu radītās smakas un 
gaisa piesārņojums.

VVD
RBP, 
piesārņojošo 
darbību operatori

2022 Esošo budžetu 
ietvaros

Esošo budžetu 
ietvaros 2 2

Atbilstoši Operatoru (SIA “PARS TERMINĀLS”; NESTE LATVIA, Circle K 
Latvia, SIA Naftimpeks; SIA OVI iesniegumiem ir izstrādāti scenāriji naftas 
produktu un ķīmisko vielu pārkraušanai, t.sk. arī gadījumam, ja tvaiku 
apstrādes iekārta netiek uzstādīta, iekļaujot scenārijus piesārņojošās darbības 
atļaujās:
Bez kravas izgarojumu emisijas kontroles sistēmas
izmantošanas:
Ņemot vērā iepriekšminētos nosacījumus Rīgas valstspilsētas teritorijā esošo 
naftas produktu pārkraušanas  termināļu operatoru 2022. gada periodā 
kvalificējošo pārkrauto naftas produktu apjomi nesasniedza apjomus 
izgarojumu kontroles sistēmu uzstādīšanai.

4.2. Plānotie pasākumi pašvaldības līmenī

Izvērtēt un Rīgas teritorijas plānojumā ietvert īpašas prasības darbībām, kas var radīt būtisku 
gaisa piesārņojumu, kas attiecas uz:

Atbilstoši VARAM ministra 22.03.2022. rīkojumam Nr. 1-2/2224 “Par Rīgas 
domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” RTP 
darbība apturēta.

·         piesārņojošo darbību radītās ietekmes padziļinātu izvērtējumu dzīvojamās apbūves 
tuvumā,
·         monitoringa veikšanu,

·         minimālajiem attālumiem starp nozīmīgiem piesārņojuma avotiem un dzīvojamo apbūvi,

·         sasniedzamo vides aizsardzības līmeni.

1. Apkopot informāciju par tām mazas jaudas sadedzināšanas iekārtām, kas nav 
mājsaimniecībās izmantotās apkures iekārtas un kas nav reģistrētas kā C kategorijas 
piesārņojošās darbības (šo uzskaiti apvienojot ar mājsaimniecību apkures iekārtu reģistru, lai 
visas Rīgā esošās mazas jaudas apkures iekārtas būtu apkoptas  vienā datu bāzē);

REA RDMVD, VVD 2022 Kapacitātes trūkuma dēļ plānots 2023-2024

2. Identificēt, cik lielu daļu no iekārtām sastāda iekārtas, kurām nav jāsaņem C kategorijas 
reģistrācija, bet kuras tiek izmantotas profesionālās darbības veikšanai; REA NA 2023 Kapacitātes trūkuma dēļ plānots 2023-2024

3. Balstoties uz apkopoto informāciju, veikt identificēto objektu pārbaudi, organizēt 
tematiskās pārbaudes, kampaņu; VVD NA 2025

Dienests atbilstoši normatīvajā regulējumā noteiktajam kontrolē 
sadedzināšanas iekārtas, kurām ir izdevis piesārņojošās darbības atļaujas. 
Saņemot sūdzības un iesniegumus  par nereģistrētām sadedzināšanas iekārtām 
Dienests veic pārbaudes un uzdod Operatoram reģistrēt piesārņojošo darbību. 
Gadījumos, kad C kategorijas piesārņojošā darbība nav jāreģistrē iekārtas 
ievadītās siltuma jaudas dēļ, Dienests informāciju nodot izskatīšanai Rīgas 
būvvaldei un Siltumagādes komisijai.

4. Nodrošināt pastāvīgu informācijas apmaiņu starp VVD un Rīgas pilsētas Būvvaldi, kā arī 
Rīgas Siltumapgādes komiteju par Rīgā jaunajām reģistrētajām apkures iekārtām, kas tiek 
izmantotas profesionālās darbības veikšanai 

REA

VVD, būvvalde, 
Rīgas 
Siltumapgādes 
komiteja

pastāvīgi Kapacitātes trūkuma dēļ plānots 2023-2024

5.1. Kuģu dzinēju radītā piesārņojuma samazināšana

1. Veikt tehniski ekonomisko izvērtējumu par šādas prasības īstenošanas iespējām Rīgas 
brīvostas teritorijā, prioritāri izvērtējot pasažieru kuģu piestātņu elektrifikācijas iespējas un, 
balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, sagatavot īstenošanas programmu

RBP SM 2023

2. Izbūvēt elektroapgādes sistēmas pieejamā finansējuma ietvaros RBP SM 2025

b.  Nodrošināt kuģu apgādi ar SDG Piesaistīts operators šāda komercpakalpojuma sniegšanai RBP Privāti operatori 2024
Nav nepieciešams, 
jo izmaksas sedz 
operators

Nav nepieciešams, jo 
izmaksas sedz 
operators

1 1

Izpēte par alternatīvās degvielas risinājumu attīstību Rīgas ostā, tostarp 
sašķidrinātās dabasgāzes un ūdeņraža degvielas risinājumu attīstības iespēju, 
izmaksu un pieprasījuma izpēte. 2022. gadā iesniegts pieteikums CINEA 
finansējuma saņemšanai izpētes realizācijai. -)Sagatavots un iesniegts 
pieteikums CINEA finansējuma saņemšanai arī jauna universāla ostas kuģa 
iegādei ar hibrīdmotora piedziņu.

6.1. Normatīvo aktu pilnveidošana (skat., arī 3.1.a., 3.3.a. un 4.2.a.)

1. veikt izmaiņas RD 2013. gada 15. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 204 "Rīgas pilsētas 
apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi", paredzot:

Izstrādāts saistošo noteikumu projekts “Par ārpus meža augošu koku 
aizsardzību un ciršanu Rīgas valstpilsētā”, kas aizstās Rīgas domes 
15.01.2013.  saistošos noteikumus Nr. 204 “Rīgas pilsētas apstādījumu 
uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un Rīgas domes 09.06.2015.  
saistošos noteikumus Nr. 154 “Rīgas pilsētas vietējas nozīmes aizsargājamo 
koku uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”. Šobrīd notiek 
komunikācija ar citām RD struktūrvienībām, lai pabeigtu projektu pirms 
sabiedrības iesaistes.
Galvenais jaunums, kas noteikumu projektā tiek paredzēts – ka 
inženierkomunikāciju izbūvē koku tuvumā jāizmanto beztranšeju (caurdures) 
metode vai, ja tas nav tehniski iespējams, rakšanas darbi šajā teritorijā jāveic ar 
gaisa lāpstu, vakuumekskavatoru vai bez mehānismu piemērošanas, nebojājot 
koku saknes. Secīgi koki nav jānocērt, bet jāizmanto saudzīgas metodes, lai tie 
tiktu saglabāti.

·         nosacījumu, ka jaunas apbūves teritorijas attīstītājam viena nocirstā koka vietā 
jāiestāda 3 jauni dižstādi; 
·         nosacījumu par iestādīto koku uzturēšanas (saglabāšanas) pienākuma uzraudzību 
2. paredzēt finansējumu nocirsto koku atjaunošanai Rīgā.

b.  

Veicināt zaļās infrastruktūras risinājumus 
pilsētvidē un videi draudzīgu pašvaldības 
plānojuma izstrādi, kas palīdz risināt gaisa 
kvalitātes problēmas

1. Izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu, izvērtēt esošās zaļās zonas platību un 
nepieciešamības gadījumā to palielināt
2. Pašvaldības saistošajos noteikumos par apstādījumu uzturēšanu paredzēt mehānismus koku 
stādījumu atjaunošanai attīstības teritorijās

1) RDPAD
2) RDMVD

RD MVD, RD 
SD, RD ĪD

1) 2021
2) 2023

Esošo budžetu 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Atbilstoši VARAM ministra 22.03.2022. rīkojumam Nr. 1-2/2224 “Par Rīgas 
domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr. 103 “Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” darbības apturēšanu” RTP 
darbība apturēta.

1. Izstrādāt labās prakses vadlīnijas būvniecībai Nav uzsākta
2. Nodrošināt labās prakses vadlīniju piemērošanu liela mēroga būvniecības projektos

6.2. Pilnveidot un uzturēt vides monitoringa un informācijas sistēmas

 
 

 

c.  
Atbalsta programmas un informatīvi 
materiāli par siltumsūkņu un saules 
kolektoru izmantošanu siltuma apgādei un 

a.  

Izstrādāt un īstenot jaunus pašvaldības 
saistošos noteikumus par siltumapgādes 
veida izvēli un siltumenerģijas ražošanu 
Rīgas pilsētā

RD MVD Siltumapgādes 
komisija

Izvērtēt iespēju veikt papildus pasākumus 
apkures iekārtu radītā piesārņojuma 
samazināšanai konkrētās Rīgas zonās

1) REA
2) RDMVD Rīgas Siltums 

1) 2020. gada 
II pusgads 
2) 2022. gada 
II pusgads

1) Nav novērtēts
2) Esošā budžeta 
ietvaros 

1) ES fondi
2) Pašvaldības 
budžets

2 2

REA Rīgas siltums 2023 10000 ES fondi 1
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a.  Nodrošināt piestātņu aprīkošanu ar 
elektroapgādes sistēmām 

Indikatīvais 
finansējuma 
apjoms 21 5000 
000 

RBP līdzekļi, ES 
fondi 2

Pašvaldības budžets NI NI

b.  Neidentificēto un jauno piesārņojuma 
avotu apzināšana Rīgā Nav novērtēts

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, ES 
fondi

NI NI
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a.  Prasību noteikšana teritorijas attīstības 
plānošanas procesa ietvaros RD PAD RD MVD 2021 Esošā budžeta 

ietvaros

 
 

 
 

 

a.  Pilnveidot koku ciršanas kārtību pilsētās 
un precizēt esošo regulējumu

Būvvaldes 
Apstādījumu 
saglabāšanas 
komisija

NA

1) 2020. gada 
II
pusgads
2) 2020.-
2030. gads

1) nav
nepieciešams
2) nav zināms

1) teritorijas attīstītāja 
līdzekļi
2) pašvaldības budžets

NI

c. Labās prakses vadlīnijas būvniecībai Būvvalde RD MVD, RD 
PAD, RD SD

1) 2022
2) pastāvīgi

Nav novērtēts Pašvaldības budžets, 
ES fondi

2

f.  

Sniegt finansiālu atbalstu mājsaimniecībām 
veco neefektīvo biomasas sadedzināšanas 
iekārtu nomaiņai, tai skaitā, izstrādājot 
atbalsta piešķiršanas kritērijus, noteikt, ka 
atbalsts tiek sniegts tikai tām 
mājsaimniecībām, kuras nav tehniski un 
ekonomiski pamatoti pieslēgt 
centralizētajai vai lokālajai siltumapgādei.

REA
RD MVD
VARAM
EM

Aktīva ieviešana nav notikusi. Plānots 2023.gadā.

Kapacitātes trūkuma dēļ plānots 2023-2024

Kapacitātes trūkuma dēļ plānots 2023-2024

Šobrīd pieejams atbalsts privātmājām un pieslēgumu veicināšanai arī 
daudzdzīvokļu ēkām:

https://ekii.lv/index.php?mact=Konkurs,cntnt01,fe_konkurs_detail,0&cntnt01
current_id=6&cntnt01returnid=25

Programma tiks paplašināta ar papildus aktivitātēm daudzdzīvokļu ēkās. Tā pat 
tiek gatavota VARAM atbalsta programma Gaisa uzlabošanai, kur REA sniedz 
komentārus. 

1) 2022
2) 2025

Papildus 
nepieciešamais 
finansējums: 
Indikatīvi 
sākotnēji varētu 
būt nepieciešami 
ap 110 miljoni 
euro

d.  

Informācijas apkopošana par 
mājsaimniecībās izmantotajām apkures 
iekārtām (to veidiem, vecumu un izmantoto 
kurināmo)

REA

Būvvalde, MVD, 
Valsts 
Zemesdienests, 
Latvijas 
skursteņslaucītāju 

2021.gads 100 000
LVAF pieejamā 
finansējuma ietvaros 
vai ES fondi

e.  Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi

NI NI

b.  

2022. gadā tika veikta projekta “Jauna pasažieru termināla attīstība
Eksportostā”, tehniskā priekšizpēte Pārvaldes piestātņu EO-6, EO-7 un EO-8
izmantošanai RoRo, RoPax un Kruīzu kuģu apkalpošanai, tostarp, piestātņu
aprīkošanai ar automātiskas tauvošanas risinājumu, krasta elektrouzlādi un
LNG uzpildes risinājumiem. 
-) Uzsākts darbs pie Izpētes par krasta elektrouzlādes un automatizētās
tauvošanas sistēmu attīstību 11 Rīgas brīvostas piestātnēs, kuras izmanto 5
termināli gan pasažieru, gan konteinerkravu apkalpošanai. 2022. gadā tika
sagatavots un iesniegts pieteikums CINEA finansējuma saņemšanai izpētes
realizācijai, taču saņemts noraidījums. Darbs tiek turpināts 2023. gadā.

Tiek nodrošinātas konsultācijas un atbalsts aprēķinu veidā, pēc iedzīvotāja 
pieprasījuma

NI

2

Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi 2 2

2

3 2

2

1) Saistošo 
noteikumu 
izstrāde 
2020. gada II 
pusgads
2) Noteikto 
prasību 
izpildes 
kontrole, 
sākot ar 
2022.gada II 
pusgadu.

Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets 3 2



a.  
Nodrošināt Rīgas domes pārziņā esošās 
gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas 
darbību 

RD MVD NA pastāvīgi Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

2022.gadā tika nodrošināts gaisa kvalitātes monitorings pašvaldības līmenī, 
izmantojot šim nolūkam 3 gaisa kvalitātes monitoringa stacijas: stacija 
“Mīlgrāvis”, kas atrodas Mīlgrāvja ielā 10, stacija “Brīvības iela”, kas atrodas 
Brīvības ielā 73 un stacija “Pārdaugava”, kas atrodas Kantora un Amulas ielu 
krustojumā. 
Dati no iepriekšminētajām gaisa kvalitātes monitoringa stacijām tiešsaistes 
režīmā ir publiski pieejami MVD mājas lapā: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-
parvalde/gaisa-kvalitate/gaisa-kvalitate-riga-sobrid/

1. Jaunas transporta piesārņojuma stacijas uzstādīšana Kr. Valdemāra ielā

Jaunā transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija uzsāka darbību 2022. 
gada 1. janvārī. Piesārņojošo vielu  O3, NO, NO2, CO, BTEX, PM10 
automātiskie mērījumi tiek nodrošināti elpošanas zonā izmantojot references 
metodes. Datu kvalitātes kontrole tiek nodrošināta modernā mērījumu 
tiešsaistes režīma datu pārraides un savākšanas sistēmā. PM10 paraugošanas 
procesa uzlabošanai, Kr.Valdemāra ielā 65 uzstādīts liela apjoma gaisa 
savācējs, kurš nodrošina liela apjoma gaisa paraugu ievākšanu uz kvarca 
filtriem, lai laboratorijā noteiktu metālu un PAO diennakts ekspozīciju.
Publiska pieeja operatīvai informācijai un vēsturiskajiem datiem tiek 
nodrošināta LVĢMC tīmekļa vietnē.

2. Izvērtēt iespēju valsts monitoringa tīklu papildināt ar transporta ietekmes staciju 
Pārdaugavā un pilsētas fona staciju Pārdaugavā

Papildus autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas un pilsētas fona 
stacijas ierīkošana Rīgā Pārdaugavā tiek plānota Eiropas Savienības  kohēzijas 
politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa 
“Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, 
it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.4. pasākuma “Vides 
monitoringa attīstība harmonizētai vides un klimata datu informācijas 
nodrošināšanai” ietvaros.

c.

Nodrošināt Rīgas brīvostas pārvaldes 
pārziņā esošās gaisa kvalitātes monitoringa 
sistēmas darbību (3 iekārtas benzola 
koncentrāciju un 2 iekārtas daļiņu PM10 
koncentrāciju mērīšanai vidē) un pilnveidot 
kvalitātes pārvaldības sistēmu, kas aptver 
gaisa piesārņojuma mērījumus 

Izveidot un piemērot kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēmu, kura paredz 
veikt regulāru iekārtu apkopi, kas nepieciešama mēriekārtu precizitātes garantēšanai, kā arī 
nodrošina datu vākšanas un paziņošanas kvalitātes kontroles procedūru izstrādi un mērījumu 
datu izsekojamību, ievērojot prasības, kas izklāstītas testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju 
saskaņotajā standartā

RBP NA pastāvīgi Esošā budžeta 
ietvaros

Rīgas Brīvostas 
budžeta līdzekļi NI NI

Kvalitāti un Kvalitātes kontroles sistēmu nodrošina mēriekārtu ražotājs 
Zviedrijas firma OPSIS caur savu Latvijas pārstāvniecību Tiek izmantota 
mēriekārtu ražotāja Zviedrijas firmas OPSIS izstrādātā Kvalitātes 
nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēma (QC/QA), kura paredz veikt 
regulāru iekārtu apkopi, kas nepieciešama mēriekārtu precizitātes garantēšanai, 
kā arī nodrošina datu vākšanas un paziņošanas kvalitātes kontroles procedūras 
un mērījumu datu izsekojamību.  Mēriekārtām ir pasaules vadošo references 
laboratoriju izdoti TUV un/vai MCERTS sertifikāti, kas apliecina izmantoto 
metožu un mēriekārtu kvalitātes atbilstību references metodēm un 
mēriekārtām, kā arī ES direktīvu prasībām.  

d.  Rīga AirTEXT lietotnes uzturēšana un 
atjaunošana Lietotnes uzturēšana un aktualizācija ar jaunāko pilsētas gaisa piesārņojuma modeli RD MVD NA pastāvīgi/202

2 55 000
Rīgas Vides 
aizsardzības fonda 
finansējums

3 1
Gaisa piesārņojuma prognozēšanas rīkam tika realizēts projekts “Riga 
AirTEXT  lietotnes atjaunošana: lietotnes aktualizācija ar jaunāko pilsētas 
gaisa piesārņojuma modeli”.

Veikt šādus pētījumus:
1) mērījumu ceļā noteikt benzola emisijas faktorus apkures iekārtām, kurās izmanto biomasu, 
ņemot vērā iekārtas veidu un vecumu

2) veikt benzola piesārņojuma pasīvo paraugošanu un paraugu testēšanu, kartējot 
piesārņojuma telpisko izplatību Daugavas labajā krastā esošo ostas teritoriju tiešā ietekmes 
zonā. 

6.3. Sabiedrības informēšana un izglītošana

a.  

Nodrošināt publisku pieeju operatīvajai 
informācijai par monitoringa stacijās 
reģistrētajiem novērojumu rezultātiem 
tiešsaistē

http://gmsd.riga.lv/main.php RD MVD NA pastāvīgi Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

2021.gadā tika nodrošināts gaisa kvalitātes monitorings pašvaldības līmenī, 
izmantojot šim nolūkam 3 gaisa kvalitātes monitoringa stacijas: stacija 
“Mīlgrāvis”, kas atrodas Mīlgrāvja ielā 10, stacija “Brīvības iela”, kas atrodas 
Brīvības ielā 73 un stacija “Pārdaugava”, kas atrodas Kantora un Amulas ielu 
krustojumā. 
Dati no iepriekšminētajām gaisa kvalitātes monitoringa stacijām tiešsaistes 
režīmā ir publiski pieejami MVD mājas lapā: http://mvd.riga.lv/nozares/vides-
parvalde/gaisa-kvalitate/gaisa-kvalitate-riga-sobrid/

b.  Kampaņa “Diena bez auto”
Organizētas kampaņas “diena bez auto” vismaz 4 reizes gadā Rīgā, aizliedzot 
transportlīdzekļu iebraukšanu noteiktā Rīgas daļā (piemēram, pilsētas centrālajā daļā), 
izņemot elektrisko, sabiedrisko transportu un operatīvo transportu

RDSD 

VARAM 
(Eiropas 
mobilitātes 
nedēļas 
kontaktpunkts)

Regulāri līdz 
2025 100 000 Valsts budžets, t.sk., 

EKII 2 1

2022. gadā netika rīkota kampaņa “Diena bez auto”. Idejiski šo dienu jārīko 
Eiropas mobilitātes nedēļās ietvaros, bet pērn šāda nedēļa netika rīkota.
2023. gadā ir plānots realizēt Eiropas mobilitātes nedēļu, kuras ietvaros arī 
varētu īstenot kampaņu “Diena bez auto”

c.  
Sabiedrības informēšana un skaidrojošais 
darbs par satiksmes ierobežojumiem 
pilsētas centrā

Skaidra un saprotama komunikācija ar ieinteresētajām pusēm par sabiedrības labklājības un 
ekonomiskajiem ieguvumiem no zemo emisiju zonas ieviešanas RDSD NA 2025 Departamentu 

budžetu ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

d.  

Radīt un prototipēt pašvaldības un 
privātīpašnieku kumulatīvu aktivitāšu 
instrumentu ar pašvaldības līdzfinansējuma 
elementiem pilsētvidi degradējošu pazīmju 
novēršanai 

Lai būtiski mazinātu pilsētvides kvalitātes atšķirības pilsētas teritorijā, īpaši apbūves 
aizsardzības teritorijās un novērstu, tādus pilsētvides nepietiekamo attīstību, kvalitāti un 
drošību raksturojošos faktorus, kā piemēram, nepietiekams vai novecojis apgaismojums, ceļu 
un iekškvartālu ceļu slikta kvalitāte, publiskas lietošanas telpu (pagalmi, skvēri) nepietiekams 
labiekārtojums vai tā neesamība, ēku un būvju tehniskā stāvokļa un ārējā izskata neatbilstība 
Rīgā noteiktajām uzturēšanas prasībām, izveidot pašvaldības, iedzīvotāju un komersantu – 
nekustamā īpašuma īpašnieku sadarbības instrumentu, ar kura palīdzību noteiktajās teritorijās 
arī īpaši izteiktiem pilsētvides kvalitātes trūkumiem būtu iespējams realizēt kopīgas 
pilsētvides uzlabošanas aktivitātes, ieskaitot pašvaldības līdzfinansējumu privātīpašumā esošu 
pilsētvides elementu atjaunošanai.

RD ĪD

RD VDBK, RD 
PAD, RD SD, 
RD MVD, 
Būvvalde, PA 
"Rīgas gaisma"

2026

Tiks precizēts 
atbilstoši 
izstrādātajai 
koncepcijai

Pašvaldības budžets, 
valsts budžets, ES 
fondi

NI NI

e.  

Projektu konkurss apkaimju iniciatīvas 
līdzdalības un piederības veicināšanai, 
aktivizējot apkaimju kustību kā vienu no 
iedzīvotāju pašorganizācijas veidiem

Projekti un aktivitātes, kas aktivizē apkaimju kustību, nodrošinot iedzīvotāju līdzdalību un 
aktīvu iesaisti savas dzīves vides uzlabošanā. Sniegts atbalsts projektiem, aktivitātēm, kas 
aktivizē apkaimju kustību, lai veiktu vietējās kopienas interešu aizstāvēšanu, izzinātu 
iedzīvotāju problēmas un meklētu risinājumus savstarpējā iedzīvotāju un pašvaldības 
sadarbībā, kā arī nodrošinātu iedzīvotāju  līdzdalību kopienas dzīves vides uzlabošanā. 

RD IKSD NA katru gadu 70 000 (gadā) Pašvaldības budžets ND ND

f.  Sabiedrības virzīta apkaimju attīstība Sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) principa pielāgošana Rīgas pilsētas apkaimju 
līmenim RD PAD Apkaimju NVO 2027

Tiks precizēts 
atbilstoši 
izstrādātajai 
koncepcijai

Pašvaldības budžets, 
ES fondi ND ND

2022. gadā veikts iepirkums „Sabiedrības virzītas apkaimju attīstības pētījuma 
izstrāde” (ID Nr. RD PAD 2022/31), kura ietvaros plānots analizēt sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības mehānisma pārnesi uz Rīgas pilsētu.

g.  Individualizēta padomdošana
Individualizēts audits un padomdošana Rīgas mājsaimniecībām, kā vislabāk nomainīt vai 
uzlabot esošo biomasu izmantojošo apkures iekārtu. Pašvaldības atbalsta programmas izveide 
šim mērķim.

REA RNP, Rīgas 
Siltums 2023

30000 (gadā) - 
pasākuma 
nodrošināšanas 
izmaksas

Valsts un pašvaldības 
budžets, ES fondi NI NI Tiek nodrošināta konsultācija.

h.
Veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību 
lēmumu pieņemšanā par kopīpašumiem un 
finansējuma piesaisti to attīstībai 

Izveidota un īstenota māju vecāko apmācību programma, kurā iedzīvotāji tiks apmācīti ēku 
energoefektivitātes, apsaimniekošanas un pārvaldības jautājumos REA RNP, Rīgas 

Siltums 2021-2022

30000 (gadā) - 
apmācību 
orgnaizēšanai un 
iedzīvotāju 
informēšanai

Pašvaldības budžets NI NI Tiek nodrošināta.

i.

Sabiedrības informēšana par individuālo 
apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par 
labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par 
koksnes kurināmā dedzināšanas ietekmi uz 
veselību un vidi.

VARAM kampaņa   par apkures iekārtu pareizu un nepareizu ekspluatāciju un informatīvo 
materiālu aktualizācija ik pēc 2 gadiem VARAM VUGD ik pēc 2 

gadiem 50 000
LVAF pieejamā
finansējuma
ietvaros

3 1

j.

Veikt mazas jaudas katlu māju operatoru 
informēšanu par normatīvo aktu prasībām, 
apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju, par 
labu kurināmā sadedzināšanas praksi, par 
kurināmā dedzināšanas ietekmi uz veselību 
un vidi

1) Izveidot vienotu, centralizētu operatoru informēšanas sistēmu (procedūru un tehnoloģisko 
risinājumu kopums) par vides normatīvo aktu prasībām, t.sk., izmaiņām, un pasākumiem to 
ieviešanai; 
2) Izstrādāt metodisko materiālu kopumu operatoriem par rīcībām vides normatīvo aktu 
prasību ievērošanai un atbilstības panākšanai 

VVD RD MVD 2022 Nav novērtēts Valsts budžets 3 1

Dienests veicot plānveida pārbaudes pie mazas jaudas katlumāju Operatoriem
informē par normatīvo aktu prasībām un apkures iekārtu pareizu ekspluatāciju.
Pēc C kategorijas piesārņojošās darbības reģistrācijas Dienests veic
konsultāciju vizītes, kuru laikā inspektors izskaidro prasības un norāda uz
esošajām neatbilstībām un to novēršanas pasākumiem. Saņemot sūdzības un
konstatējot pārkāpumus ar sadedzināšanas iekārtu neatbilstošu ekspluatāciju,
Dienests uzsāk administratīvā pārkāpuma procesus. Publiskā komunikācijā
tiek uzsvērts par katliekārtās izmantojamā kurināmā ietekmēm, un
nepieļaujamu neatbilstošu materiālu sadedzināšanu.

k. Klimatneitrālas mobilitātes pārvaldības 
pasākumu īstenošana

 1) Tiks īstenoti sabiedrības izglītojoši pasākumi un pilotaktivitātes, skaidrojot ilgtspējīgas 
pārvietošanās ietekmi uz vidi un klimatu nozīmi, kā arī veicinot  ilgtspējīgas pārvietošanās 
pievilcību un izdevīgumu.
2) Tiks īstenoti kampaņveidīgi, informatīvi pasākumi ar mērķi informēt gan darba devējus 
pilsētā, par darba devēju lomu un ieguvumiem darbinieku klimatneitrālas mobilitātes 
veicināšanā, gan pilsētas iedzīvotājiem.
3) Pilotprojektu ietvaros tiks veicināta sabiedrības mobilitātes paradumu maiņa.

REA NA pastāvīgi 10 000 Pašvaldības budžets 3 1 Tiek plānota diena bez auto. 

6.3. Rīcības programmas izpildes uzraudzība

a.  

Nodrošināt rīcības programmas ietvaros 
sasniegto rezultātu apkopošanu un analīzi 
vismaz reizi gadā, kā arī publicēt rezultātus 
un secinājumus

RD MVD NA katru gadu Esošā budžeta 
ietvaros Pašvaldības budžets NI NI

Pašvaldība katru gadu apkopo informāciju par programmas izpildi iepriekšējā 
gadā. Apkopojums pieejams DMV mājaslapā: https://mvd.riga.lv/nozares/vides-
parvalde/gaisa-kvalitate/

NI NI
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e.  

Veikt pētījumu ar mērķi iegūt kvalitatīvāku 
un pilnīgāku informāciju par benzola 
emisijām un piesārņojumu (ja 2021 - 2022 
gadā tiek konstatēti augšējā piesārņojuma 
sliekšņa pārsniegumi Rīgas Brīvostas 
teritorijā un savrupmāju dzīvojamās 
apbūves teritporijās (stacija "Pārdaugava"))

RD MVD NA 2023 -2025 30 000
Rīgas Vides 
aizsardzības fonda 
finansējums

b.  Valsts gaisa kvalitātes monitoringa tīkla 
paplašināšana LVĢMC VARAM

Kr.Valdemār
a iela - 
2021.g.
Pārdaugava - 
2021-2027 
plānošanas 
periods

Kr.Valdemāra iela 
- 300 000 
Pārdaugava - 600 
000 

ES fondi NI NI

http://gmsd.riga.lv/main.php




Saīsinājumi

Būvvalde – Rīgas pilsētas būvvalde
LVĢMC – VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
RBP – Rīgas brīvostas pārvalde
RD DMV - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
RD PAD – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments
RD SD – Rīgas domes Satiksmes departaments
REA – Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra’
RNP - SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
RPB – SIA “Rīgas pilsētbūvnieks”

RP SIA „Rīgas satiksme” - Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildība “Rīgas satiksme”

VARAM – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VVD LRVP - Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde
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