Iepirkums
[bookmark: _Hlk70519767]“Vērmanes dārza strūklakas “Gadalaiki” atjaunošanas darbi”
identifikācijas Nr. RD DMV 2021/42

Jautājums: Lūdzam pagarināt darbu izpildes termiņu par vismaz 3 nedēļām, lai netiktu zaudēta darbu izpildes kvalitāte, t.sk., lai ievērotu visus  materiālu ražotāju noteiktās materiālu lietošanas instrukcijas (žūšanas, cietēšanas procesi un tml.), ka arī ir jāņem vērā materiālu piegādes termiņi (dabiskā akmens flīzes, apgaismes ķermeņi) un tas, ka akmens flīžu ieklāšana ir komplicēts un darbietilpīgs process, ņemot vērā strūklakas formu.

Atbilde:  Lai neierobežotu konkurenci un palielinātu iespējamo potenciālo pretendentu skaitu, komisija nolemj labot iepirkuma dokumentācijas - nolikuma 2.4.apakšpunktā norādīto paredzamo līguma izpildes laiku un pagarināt to līdz 60 kalendārajām dienām no līguma spēkā stāšanās dienas. Līdz ar to komisija nolemj pārtraukt iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta piecpadsmito daļu, jo nepieciešams veikt grozījumus Iepirkuma dokumentācijā. 


