

VIENOŠANĀS Nr.5

Par 2018.gada 4.aprīļa publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-18-103-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Aglonas ielā 35, korpuss 3, Rīgā atjaunošanu” grozījumiem

Rīgā

2018.gada 18.jūlijā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2018.gada 25.aprīļa rīkojumu Nr.RD-18-184-p, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA “FF”, valdes locekļa Ulda Roņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/46), rezultātiem un 2018.gada 27.februāra Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-18-76-lī, 2018.gada 4.aprīļa publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-18-103-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu Aglonas ielā 35, korpuss 3, Rīgā atjaunošanu” (turpmāk – Līgums) 7.10.un 8.2.punktu un SIA “Project plus” (veic būvuzraudzību) 2018.gada 12.jūlija vēstuli Nr.DMV-18-3327-sd, **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

„1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Defektu akts”;
- **pielikumu Nr.2** – „Pieņemšanas akts”;
- **pielikumu Nr.3** – “Būvniecības koptāme”;
- **pielikumu Nr.4** „Lokālā tāme Nr.1”;
- **pielikumu Nr.5** „Lokālā tāme Nr.2”;
- **pielikumu Nr.6** „Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 (papilddarbi, kanalizācijas nomaiņa)”;
- **pielikumu Nr.7** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.1 (kanalizācijas nomaiņa)”;
- **pielikumu Nr.8** „Kopsavilkuma aprēķins Nr.2 (papilddarbi, dzīvokļi Nr.401, Nr.416, Nr.428 un Nr.441)”;
- **pielikumu Nr.9** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.6 (dzīvoklis Nr.401)”;
- **pielikumu Nr.10** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.7 (dzīvoklis Nr.416)”;
- **pielikumu Nr.11** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.8 (dzīvoklis Nr.428)”;
- **pielikumu Nr.12** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.9 (dzīvoklis Nr.441)”;
- **pielikumu Nr.13** „Kopsavilkuma aprēķins Nr.3 (papilddarbi, dzīvokļi Nr.205, Nr.213, Nr.230 Nr.304 un Nr.338)”;
- **pielikumu Nr.14** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.10 (dzīvoklis Nr.205)”;
- **pielikumu Nr.15** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.11 (dzīvoklis Nr.213)”;
- **pielikumu Nr.16** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.12 (dzīvoklis Nr.230)”;
- **pielikumu Nr.17** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.13 (dzīvoklis Nr.304)”;
- **pielikumu Nr.18** „Papilddarbu lokālā tāme Nr.114 (dzīvoklis Nr.338)”;
- **pielikumu Nr.19** “Būvniecības koptāme (kanalizācijas darbiem)”;
- **pielikumu Nr.20** „Kopsavilkuma aprēķins Nr.4 (kanalizācijas darbiem)”;
- **pielikumu Nr.21** „Lokālā tāme Nr.1 (kanalizācijas darbiem)”;

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **150714.78 EUR** (viens simts piecdesmit tūkstoši septiņi simti četrpadsmit *euro* un 78 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **31650.10 EUR** (trīsdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit *euro* un 10 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcēnā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

3. Izteikt Līguma ar 4.5.punktu šādā redakcijā:

“4.5. Puses vienojas, ka šī līguma pielikumā Nr.6 „Kopsavilkuma aprēķins Nr.1 (papilddarbi, kanalizācijas nomaiņa)”; pielikumā Nr.7 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.1 (kanalizācijas nomaiņa)”; pielikumā Nr.8 „Kopsavilkuma aprēķins Nr.2 (papilddarbi, dzīvokļi Nr.401, Nr.416, Nr.428 un Nr.441)”, pielikumā Nr.9 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.6 (dzīvoklis Nr.401)”, pielikumā Nr.10 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.7 (dzīvoklis Nr.416)”, pielikumā Nr.11 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.8 (dzīvoklis Nr.428)”, pielikumā Nr.12 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.9 (dzīvoklis Nr.441)”, pielikumā Nr.13 „Kopsavilkuma aprēķins Nr.3 (papilddarbi, dzīvokļi Nr.205, Nr.213, Nr.230 Nr.304 un Nr.338)”, pielikumā Nr.14 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.10 (dzīvoklis Nr.205)”, pielikumā Nr.15 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.11 (dzīvoklis Nr.213)”, pielikumā Nr.16 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.12 (dzīvoklis Nr.230)”, pielikumā Nr.17 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.13 (dzīvoklis Nr.304)”, pielikumā Nr.18 „Papilddarbu lokālā tāmē Nr.114 (dzīvoklis Nr.338)”, pielikumā Nr.19 “Būvniecības koptāmē (kanalizācijas darbiem)”, pielikumā Nr.20 „Kopsavilkuma aprēķins Nr.4 (kanalizācijas darbiem)” un pielikumā Nr.21 „Lokālā tāmē Nr.1 (kanalizācijas darbiem)”, noteiktās līgumcēnas tiks izmaksātas Izpildītājam līdz 2019.gada 01.februārim.”

4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

2018.gada _____.

IZPILDĪTĀJS

SIA “FF”

Ceraukstes iela 21, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 6762884, fakss: 67628842

E-pasts elektronisko dokumentu

saņemšanai: birojs@maw.lv

Reģistrācijas Nr. 40003670683

AS SWEDBANKA

Konta Nr. LV80HABA0551006720095

Bankas kods: HABA LV22

Valdes loceklis _____

U.Ronis

z.v.

2018.gada _____.