

VIENOŠANĀS Nr.2

Par 2018.gada 25.maija publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-18-159-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem

Rīgā

2018.gada 29.oktobrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/46) rezultātiem (piedāvājums Nr.8), 2018.gada 27.februāra Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-18-76-lī, 2018.gada 25.maija publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-18-159-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” (turpmāk – Līgums) 8.2.punktu un 2018.gada 23.oktobra SIA “BMS Tehnoloģija” vēstuli Nr.231018V1 (reģistrācijas Nr.DMV-18-4875-sd), vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Defektu akts”;
- **pielikumu Nr.2** – „Pieņemšanas akts”;
- **pielikumu Nr.3** – “Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.8”;
- **pielikumu Nr.4** „Kopsavilkuma aprēķini pa darba vai konstruktīvo elementu veidiem”;
- **pielikumu Nr.5** „Lokālā tāme Nr.97”;
- **pielikumu Nr.6** „Lokālā tāme Nr.98”;
- **pielikumu Nr.7** „Lokālā tāme Nr.99”;
- **pielikumu Nr.8** „Lokālā tāme Nr.100”;
- **pielikumu Nr.9** „Lokālā tāme Nr.101”;
- **pielikumu Nr.10** „Lokālā tāme Nr.102”;
- **pielikumu Nr.11** „Lokālā tāme Nr.103”;
- **pielikumu Nr.12** „Lokālā tāme Nr.104”;
- **pielikumu Nr.13** „Lokālā tāme Nr.105”;
- **pielikumu Nr.14** „Lokālā tāme Nr.106”;
- **pielikumu Nr.15** „Lokālā tāme Nr.107”;
- **pielikumu Nr.16** „Lokālā tāme Nr.108”;
- **pielikumu Nr.17** „Lokālā tāme Nr.109”;
- **pielikumu Nr.18** „Lokālā tāme Nr.110”;
- **pielikumu Nr.19** „Lokālā tāme Nr.111”;
- **pielikumu Nr.20** „Lokālā tāme Nr.112”;
- **pielikumu Nr.21** „Lokālā tāme Nr.113”;
- **pielikumu Nr.22** „Lokālā tāme Nr.114”;
- **pielikumu Nr.23** „Lokālā tāme Nr.115”;
- **pielikumu Nr.24** „Lokālā tāme Nr.116”;
- **pielikumu Nr.25** „Lokālā tāme Nr.117”;
- **pielikumu Nr.26** „Lokālā tāme Nr.118”;
- **pielikumu Nr.27** „Lokālā tāme Nr.119”;
- **pielikumu Nr.28** „Lokālā tāme Nr.120”;
- **pielikumu Nr.29** „Lokālā tāme Nr.121”;
- **pielikumu Nr.30** „Lokālā tāme Nr.122”;
- **pielikumu Nr.31** „Lokālā tāme Nr.123”;
- **pielikumu Nr.32** „Lokālā tāme Nr.124”;
- **pielikumu Nr.33** „Lokālā tāme Nr.125”;

- pielikumu Nr.34 „Lokālā tāme Nr.126”;
- pielikumu Nr.35 „Lokālā tāme Nr.127”;
- pielikumu Nr.36 „Lokālā tāme Nr.128”;
- pielikumu Nr.37 „Lokālā tāme Nr.129”;
- pielikumu Nr.38 „Lokālā tāme Nr.130”;
- pielikumu Nr.39 „Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.8 (ar papildus darbiem)”;
- pielikumu Nr.40 „Lokālā tāme Nr.97/p”;
- pielikumu Nr.41 „Lokālā tāme Nr.98/p”;
- pielikumu Nr.42 „Lokālā tāme Nr.99/p”;
- pielikumu Nr.43 „Lokālā tāme Nr.100/p”;
- pielikumu Nr.44 „Lokālā tāme Nr.101/p”;
- pielikumu Nr.45 „Lokālā tāme Nr.102/p”;
- pielikumu Nr.46 „Lokālā tāme Nr.103/p”;
- pielikumu Nr.47 „Lokālā tāme Nr.104/p”;
- pielikumu Nr.48 „Lokālā tāme Nr.105/p”;
- pielikumu Nr.49 „Lokālā tāme Nr.106/p”;
- pielikumu Nr.50 „Lokālā tāme Nr.107/p”;
- pielikumu Nr.51 „Lokālā tāme Nr.108/p”;
- pielikumu Nr.52 „Lokālā tāme Nr.109/p”;
- pielikumu Nr.53 „Lokālā tāme Nr.110/p”;
- pielikumu Nr.54 „Lokālā tāme Nr.111/p”;
- pielikumu Nr.55 „Lokālā tāme Nr.112/p”;
- pielikumu Nr.56 „Lokālā tāme Nr.113/p”;
- pielikumu Nr.57 „Lokālā tāme Nr.114/p”;
- pielikumu Nr.58 „Lokālā tāme Nr.115/p”;
- pielikumu Nr.59 „Lokālā tāme Nr.116/p”;
- pielikumu Nr.60 „Lokālā tāme Nr.117/p”;
- pielikumu Nr.61 „Lokālā tāme Nr.118/p”;
- pielikumu Nr.62 „Lokālā tāme Nr.119/p”;
- pielikumu Nr.63 „Lokālā tāme Nr.120/p”;
- pielikumu Nr.64 „Lokālā tāme Nr.121/p”;
- pielikumu Nr.65 „Lokālā tāme Nr.122/p”;
- pielikumu Nr.66 „Lokālā tāme Nr.123/p”;
- pielikumu Nr.67 „Lokālā tāme Nr.124/p”;
- pielikumu Nr.68 „Lokālā tāme Nr.125/p”;
- pielikumu Nr.69 „Lokālā tāme Nr.126/p”;
- pielikumu Nr.70 „Lokālā tāme Nr.127/p”;
- pielikumu Nr.71 „Lokālā tāme Nr.128/p”;
- pielikumu Nr.72 „Lokālā tāme Nr.129/p”;
- pielikumu Nr.73 „Lokālā tāme Nr.130/p”;

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **346576.95 EUR** (trīs simti četrdesmit seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit seši *euro* un 95 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **72781.16 EUR** (septiņdesmit divi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit viens *euro* un 16 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

3. Papildināt Līgumu ar 4.5.punktu šādā redakcijā:

“4.5. Puses vienojas, ka šī līguma pielikumā Nr.5 „Lokālā tāme Nr.97”, pielikumā Nr.40 „Lokālā tāme Nr.97/p”, pielikumā Nr.41 „Lokālā tāme Nr.98/p”, pielikumā Nr.42 „Lokālā tāme Nr.99/p”,

pielikumā Nr.43 „Lokālā tāme Nr.100/p”, pielikumā Nr.44 „Lokālā tāme Nr.101/p”, pielikumā Nr.45 „Lokālā tāme Nr.102/p”, pielikumā Nr.46 „Lokālā tāme Nr.103/p”, pielikumā Nr.47 „Lokālā tāme Nr.104/p”, pielikumā Nr.48 „Lokālā tāme Nr.105/p”, pielikumā Nr.49 „Lokālā tāme Nr.106/p”, pielikumā Nr.50 „Lokālā tāme Nr.107/p”, pielikumā Nr.51 „Lokālā tāme Nr.108/p”, pielikumā Nr.52 „Lokālā tāme Nr.109/p”, pielikumā Nr.53 „Lokālā tāme Nr.110/p”, pielikumā Nr.54 „Lokālā tāme Nr.111/p”, pielikumā Nr.55 „Lokālā tāme Nr.112/p”, pielikumā Nr.56 „Lokālā tāme Nr.113/p”, pielikumā Nr.57 „Lokālā tāme Nr.114/p”, pielikumā Nr.58 „Lokālā tāme Nr.115/p”, pielikumā Nr.59 „Lokālā tāme Nr.116/p”, pielikumā Nr.60 „Lokālā tāme Nr.117/p”, pielikumā Nr.61 „Lokālā tāme Nr.118/p”, pielikumā Nr.62 „Lokālā tāme Nr.119/p”, pielikumā Nr.63 „Lokālā tāme Nr.120/p”, pielikumā Nr.64 „Lokālā tāme Nr.121/p”, pielikumā Nr.65 „Lokālā tāme Nr.122/p”, pielikumā Nr.66 „Lokālā tāme Nr.123/p”, pielikumā Nr.67 „Lokālā tāme Nr.124/p”, pielikumā Nr.68 „Lokālā tāme Nr.125/p”, pielikumā Nr.69 „Lokālā tāme Nr.126/p”, pielikumā Nr.70 „Lokālā tāme Nr.127/p”, pielikumā Nr.71 „Lokālā tāme Nr.128/p”, pielikumā Nr.72 „Lokālā tāme Nr.129/p”, pielikumā Nr.73 „Lokālā tāme Nr.130/p”, noteiktās līgumcenas tiks izmaksātas Izpildītājam līdz 2019.gada 01.februārim.”

4. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir līdz 2018.gada 20.novembrim. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”.”

5. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

6. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060

Luminor Bank AS

Kods: NDEALV2X

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

2018.gada _____.

IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039

Tālrunis 67505021, fakss: 67505020

e-pasts: info@tehnologija.lv

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331

Konta Nr.LV46HABA0551000543359

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Valdes loceklis _____

A. Blažko

z.v.

2018.gada _____.