

VIENOŠANĀS Nr.2
par 2019.gada 4.februāra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-36-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem

Rīgā

2019.gada 18.jūnijā

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2017/46) rezultātiem, 2018.gada 27.februāra Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-18-76-lī, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Nr.15, 2019.gada 4.februāra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-36-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” 8.2.punktu (turpmāk tekstā - Līgums) un SIA “BMS Tehnoloģija” 2019.gada 10.jūnija vēstuli Nr.100619/V1 un 2019.gada 17.jūnija vēstuli Nr.170619/V1, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:
- “1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
 - **pielikumu Nr.1** – „Defektu akts”;
 - **pielikumu Nr.2** – „Pieņemšanas akts”;
 - **pielikumu Nr.3** – “Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.1.15”;
 - **pielikumu Nr.4** „Kopsavilkuma aprēķini pa darba vai konstruktīvo elementu veidiem”;
 - **pielikumu Nr.5** „Lokālā tāme Nr.15.1.1”;
 - **pielikumu Nr.6** „Lokālā tāme Nr. 15.1.2”;
 - **pielikumu Nr.7** „Lokālā tāme Nr. 15.1.3”;
 - **pielikumu Nr.8** „Lokālā tāme Nr. 15.1.4”;
 - **pielikumu Nr.9** „Lokālā tāme Nr. 15.1.5”;
 - **pielikumu Nr.10** „Lokālā tāme Nr. 15.1.6”;
 - **pielikumu Nr.11** „Lokālā tāme Nr. 15.1.7”;
 - **pielikumu Nr.12** „Lokālā tāme Nr. 15.1.8”;
 - **pielikumu Nr.13** „Lokālā tāme Nr. 15.1.9”;
 - **pielikumu Nr.14** „Lokālā tāme Nr. 15.1.10”;
 - **pielikumu Nr.15** „Lokālā tāme Nr.15.1.11”;
 - **pielikumu Nr.16** „Lokālā tāme Nr. 15.1.12”;
 - **pielikumu Nr.17** „Lokālā tāme Nr. 15.1.13”;
 - **pielikumu Nr.18** „Lokālā tāme Nr. 15.1.14”;
 - **pielikumu Nr.19** „Lokālā tāme Nr. 15.1.15”;
 - **pielikumu Nr.20** „Lokālā tāme Nr. 15.1.16”;
 - **pielikumu Nr.21** „Lokālā tāme Nr. 15.1.17”;
 - **pielikumu Nr.22** „Lokālā tāme Nr. 15.1.18”;
 - **pielikumu Nr.23** „Lokālā tāme Nr. 15.1.19”;
 - **pielikumu Nr.24** „Lokālā tāme Nr. 15.1.20”;
 - **pielikumu Nr.25** „Lokālā tāme Nr. 15.1.21”;

- **pielikumu Nr.26** „Lokālā tāme Nr. 15.1.22”;
 - **pielikumu Nr.27** „Lokālā tāme Nr. 15.1.23”;
 - **pielikumu Nr.28** „Lokālā tāme Nr. 15.1.24”;
 - **pielikumu Nr.29** „Lokālā tāme Nr. 15.1.25”;
 - **pielikumu Nr.30** „Lokālā tāme Nr. 15.1.26”;
 - **pielikumu Nr.31** „Lokālā tāme Nr. 15.1.27”;
 - **pielikumu Nr.32** „Lokālā tāme Nr. 15.1.28”;
 - **pielikumu Nr.33** „Lokālā tāme Nr. 15.1.29”;
 - **pielikumu Nr.34** „Pasūtītāja būvniecības koptāme Nr.2.15 (ar papildus darbiem)”;
 - **pielikumu Nr.35** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.1”;
 - **pielikumu Nr.36** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.2”;
 - **pielikumu Nr.37** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.3”;
 - **pielikumu Nr.38** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.4”;
 - **pielikumu Nr.39** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.5”;
 - **pielikumu Nr.40** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.6”;
 - **pielikumu Nr.41** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.7”;
 - **pielikumu Nr.42** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.8”;
 - **pielikumu Nr.43** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.9”;
 - **pielikumu Nr.44** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.10”;
 - **pielikumu Nr.45** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.11”;
 - **pielikumu Nr.46** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.12”;
 - **pielikumu Nr.47** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.13”;
 - **pielikumu Nr.48** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.14”;
 - **pielikumu Nr.49** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.15”;
 - **pielikumu Nr.50** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.16”;
 - **pielikumu Nr.51** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.17”;
 - **pielikumu Nr.52** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.18”;
 - **pielikumu Nr.53** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.19”;
 - **pielikumu Nr.54** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.20”;
 - **pielikumu Nr.55** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.21”;
 - **pielikumu Nr.56** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.22”;
 - **pielikumu Nr.57** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.23”;
 - **pielikumu Nr.58** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.24”;
 - **pielikumu Nr.59** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.25”;
 - **pielikumu Nr.60** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.26”;
 - **pielikumu Nr.61** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.27”;
 - **pielikumu Nr.62** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.28”;
 - **pielikumu Nr.63** „Papilddarbu tāme Nr.2.15.29”;
- kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **302281.24 EUR** (trīs simti divi tūkstoši divi simti astoņdesmit viens *euro* un 24 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **63479.06 EUR** (sešdesmit trīs tūkstoši četri simti septiņdesmit deviņi *euro* un 06 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

3. Papildināt Līgumu ar 4.5.punktu šādā redakcijā:

“4.5. Puses vienojas, ka šī līguma **pielikumā Nr.17** „Lokālā tāme Nr. 15.1.13”;
pielikumā Nr.35 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.1”;
pielikumā Nr.36 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.2”;
pielikumā Nr.37 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.3”;
pielikumā Nr.38 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.4”;
pielikumā Nr.39 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.5”;
pielikumā Nr.40 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.6”;
pielikumā Nr.41 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.7”;
pielikumā Nr.42 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.8”;
pielikumā Nr.43 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.9”;
pielikumā Nr.44 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.10”;
pielikumā Nr.45 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.11”;
pielikumā Nr.46 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.12”;
pielikumā Nr.47 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.13”;
pielikumā Nr.48 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.14”;
pielikumā Nr.49 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.15”;
pielikumā Nr.50 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.16”;
pielikumā Nr.51 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.17”;
pielikumā Nr.52 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.18”;
pielikumā Nr.53 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.19”;
pielikumā Nr.54 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.20”;
pielikumā Nr.55 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.21”;
pielikumā Nr.56 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.22”;
pielikumā Nr.57 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.23”;
pielikumā Nr.58 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.24”;
pielikumā Nr.59 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.25”;
pielikumā Nr.60 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.26”;
pielikumā Nr.61 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.27”;
pielikumā Nr.62 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.28”;
pielikumā Nr.63 „Papilddarbu tāme Nr.2.15.29”
noteiktās līgumcenas tiks izmaksātas Izpildītājam līdz 2020.gada 01.februārim.”

4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV86NDEA0023300005060
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Direktors _____

A.Aļeksejenko

z.v.

IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039
Tālrunis 67505021, fakss: 67505020
e-pasts: info@tehnologija.lv
Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331
PVN reģ.Nr.: LV50003510331
Konta Nr.LV46HABA0551000543359
AS SWEDBANK
Kods: HABALV22

Valdes loceklis _____

A. Blažko

z.v.