

VIENOŠANĀS Nr.4

Par 2018.gada 23.marta pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-95-lī „Par Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrādi” grozījumiem

Rīgā *Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (04.06.2020.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas, atbilstoši Rīgas domes 2010.gada 24.augusta nolikuma Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums”, nodrošina Rīgas vides aizsardzības fonda darbību, Vides pārvaldes priekšnieces Evijas Piņķes personā, kura rīkojas saskaņā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2016.gada 07.septembra rīkojumu Nr.DMV-16-264-rs “Par paraksta tiesību piešķiršanu Rīgas vides aizsardzības fonda dokumentiem”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un

SIA “BM-projekts”, valdes locekļa Mārta Blumentāla personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā – **Pakalpojuma sniedzējs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses un katrs atsevišķi - Puse, pamatojoties uz Rīgas domes 2016.gada 17.maija lēmuma Nr.3772 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2016.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 11.punktu, iepirkuma “Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV2018/04) rezultātiem, 2018.gada 23.marta pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-95-lī „Par Alberta laukuma labiekārtošanas projekta izstrādi” (turpmāk – Līgums) 8.5.punktu un SIA “BM-projekts” 2020.gada 26.maija vēstuli “Iesniegums par būvprojekta „Alberta laukuma labiekārtošanas būvprojekta izstrāde” Rīgā, zemesgabals bez adreses Kalēju ielas rajonā, kadastra Nr. 01000030091 un zemesgabals bez adreses Vecpilsētas ielas rajonā, kadastra Nr. 01000032046 izstrādes termiņa pagarināšanu” (Rīgas pilsētas pašvaldības dokumenta reģistrācijas datums: 27.05.2020. Nr.DMV-20-2505-sd), **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. **Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 922 (deviņi simti divdesmit divas) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas.** Šis līgums stājas spēkā ar dienu, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”.”

2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.4 “Darba grafiks” jaunā redakcijā.

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

5.1. PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV62NDEA0023300001100 (Rīgas vides aizsardzības fonds)

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Vides pārvaldes priekšniece E.Piņķe

5.2.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA “BM-projekts”

Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

Tālrunis: 26191009

Nod. maks. reģ. Nr.: LV40103196966

PVN reģ.Nr.: LV40103196966

e-pasta adrese: didzis@bm-projekts.lv,

martins.blumentals@bm-projekts.lv

Konta Nr.LV33RIKO0002013267394

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Valdes loceklis M.Blumentāls

