

VIENOŠANĀS Nr.2
par 2018.gada 3.decembra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-319-lī „Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu” grozījumiem

Rīgā *Dokumenta parakstīšanas datums*
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga datums (11.06.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, kas, atbilstoši Rīgas domes 2010.gada 24.augusta nolikuma Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums”, nodrošina Rīgas vides aizsardzības fonda darbību, Vides pārvaldes priekšnieces Evijas Piņķes personā, kura rīkojas saskaņā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2016.gada 07.septembra rīkojumu Nr.DMV-16-264-rs “Par paraksta tiesību piešķiršanu Rīgas vides aizsardzības fonda dokumentiem”, (turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**), no vienas puses, un

SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), pilnvarotās personas Ineses Lenšas personā, kura rīkojas uz 2017.gada 13.janvāra pilnvaras (ģenerālpilnvara iereģistrēta aktu un apliecinājumu reģistra grāmatā ar Nr.442 (Rīgas apgabaltiesas Zvērinātas notāre Ilona Ķibilde) pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu” (identifikācijas Nr. RD DMV 2018/47) rezultātiem un Rīgas domes 2018.gada 28.marta lēmuma Nr.1009 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 7.punktu, 2018.gada 3.decembra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-18-319-lī „Pētījums par efektīvu smaku piesārņojuma monitoringu industriālas teritorijas tuvumā Rīgā, izmantojot portatīvu sensoru sistēmu” 7.2.punktu un SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” 2020.gada 5.jūnija vēstuli Nr.04/2020-18 (Rīgas pilsētas pašvaldībā reģistrēts ar Nr.RD-20-4246-sd), **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 4.3.punktu šādā redakcijā:

„4.3. Paredzamais līguma izpildes laiks projekta II kārtai - multiplicēšana tīkla izveidei ir **205 (divi simti piecas) darba dienas** no projekta I kārtas pabeigšanas brīža līdz projekta II kārtas pabeigšanai. Ja projekta II kārtai beidzoties netiek sasniegti apmierinoši rezultāti (netiek reģistrētas smaku epizodes), tad projekta II kārtas izpildes laiks tiek pagarināts par 21 (divdesmit vienu) darba dienu.”.

2. Izteikt Līguma pielikumu Nr.1 “Tehniskā specifikācija un tāme” jaunā redakcijā.

3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV62NDEA0023300001100 (Rīgas vides aizsardzības fonds)

Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X

Vides pārvaldes priekšniece E.Piņķe

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”

Ieriķu iela 73, Rīga, LV-1084
Tālrunis: 67605306
E-pasta adrese: info@vefabrika.lv

Nod. maks. reģ.Nr.44103059378

PVN reģ.Nr.: LV44103059378

Konta Nr.LV95HABA0551028346460

AS Swedbank

Kods: HABALV22

Pilnvarotā persona I.Lenša