

**VIENOŠANĀS Nr.2**  
**par 2020.gada 6.novembra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-235-lī „Par pašvaldības**  
**īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem**

*Dokumenta parakstīšanas datums*  
*ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā*  
*paraksta un tā laika zīmoga datums (09.12.2020.)*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, direktora p.i. Ingas Gulbes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2020.gada 20.novembra rīkojumu Nr.RD-20-399-p “Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata pienākumu veikšanu”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

**SIA „BMS Tehnoloģija”**, valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2020.gada 6.novembra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-235-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” (piedāvājums Nr.15) 8.2.punktu (turpmāk tekstā - Līgums) un SIA “BMS Tehnoloģija” 2020.gada 3.decembra vēstuli Nr.031220/V1 (Rīgas pilsētas pašvaldības vēstules reģistrācijas Nr.DMV-20-6682-sd, datums: 2020.gada 3.decembris), **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:  
“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
  - pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”;
  - pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”;
  - pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme 1.15”;
  - pielikumu Nr.4 – “Kopsavilkuma aprēķins 1.15 ”
  - pielikumu Nr.5 “Lokālā tāme Nr.1.15.1”;
  - pielikumu Nr.6 “Lokālā tāme Nr.1.15.2”;
  - pielikumu Nr.7 “Lokālā tāme Nr.1.15.3”;
  - pielikumu Nr.8 – “Būvniecības koptāme 1.15 ar papildus darbiem”;
  - pielikumu Nr.9 “Papildu un izslēgto darbu tāme Nr.1.15.1”;
  - pielikumu Nr.10 “Papildu un izslēgto darbu tāme Nr.1.15.2”;
  - pielikumu Nr.11 “Papildu un izslēgto darbu tāme Nr.1.15.3”;kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:  
“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **89657.52 EUR** (astoņdesmit deviņi tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi *euro* un 52 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **18828.08 EUR** (astoņpadsmit tūkstoši astoņi simti divdesmit astoņi *euro* un 08 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Šī vienošanās ir parakstīta, izmantojot drošus elektroniskos parakstus.

5. Šī līguma pielikumi Nr.8, Nr.9., Nr.10 un Nr.11 ir pievienoti šai vienošanai kā atsevišķākas teksta datnes.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

6.1.PASŪTĪTĀJS

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)

**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,  
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Direktora p.i. I.Gulbe

6.2. IZPILDĪTĀJS

**SIA „BMS Tehnoloģija”**

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039

Tālrunis 67505021, fakss: 67505020

e-pasts: [info@tehnologija.lv](mailto:info@tehnologija.lv)

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331

PVN reģ.Nr.: LV50003510331

Konta Nr.LV46HABA0551000543359

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Valdes loceklis A. Blažko