

VIENOŠANĀS Nr.1
par 2020.gada 10.marta publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-64-lī „Par pašvaldības
īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā

paraksta un tā laika zīmoga datums(24.04.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – **Pasūtītājs**, no vienas puses un

SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – **Izpildītājs**, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 2020.gada 10.marta publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-64-lī „Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” 8.2.punktu (turpmāk tekstā - Līgums) un SIA “BMS Tehnoloģija” 2020.gada 22.aprīļa vēstuli Nr.220420/V1 (Rīgas pilsētas pašvaldības vēstules reģistrācijas Nr.DMV-20-1888-sd, **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”;
- pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”;
- pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme 1.7”;
- pielikumu Nr.4 – “Kopsavilkuma aprēķins 1.7 ”
- pielikumu Nr.5 “Lokālā tāme Nr.1.7.1”;
- pielikumu Nr.6 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.2”;
- pielikumu Nr.7 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.3”;
- pielikumu Nr.8 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.4”;
- pielikumu Nr.9 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.5”;
- pielikumu Nr.10 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.6”;
- pielikumu Nr.11 – “Lokālā tāme Nr.1.7.7”;
- pielikumu Nr.12 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.8”;
- pielikumu Nr.13 – “Lokālā tāme 1.7.1. (papildus darbi);
- pielikumu Nr.14 – “Lokālā tāme 1.7.3. (papildus darbi),”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **8502.69 EUR** (astoņi tūkstoši pieci simti divi *euro* un 69 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **1785.56 EUR** (viens tūkstotis septiņi simti astoņdesmit pieci *euro* un 56 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

5.1. PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Direktors A.Aļeksejenko

5.2. IZPILDĪTĀJS

SIA „BMS Tehnoloģija”

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039

Tālrunis 67505021, fakss: 67505020

e-pasts: info@tehnologija.lv

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331

PVN reģ.Nr.: LV50003510331

Konta Nr.LV46HABA0551000543359

AS SWEDBANK

Kods: HABALV22

Valdes loceklis A. Blažko

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOG