

VIENOŠANĀS Nr.1
par 2019.gada 16.jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-19-211-lī "Par Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrādāšanu" grozījumiem

Rīgā Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums(14.04.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kas, atbilstoši Rīgas domes 2010.gada 24.augusta nolikuma Nr.71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums", nodrošina Rīgas vides aizsardzības fonda darbību, Vides pārvaldes priekšnieces Evijas Piņķes personā, kura rīkojas saskaņā Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 2016.gada 07.septembra rīkojumu Nr. DMV-16-264-rs “Par paraksta tiesību piešķiršanu Rīgas vides aizsardzības fonda dokumentiem” no vienas puses un

SIA „BM-projekts”, (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), valdes locekļa Mārtiņa Blumentāla personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrādāšana” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/20) rezultātiem, Rīgas domes 2019.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.2210 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2019.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 4.punktu, nSIA “BM-projekts” 2020.gada 3.aprīļa vēstuli “Par projekta „Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrāde” izstrādes termiņa pagarināšanu” (Rīgas pilsētas pašvaldības dokumenta reģistrācijas Nr.DMV-20-1666-sd), 2019.gada 16.jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-19-211-lī “Par Mārupītes mežaparka plāna un apsaimniekošanas saistošo noteikumu projekta izstrādāšanu” (turpmāk - Līgums) 4.14. un 7.2.punktu, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 4.3.punktu šādā redakcijā:

„4.3. Paredzamais šī līguma izpildes laiks saistošo noteikumu projekta izstrādei ir 5 (pieci) kalendārie mēneši no Mārupītes mežaparka plāna (projekta) pabeigšanas brīža līdz saistošo noteikumu projekta pabeigšanai.”

2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei.

4. Pušu rekvizīti un paraksti:

4.1. PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@rija.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV62NDEA0023300001100 (Rīgas vides aizsardzības fonds)

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: NDEALV2X

Vides pārvaldes priekšiece E.Piņķe

4.2.PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA “BM-projekts”

Upesgrīvas iela 16, Rīga, LV-1002

Tālrunis: 26191009

Nod. maks. reģ. Nr.: LV40103196966

e-pasta adrese: didzis@bm-projekts.lv,
martins.blumentals@bm-projekts.lv

Konta Nr.LV33RIKO0002013267394

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Valdes loceklis M.Blumentāls