

VIENOŠANĀS Nr.1

par 21.07.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-200-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju celiņu seguma atjaunošana Esplanādes parkā 2. un 7.zona” grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā
paraksta un tā laika zīmoga datums (07.12.2021.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA „ROADEKS”, juridiskā adrese: Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003371968 (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Ulda Klapera personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/27 rezultātiem un 16.01.2020. Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-20-22-lī, Izpildītāja iesniegto **piedāvājumu Nr. 5**, 21.07.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-200-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju celiņu seguma atjaunošana Esplanādes parkā 2. un 7.zona” (turpmāk - Līgums) 8.2. punktu un Izpildītāja 03.12.2021. vēstuli Nr. BV-12-140 (Pasūtītāja dokumenta reģistrācijas datums 06.12.2021., Nr. DMV-21-8599-sd), Puses bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:
“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 240 (divi simti četrdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.”.
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
3. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Šī vienošanās ir parakstīta, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kuri satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstīta vienošanās glabājas pie abām Pusēm.
4. Pušu rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*

IZPILDĪTĀJS

SIA „ROADEKS”

Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija

Tālrunis: 67619037

e-pasts: roadeks@roadeks.lv

Nod.maks.Reģ.Nr.40003371968

PVN reģ. Nr.: LV40003371968

Konts: LV52RIKO0000083146017

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

***ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

RD iestādes kods: 209
Konta Nr.LV52NDEA0020600001360
(Programmas nosaukums: "Pašvaldības teritoriju
un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un
avāriju radīto postījumu novēršanai,
komercdarbības atbalstam un citiem projektiem")
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

Valdes priekšsēdētājs Uldis Klaperis*