

## VIENOŠANĀS Nr.2

par 21.07.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-200-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju ceļu seguma atjaunošana Esplanādes parkā 2. un 7.zona)” grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir  
pēdējā pievienotā droša elektroniskā  
paraksta un tā laika zīmoga datums (17.03.2022.)*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, Rīgas domes 24.08.2010. nolikumu Nr. 71 „Rīgas vides aizsardzības fonda padomes nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 28. februāra rīkojumu Nr. RD-22-112-p “Par E.Pelša atvaļinājumu”, no vienas puses un

**SIA „ROADEKS”**, juridiskā adrese: Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003371968 (turpmāk – Izpildītājs), pilnvarotās personas Ginta Cirveļa personā, kurš rīkojas uz 08.03.2022. pilnvaras Nr. BVD-9-11 pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/27 rezultātiem, Rīgas domes 07.07.2021. lēmuma Nr.721 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda līdzekļu izlietojuma programmas 2021.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 5.punktu un 16.01.2020. Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-20-22-lī, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Nr. 5, 21.07.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-200-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju ceļu seguma atjaunošana Esplanādes parkā 2. un 7.zona)” (turpmāk - Līgums) 8.2. punktu, Izpildītāja 11.03.2022. vēstuli Nr. BVD-12-13 (Pasūtītāja dokumenta reģistrācijas datums 11.03.2022., Nr. DMV-22-1534-sd) un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldes Dabas un apstādījumu nodaļas vadītājas Ingunas Kublickas 2022. gada 17. marta “Pamatojumu par apjomu izmaiņām” (dokumenta reģistrācijas Nr. DMV-22-1-zi), Puses bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:  
“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:
  - pielikumu Nr.1 – „Pieņemšanas akts”;
  - pielikumu Nr.2 – “Piedāvājuma forma” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne),
  - pielikumu Nr.3 - „Tehniskā specifikācija” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
  - pielikumu Nr.4 - „Lokālā tāme Nr.1” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
  - pielikums Nr.5 – “Lokālā tāme Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne)”;
  - pielikums Nr.6 – “Kopsavilkuma aprēķins Nr.1” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne)”;
  - pielikums Nr.7 – “Kopsavilkuma aprēķins Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne)”;
  - pielikumu Nr.8 - „Būvniecības koptāme zonai Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);

**\*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

- pielikumu Nr.9 - „Būvniecības koptāme zonai Nr.7” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
  - pielikumu Nr.10 - „Esplanādes parka plāns (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
  - pielikumu Nr.11 – “Lokālā tāme 2”
  - pielikumu Nr. 12 “Darbu daudzumu izmaiņu kopsavilkums Nr. 2”
  - pielikumu Nr. 13 „Lokālā tāme Nr. 2 pēc korekcijām”;
  - pielikumu Nr.14- „Lokālā tāme Nr. 1”;
  - pielikumu Nr.15 - „Darbu daudzumu izmaiņas lokālajā tāmē Nr. 1;
  - pielikumu Nr.16 - „Lokālā tāme Nr. 1 pēc korekcijām”,
- kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā un papildināt Līgumu ar 4.1.1. un 4.1.2. apakšpunktu šādās redakcijās:

“4.1. Atlīdzības samaksu par šajā līgumā paveikto Darbu veic daļēti šādā kārtībā:

4.1.1. līgumcenu, kas noteikta - **540 079.83** (pieci simti četrdesmit tūkstoši septiņdesmit deviņi euro un 83 centi) (norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli, pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **113 416.76** EUR (viens simts trīspadsmit tūkstoši četri simti sešpadsmit euro un 76 centi), (ko valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) veic no budžeta programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem” līdzekļiem;

4.1.2. līgumcenu, kas noteikta – **9205.35 EUR** (deviņi tūkstoši divi simti pieci euro un 35 centi) apmērā (norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli, pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **1933.12 EUR** (viens tūkstotis deviņi simti trīsdesmit trīs euro un 12 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā) veic no programmas „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”, konta Nr.LV87RIKO0023300005080.”.

5. Izteikt Līguma 5.1. punktu šādā redakcijā:

**“5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 375 (trīs simti septiņdesmit piecas) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu pabeigšanai.”.**

6. Papildināt Līguma 10. punktu “Pušu rekvizīti” daļā “PASŪTĪTĀJS” aiz vārdiem uz skaitļiem “Konta Nr.LV52NDEA0020600001360 (programma “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem)”” ar vārdiem un skaitļiem “Konta Nr. LV87RIKO0023300005080 (programma „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un atjaunošana”)”.

7. Līguma pielikums Nr. 11, Nr. 12, Nr.13, Nr. 14., Nr. 15 un Nr.16 šai vienošanai ir pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.

8. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

9. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām. Šī vienošanās ir parakstīta, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kuri satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstīta vienošanās glabājas pie abām Pusēm.

**\*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

10. Pušu rekvizīti:

*PASŪTĪTĀJS*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

e-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)

**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,  
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr.LV52NDEA0020600001360

(programma "Pašvaldības teritoriju un dabas  
pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto  
postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam  
un citiem projektiem")

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

(programma „Pilsētas apstādījumu uzturēšana un  
atjaunošana”)

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Kristīne Namniece

*IZPILDĪTĀJS*

**SIA „ROADEKS”**

Kalneciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija

Tālrunis: 67619037

e-pasts: [roadeks@roadeks.lv](mailto:roadeks@roadeks.lv)

Nod.maks.Reģ.Nr.40003371968

PVN reģ. Nr.: LV40003371968

Konts: LV52RIKO0000083146017

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Pilnvarotā persona Gints Cirvelis\*