

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2021. gada 26. jūlija publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-21-208-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju celiņu segumu atjaunošana Arkādijas parkā un skvēra pie Anniņmuižas bulvāra un Vecumnieku ielas sakopšana (t.sk. būvgružu utilizācija)” grozījumiem

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (31.08.2021.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA “Jēkabpils PMK”, juridiskā adrese: Madonas iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202, reģistrācijas Nr. 45403003160, (turpmāk tekstā – Izpildītājs) valdes priekšsēdētāja Māra Dimanta personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/27, rezultātiem un 2020. gada 16. janvāra Vispārīgo vienošanos Nr. DMV-20-16-lī, Izpildītāja iesniegto **piedāvājumu Nr. 04**, 2021. gada 26. jūlija publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-208-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Gājēju celiņu segumu atjaunošana Arkādijas parkā un skvēra pie Anniņmuižas bulvāra un Vecumnieku ielas sakopšana (t.sk. būvgružu utilizācija)” (turpmāk - Līgums) 3.14. un 8.2. punktu, SIA “Jēkabpils PMK” 2021. gada 24. augusta vēstuli Nr. 1279 (RDLIS reģistrācijas Nr. DMV-21-5980-sd), , vienojas bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2. punktu šādā redakcijā:

“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Pieņemšanas akts”;
- **pielikumu Nr.2** – “Piedāvājuma forma” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne),
- **pielikumu Nr.3** - „Būvniecības koptāme Nr.1 (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.4** - „Kopsavilkuma aprēķini Nr.1” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.5** - „Lokālā tāme Nr.1” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.6** - „Būvniecības koptāme Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.7** - „Kopsavilkuma aprēķini Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.8** - „Lokālā tāme Nr.2” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.9** - „Būvniecības koptāme Nr.3” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.10** - „Kopsavilkuma aprēķini Nr.3” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.11** - „Lokālā tāme Nr.3” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.12** - „Skvēru kartoshēma” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.13** - „Arkādijas parka plāns (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne);
- **pielikumu Nr.14** - „Tehniskā specifikācija” (šim līgumam pievienota, kā atsevišķa teksta datne)’;
- **pielikumu Nr.15** – “Būvniecības koptāme Nr. 1 (papildus darbiem)”;
- **pielikumu Nr.16** – “Kopsavilkuma aprēķini Nr. 1 (papildus darbiem)”;
- **pielikumu Nr.17** – “Lokālā tāme Nr. 1 (papildus darbiem)”;

- **pielikumu Nr.18** – “Tipveida griezum”,
kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”.

2. Izteikt Līguma 4.1. punktu šādā redakcijā:
“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – **69 674,19** (sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņdesmit četri euro un 19 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN 21% apmērā, kas sastāda – **14 631,58 EUR** (četrpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 58 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.”.
3. Papildināt Līgumu ar pielikumiem Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17, Nr. 18. Šajā punktā norādītie Līguma pielikumi šai vienošanai Nr.1 tiek pievienoti, kā atsevišķas teksta datnes.
4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
5. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām un parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogu.
6. Pušu rekvizītu un paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Direktora p.i. E.Pelšs*

IZPILDĪTĀJS

SIA „Jēkabpils PMK”

Madonas iela 27, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Tālrunis: 65237891

e-pasts: info@jpmk.lv

Nod. maks. reģ.Nr.: 45403003160

PVN reģ.Nr.: LV45403003160

Konta Nr.LV57UNLA0009001467083

AS SEB BANKA

Kods: UNLALV2X

Valdes priekšsēdētājs M.Dimants*