

## VIENOŠANĀS Nr.1

par 14.10.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-288-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Segumu remonta darbi Uzvaras parka stāvlaukumā, Dzegužkalnā un Kanālmalas apstādījumos)” grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir  
pēdējā pievienotā droša elektroniskā  
paraksta un tā laika zīmoga datums (02.11.2021.)*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 18.01.2011. nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

**SIA „ROADEKS”**, juridiskā adrese: Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003371968 (turpmāk – Izpildītājs), valdes priekšsēdētāja Ulda Klapera personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāto konkursa “Infrastruktūras uzturēšana publiskajos apstādījumos” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/27 rezultātiem un 16.01.2020. Vispārīgo vienošanos Nr.DMV-20-22-lī, Izpildītāja iesniegto  **piedāvājumu Nr. 8**, 14.10.2021. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-21-288-lī „Par infrastruktūras uzturēšanu publiskajos apstādījumos (Segumu remonta darbi Uzvaras parka stāvlaukumā, Dzegužkalnā un Kanālmalas apstādījumos)” (turpmāk - Līgums) 8.2. punktu un ievērojot to, ka Līguma pielikumā Nr. 2 “Tehniskā specifikācija” un pielikumā Nr. 6 – “Lokālā tāme Nr.1” mērvienības “m<sup>2</sup>” vietā un mērvienības “m” vietā ir nekorekti norādīta mērvienība “m<sup>3</sup>”, Puses **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma pielikumu Nr. 2 - „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr. 6 – “Lokālā tāme Nr. 1” jaunā redakcijā, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma pielikums Nr. 6 “Lokālā tāme Nr. 1” šai vienošanai ir ievienots, kā atsevišķa teksta datne.
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
4. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Šī vienošanās ir parakstīta, izmantojot drošus elektroniskos parakstus, kuri satur laika zīmogus. Elektroniski parakstīta vienošanās glabājas pie abām Pusēm.
5. Pušu rekvizīti:

*PASŪTĪTĀJS*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012451

e-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)

**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

*IZPILDĪTĀJS*

**SIA „ROADEKS”**

Kalnciema iela 67, Rīga, LV-1046, Latvija

Tālrunis: 67619037

e-pasts: [roadeks@roadeks.lv](mailto:roadeks@roadeks.lv)

Nod.maks.Reg.Nr.40003371968

PVN reģ. Nr.: LV40003371968

Konts: LV52RIKO0000083146017

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

**\*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,*  
*LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV87RIKO0023300005080

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. E.Pelšs\*

Valdes priekšsēdētājs U. Klaperis\*

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

## 1. Objekts: Segumu remonta darbi Uzvaras parka stāvlaukumā, Dzegužkalnā un Kanālmalas apstādījumos

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
<b>Uzvaras parka stāvlaukums</b>				
1.		Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas (h=5cm)	m <sup>2</sup>	28.50
2.		Kanalizācijas akas remonts (t.sk. pārsedzes demontāža)	gab.	1.00
3.	48	Aku lūkas montāža	gab.	1.00
4.	49	Aku pārsedzes montāža	gab.	1.00
5.		Lietus ūdens uztvērējakas remonts	gab.	3.00
6.	50	Lietus ūdens uztvērējakas montāža	gab.	3.00
7.		Plaisu aizliešana ar bitumena emulsiju	m	130.00
<b>Dzegužkalna celiņi</b>				
1.		Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar karsto asfaltbetonu pēc pilnas tehnoloģijas (h=5cm)	m <sup>2</sup>	200.00
<b>Kanālmalas apstādījumi</b>				
1.	1	Augsnes virskārtas norakšana h <sub>min</sub> =20cm	m <sup>3</sup>	2.00
2.	6	Asfaltbetona seguma demontāža	m <sup>3</sup>	0.38
3.	8	Betona ietvju apmaļu demontāža	m	5.00
4.	19	Būvgružu utilizācija	m <sup>3</sup>	2.56
5.	20	Grunts utilizācija	m <sup>3</sup>	2.00
6.	40	Ierakuma izbūve	m <sup>3</sup>	9.00
7.	42	Gultnes planēšana	m <sup>2</sup>	10.00
8.	43	Smilts drenējošās kārtas izbūve h <sub>min</sub> =30cm	m <sup>3</sup>	7.80
9.	44	Šķembu pamatu izbūve h <sub>min</sub> =20cm	m <sup>3</sup>	2.00
10.		Ģeokompozīta paklāja iestrādāšana	m <sup>2</sup>	10.00
11.	45	Montāžas betons B15	m <sup>3</sup>	0.30
12.	60	Asfaltbetona seguma AC-8 izbūve h=5 cm	m <sup>2</sup>	7.50
13.	67	Betona ietvju apmaļu BR 100.20.8 montāža	m	5.00

\*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

14.	95	Zāliena atjaunošana ar auglīgo augsni apsētu ar zāliena sēklām	m <sup>2</sup>	15.00
-----	----	--	----------------	-------

## 2. PIEZĪMES

- 2.1. Izstrādājot piedāvājumu rūpīgi pārskatīt tāmes un ja nepieciešams apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- 2.2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši tehniskajai specifikācijai, ražotājfirmu un Latvijas Republikas normatīvo aktu nosacījumiem.

*PASŪTĪTĀJS*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Direktora p.i. E. Pelšs\*

*IZPILDĪTĀJS*

**SIA „ROADEKS”**

Valdes priekšsēdētājs U. Klaperis\*