

VIENOŠANĀS Nr.1

Par 2019.gada 30.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-283-lī „Par Rīgas pašvaldības I Meža kapsētas ceļa remontu” grozījumiem

Rīgā

2019.gada 6.decembrī

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. Kristīnes Ermansones personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2019.gada 26.jūnija rīkojumu Nr.RD-19-337-p “Par A.Aļeksejenko atvaļinājumu un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora pienākumu veikšanu”, no vienas puses un

SIA „GP Holding”, valdes locekles Zanes Paideres personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Ceļa remontdarbi I Meža kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/38) rezultātiem, 2019.gada 30.oktobra publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-19-283-lī „Par Rīgas pašvaldības I Meža kapsētas ceļa remontu” (turpmāk – Līgums) 4.9. un 7.3.punktu un SIA “GP Holding” 2019.gada 4.decembra vēstuli (reģistrācijas Nr.DMV19-6005-sd), **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Tehniskā specifikācija”;
- **pielikumu Nr.2** – „Pieņemšanas akts”;
- **pielikumu Nr.3** – „Būvniecības koptāme”;
- **pielikumu Nr.4** – „Kopsavilkuma aprēķins pa darbu veidiem”;
- **pielikumu Nr.5** – „Lokālā tāme Nr.1.”;
- **pielikumu Nr.6** – “Darbu daudzumu izmaiņu akts Nr.1”

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:

“3.1. Maksimālā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – **82 853.78 EUR** (astoņdesmit divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit trīs *euro* un 78 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **17 399.29 EUR** (septiņpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit deviņi *euro* un 29 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

5.1.PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV02NDEA0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Direktora p.i. _____

K.Ermansone

z.v.

5.2. IZPILDĪTĀJS

SIA „GP Holding”

Vaidavas iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

Tālrunis: 26313872

e-pasts: info@gph.lv

Reģistrācijas Nr.40103638943
Konta Nr. LV64NDEA0000083850468
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Valdes locekle _____

Z.Paidere

z.v.

