

VIENOŠANĀS Nr.1

Par 06.05.2020. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-105-lī „Par krematorijas ēkas jumta seguma remontu” grozījumiem

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (29.07.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un

SIA „HB Service”, valdes locekļa Sanda Sprinča personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Krematorijas ēkas jumta seguma remonts” (identifikācijas Nr. RD DMV 2019/46) rezultātiem, 06.05.2020. publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-105-lī „Par krematorijas ēkas jumta seguma remontu” 7.3.punktu un SIA “HB Service” 24.07.2020. vēstuli Nr.01-07/2020 (Rīgas pilsētas pašvaldībā reģistrēts 27.07.2020. ar Nr.DMV-20-3429-sd), Puses vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:

“1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:

- **pielikumu Nr.1** – „Tehniskā specifikācija”;
- **pielikumu Nr.2** – „Pieņemšanas akts”;
- **pielikumu Nr.3** – „Lokālā tāme Nr.1”;
- **pielikumu Nr.4** – “Darba apjomu izmaiņu lokālā tāme Nr.1”,

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:

“4.1. **Šī līguma izpildes termiņš ir 104 (viens simts četras) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas.** Šis līgums stājas spēkā ar tā reģistrēšanu Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. Puses, rakstiski vienojoties, var pagarināt šī līguma izpildes termiņu (par to veicot šī līguma grozījumus, kas būs šī līguma neatņemama sastāvdaļa), ja Latvijas Republikā tiek pagarināta ārkārtējā situācija, tiek ieviesti papildus ierobežojumi, kas apgrūtina šī līguma izpildi.”

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 1 (vienas) lapas. Šī līguma pielikums Nr.4 “Darba apjomu izmaiņu lokālā tāme Nr.1” ir pievienota šai vienošanai, kā atsevišķa teksta datne. Šī vienošanās parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.

5. Pušu rekvizīti un paraksti:

5.1. PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471
e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV58RIKO0023300005020
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X

Direktors A.Aļeksejenko

5.2. IZPILDĪTĀJS

SIA “HB Service”

Juridiskā adrese: Stabu iela 116 – 52, Rīga
Faktiskā adrese: Mazā Gāles 1, Sigulda, LV-2150
Tālrunis: 67973468
E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:
rolands@juntusegumucentrs.lv
Vienotais reģistrācijas Nr.: LV40103516860
PVN maksātāja Nr.: LV40103516860
Bankas konta Nr.: LV16PARX0016789940001
Banka: Citadele banka
Bankas kods: PARXLV22

Valdes loceklis S.Sprincis