

VIENOŠANĀS Nr.1
par 2020.gada 11.novembra publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-243-lī „Par ceļu remonta darbiem Jaunciema kapsētā” grozījumiem

Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (27.11.2020.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. Ingas Gulbes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2020.gada 20.novembra rīkojumu Nr.RD-20-399-p “Par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora amata pienākumu veikšanu”, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA „V SERVICE”, valdes locekļa Mārtiņa Antonišķa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Ceļu remonta darbi Jaunciema kapsētā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/41) rezultātiem un 2020.gada 11.novembra publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-243-lī „Par ceļu remonta darbiem Jaunciema kapsētā” (turpmāk - Līgums) 4.9. un 7.3punktu un SIA “V SERVICE” 2020.gada 26.novembra vēstuli Nr.DMVK-20-84-sd, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā:
“1.2. Šī līguma 1.1. punktā noteiktais Darbs tiek izpildīts saskaņā ar:
 - pielikumu Nr.1 – „Tehniskā specifikācija”;
 - pielikumu Nr.2 – „Ceļu remontdarbu shēmas”;
 - pielikumu Nr.3 “Pieņemšanas akts”;
 - pielikumu Nr.4– „Būvniecības koptāme”;
 - pielikumu Nr.5 – „Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem”;
 - pielikumu Nr.6 – „Lokālā tāme Nr.1”;
 - pielikumu Nr.7– „Lokālā tāme Nr.2”;
 - pielikumu Nr.8 – „Lokālā tāme Nr.3”;
 - pielikumu Nr.9– „Lokālā tāme Nr.4”,
 - pielikumu Nr.10 – “Papildus darbu tāme”,kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.”

2. Izteikt Līguma 3.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1. Maksimālā atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta, kā līgumcena – **26672.52 EUR** (divdesmit seši tūkstoši seši simti septiņdesmit divi *euro* un 52 centi). Norādītā summa neietver pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – **5601.23 EUR** (pieci tūkstoši seši simti viens *euro* un 23 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”

3. Līguma pielikums Nr.10 “Papildus darbu tāme” šai vienošanai ir pievienots, kā atsevišķa teksta datne.

4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

5. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

6. Pušu rekvizīti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012451

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV58RIKO0023300005020

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Direktora p.i. I.Gulbe

IZPILDĪTĀJS

SIA „V SERVICE”

Gaigalas iela 16-1, Rīga, LV-1016

Tālrunis: 27061949

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

vservice@inbox.lv

Nod. maks. reģ. Nr.:40003920717

PVN reģ.Nr.: LV40003920717

AS SWEDBANK

Konta Nr.LV22HABA0551024390465

Kods: HABALV22

Valdes loceklis M.Antonišķis