

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2021. gada 26. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-206-lī "Par daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību" grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (10.02.2022.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” no vienas puses, un

SIA „JaunRīga ECO”, juridiskā adrese: Dunties iela 28 - 3, Rīga, LV-1005, Latvija, reģistrācijas Nr. 40103680902 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), valdes locekļa Edgara Sturmoviča personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa "Daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde" (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/23) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 2021. gada 26. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-206-lī "Par daudzdzīvokļu mājas Prūšu ielā 25A, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību" (turpmāk – Līgums) 9.4. apakšpunktu, un Pakalpojuma sniedzēja 2022. gada 04. februāra vēstuli "Par līguma Nr. DMV-21-206-li izpildi" (Pasūtītāja vēstules reģistrācijas Nr. DMV-22-831-sd, vēstule saņemta un reģistrēta 2022. gada 08. februārī), Puses bez viltus, maldības un spaidiem, vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1.1. Darba - būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Rīgas pilsētas būvvaldes saitību pārņēmējs) termiņš ir līdz 2022. gada 03. jūnijam (ieskaitot)."
2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs vienošanās spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam iesniegt Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polise Nr. 738369718, noslēgta 2021. gada 27. jūlijā starp Pakalpojuma sniedzēju un Apdrošināšanas akciju sabiedrību "BALTA"), ievērojot Līguma 5.1.1. apakšpunktā noteikto termiņu.
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tām paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos Nr.1.
4. Šī vienošanās Nr. 1 ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās Nr. 1 parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstītā vienošanās Nr. 1 glabājas pie abām Pusēm.
5. **Pušu rekvizīti un paraksti**

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija
Tālrunis: 67012451
E-pasts: dmv@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA „JaunRīga ECO”
Dunties iela 28-3, Rīga, LV-1005, Latvija
Tālrunis 27797076
E-pasts: info@jaunriga-eco.lv
Reģ.Nr.40103680902

Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*
RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,
LV-1010*
RD iestādes kods: 209
Konta Nr. LV45RIKO0023300005060
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

PVN reģ.Nr.: LV40103680902
Konta LV45RIKO0002930277727
Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X

Valdes loceklis Edgars Sturmovičs*