

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2021. gada 25. maija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-21-150-lī „Par dokumentācijas izstrādi projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” un autoruzraudzību (Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem 2.daļa)” grozījumiem

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (26.10.2021.)

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, no vienas puses un

SIA “Fixman”, juridiskā adrese: Vienības gatve 87C-4, Rīga, LV-1004, Latvija, reģistrācijas Nr. 40003910812 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs) valdes priekšsēdētāja Mika Lukstiņa personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/25) rezultātiem un 2021. gada 25. maija publiskā pakalpojuma līguma Nr.DMV-21-150-lī „Par dokumentācijas izstrādi projektam “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” un autoruzraudzību (Dokumentācijas izstrāde Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektiem 2.daļa)” (turpmāk - Līgums) 9.2. apakšpunktu, SIA “Fixman” 2021. gada 25. oktobra e-pasta vēstuli (RDLIS reģistrācijas Nr. DMV-21-5668-sd), vienojas bez viltus, maldības un spaidiem, ievērojot normatīvo aktu prasības, veikt sekojošus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
“5.1.1. Darba - projekta “Publiskās ārtelpas – Maskavas dārza, rotaļu laukuma un vingrošanas laukuma izbūve” dokumentācijas izstrādei un saskaņošanai Rīgas pilsētas būvvaldē (vai saistību un tiesību pārņēmējs) ir 7 (mēneši) mēneši no šī līguma spēkā stāšanās brīža.”
2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.
3. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām un parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski abpusēji parakstītā vienošanās glabājas pie abām Pusēm.
4. Pušu rekvizītu un paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012451

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA “Fixman”

Vienības gatve 87C-4, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālrunis: 26321299

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: miks@fixman.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003910812

PVN maksātāja Nr.: LV 40003910812

Bankas konta Nr.:

LV50UNLA0050012142702

Banka: AS SEB Banka

LV-1010
RD iestādes kods: 209
Konta Nr.LV72RIKO0020100011240
(programma 01.24.00. "Rīgas pilsētas apkaimju
attīstības projektu īstenošanas programma
Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: UNLALV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

Valdes priekšsēdētājs Miks Lukstiņš*