

### VIENOŠANĀS Nr. 3

par 2021. gada 06. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-194-lī “Par daudzdzīvokļu mājas Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību” grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  
pievienotā droša elektroniskā paraksta un  
tā laika zīmoga datums (20.05.2022.)*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2022.gada 13.aprīļa rīkojumu Nr.RD-22-182-p “Par E.Pelša atvaļinājumu” no vienas puses, un

**SIA “Baltex Group”**, juridiskā adrese: Leņķa iela 9, Rīga, LV-1006, Latvija, reģistrācijas Nr. 40103274353 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), valdes locekļa Mārtiņa Ratnieka personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa “Daudzdzīvokļu mājas Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/28) rezultātiem, Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 2021. gada 06. jūlija publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-194-lī “Par daudzdzīvokļu mājas Lielupes ielā 1 k-10, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību” (turpmāk – Līgums) 5.16., 5.17., 9.4., 9.5. apakšpunktu un Pakalpojuma sniedzēja 2022. gada 28.aprīļa vēstuli Nr. 2022-68 (Pasūtītāja vēstules reģistrācijas Nr. DMV-22-2771-sd), kā arī ievērojot starp Pusēm 2022. gada 03.martā noslēgto Vienošanos Nr.2 (par Līguma grozījumiem),

Puses bez viltus, maldības un spaidiem, vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“5.1.1. Darba - būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Rīgas pilsētas būvvaldes saitību pārņēmējs) termiņš ir līdz 2022. gada 16. augustam.”.
2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs vienošanās spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam iesniegt Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polise Nr. GJELV1270627, noslēgta 2021. gada 08. jūlijā starp Pakalpojuma sniedzēju un ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216) ievērojot Līguma 5.1.1. apakšpunktā noteikto termiņu.
3. Izteikt Līguma pielikumu Nr. 3 “Projektēšanas darbu izpildes kalendārais laika grafiks” jaunā redakcijā.
4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tām paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos Nr. 3.
5. Šī vienošanās Nr. 3 ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās Nr. 3 parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstītā vienošanās Nr. 3 glabājas pie abām Pusēm.

6. **Pušu rekvizīti un paraksti**

*PASŪTĪTĀJS*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

E-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)

**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Kristīne Namniece\*

*PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS*

**SIA "Baltex Group"**

Leņķa iela 9, Rīga, LV – 1006, Latvija

Tālrunis: 20306607

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

[info@baltexgroup.lv](mailto:info@baltexgroup.lv)

reģistrācijas Nr.: 40103274353

PVN maksātāja Nr.: LV40103274353

Konta Nr.:LV29PARX0015206640001

AS "Citadele banka"

Bankas kods: PARXLV22

Valdes loceklis Mārtiņš Ratnieks\*

<b>Namniece Kristīne</b> , Departamenta direktora p.i. p.i., Rīgas domes Mājokļu un vides departaments	Parakstīts	18.05.2022	
--	------------	------------	--

\*Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas