

## VIENOŠANĀS Nr.2

par 2021. gada 15. septembra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-259-lī "Par daudzdzīvokļu mājas Dolomīta ielā 1, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību" grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums 31.05.2022.*

**Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr.114 "Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums" 110. punktu un Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” no vienas puses, un

**Pilsabiedrība „Lūsis V un MV Būveksperti”**, juridiskā adrese: Bukaišu iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija, reģistrācijas Nr.40203068864, (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), SIA "Lūsis V" un SIA "MV Būveksperti" valdes locekļa Mārtiņa Vīdauška personā, kurš rīkojas uz sabiedrību statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa "**Daudzdzīvokļu mājas Dolomīta ielā 1, Rīgā atjaunošanas projekta izstrāde**" (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/54) rezultātiem, 2021. gada 15. septembra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-21-259-lī "Par daudzdzīvokļu mājas Dolomīta ielā 1, Rīgā, atjaunošanas projekta izstrādi un autoruzraudzību" (turpmāk – Līgums) (turpmāk – Līgums) 5.6., 5.17., 9.4., 9.5. apakšpunktu un Pakalpojuma sniedzēja 2022. gada 24.maija vēstuli Nr. 240522-1 (Pasūtītāja vēstules reģistrācijas Nr. DMV-22-3427-sd), kā arī ievērojot starp Pusēm 2022. gada 16.februārī noslēgto Vienošanos Nr.1 (par Līguma grozījumiem),

Puses bez viltus, maldības un spaidiem, vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 5.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  
"5.1.1. Darba - būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (Rīgas pilsētas būvvaldes saitību pārņemējs) termiņš ir līdz 2022. gada 15. augustam (ieskaitot)".
2. Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs vienošanās Nr.2 spēkā stāšanās dienas Pasūtītājam iesniegt Līguma 2.4. apakšpunktā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājumu (līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas polise Nr.GJELV1321354, noslēgta 2022. gada 21.februārī starp Pakalpojuma sniedzēju un ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216) ievērojot Līguma 5.1.1. apakšpunktā noteikto termiņu.
3. Izteikt Līguma pielikumu Nr.3 "Darba veikšanas kalendārais grafiks" jaunā redakcijā.
4. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tām paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos Nr.2.
5. Šī vienošanās Nr.2 ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās Nr.2 parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Elektroniski parakstītā vienošanās Nr.2 glabājas pie abām Pusēm.

\* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

6. **Pušu rekvizīti un paraksti***PASŪTĪTĀJS***Rīgas domes Mājokļu un vides departaments**

Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: 67012453

E-pasts: [dmv@riga.lv](mailto:dmv@riga.lv)**Norēķinu rekvizīti:**

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga,  
LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV45RIKO0023300005060

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs\*

*PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS***Pilnsabiedrība “Lūsis V un MV Būveksperti”**

Bukaišu iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija

Tālrunis: 67201880

E- pasta adrese: [lusisv@lusisv.lv](mailto:lusisv@lusisv.lv)

NMR kods: 40203068864

PVN reģ.Nr.: LV40203068864

AS “Citadele banka”

Bankas kods: PARXLV22

Bankas konts: LV68PARX0022536150001

Pilnsabiedrības biedru valdes loceklis

Mārtiņš Vidauskis\*