

VIENOŠANĀS Nr. 3

par 2021. gada 29. oktobra publiskā būvdarba līguma Nr. DMV-21-304-lī "Par strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbiem" grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā
pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (28.12.2021.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360, (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Edija Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” no vienas puses, un

SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”, juridiskā adrese: Katlakalna iela 11C, Rīga, LV-1073, Latvija, reģistrācijas Nr. 45403026356, (turpmāk - Izpildītājs) valdes locekles Zaigas Silmas personā, kura darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma "Strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbi" (identifikācijas Nr. RD DMV 2021/85) (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, 2021. gada 29. oktobra publiskā būvdarba līguma Nr. DMV-21-304-lī "Par strūklakas pie Kongresu nama (Kronvalda parkā) remonta darbiem" (turpmāk – Līgums) 9.5. apakšpunktu, Izpildītāja 2021. gada 22. decembra vēstuli Nr. 1-1/22/2021 (Pasūtītāja vēstules reģistrācijas Nr. DMV-21-9106-sd) un Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes 2021. gada 27. decembra vēstuli Nr. DMV-21-3946-dv, Puses bez viltus, maldības un spaidiem, vienojas veikt šādus grozījumus Līgumā:

1. Izteikt Līguma 3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"3.1. **Darbu kopējais izpildes laiks Izpildītājam ir 109 (viens simts deviņās) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas līdz Darbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas dienai.** Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas parakstīts no abām Pusēm un reģistrēts Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā "Līgumi". Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma spēkā stāšanās dienu un šī līguma Pasūtītāja reģistrācijas numuru, nosūtot minēto informāciju uz šī līguma 11. punktā norādīto Izpildītāja e-pastu."
2. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šīs vienošanās spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam Līguma 4.1.1. apakšpunktā noteiktā līguma izpildes nodrošinājuma termiņa pagarinājumu vai jaunu līguma izpildes nodrošinājumu, ievērojot Līguma 3.1. apakšpunktā noteikto termiņu.
3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā tām paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos Nr. 3.
4. Šī vienošanās Nr. 3 ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās Nr. 3 parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogus. Abpusēji elektroniski parakstītā vienošanās Nr. 3 glabājas pie abām Pusēm.

5. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

IZPILDĪTĀJS

SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”
Katlakalna iela 11C, Rīga, LV-1073

Tālrunis: 67012453

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100 (Rīgas pilsētas vides objektu uzturēšana un apsaimniekošana)

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Bankas kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Edijs Pelšs*

Tālrunis: 26356692

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai:

info@buvpak.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.:45403026356

PVN maksātāja Nr.: 45403026356

Bankas konta Nr.: LV78PARX0016898310001

AS Citadele banka

Bankas kods:PARXLV22

Valdes locekle Zaiga Silma*