

VIENOŠANĀS Nr.1

par 2022. gada 10. februāra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-22-55-lī „Par jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 13 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm” grozījumiem

*Dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un
tā laika zīmoga datums (19.05.2022.)*

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, juridiskā adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, Latvija, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90011524360 (turpmāk – Pasūtītājs) direktora p.i. Kristīnes Namnieces personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1.marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu, Rīgas domes 2011. gada 18. janvāra nolikumu Nr. 92 „Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2022. gada 13. aprīļa rīkojumu Nr.RD-22-182-p “Par E. Peļša atvaļinājumu”, no vienas puses, un

SIA ”Project plus”, juridiskā adrese: Garozes iela 1, Rīga, LV-1004, Latvija, reģistrācijas Nr. 50003723501, (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) valdes locekļa Vasily Verenikin personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz iepirkuma “Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 13 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm” (identifikācijas Nr. RD DMV 2022/06) (turpmāk - Iepirkums) rezultātiem, 2022. gada 10. februāra publiskā pakalpojuma līguma Nr. DMV-22-55-lī „Par jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 13 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm” (turpmāk tekstā – Līgums) 5.20.3. un 5.21.1. apakšpunktu, 9.5. punktu, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes 2022. gada 28. aprīļa vēstuli Nr.DMV-22-1195-dv

un ievērojot to, ka no objektu saraksta **tiek izslēgta** jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde sabiedriskajai tualetei Dailes teātra laukumā (Šarlotes un Brīvības ielas stūris), sakarā ar Dailes teātra skvēra labiekārtošanas darbiem, kas paredz jaunas publiskās tualetes izbūvi, **vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā:**

1. Veikt grozījumus Līguma 1.1.punktā, ciparu un tekstu “13 (trīspadsmit)” izsakot jaunā redakcijā: **“12 (divpadsmit)”**.
2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā:
„ 4.1. Maksimālā summa par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena — **14160,00 EUR** (četrpadsmit tūkstoši viens simts sešdesmit euro un 00 centi) un PVN 21% - **2973,60 EUR** (divi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 60 centi), kopā (t.sk. PVN 21%) – **17133,60 EUR** (septiņpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit trīs euro un 60 centi). Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi. Avanss nav paredzēts.”.
3. Izteikt Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija”, 2. pielikumu “Finanšu piedāvājums” un 3.pielikumu “Darbu izpildes laika grafiks un darbu apraksts” jaunā redakcijā, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas (3.pielikums jaunā redakcijā šai Vienošanās pievienots kā atsevišķa teksta datne).
4. Šīs vienošanās 1. un 2.punktā minētie Līguma grozījumi un 3.punktā minētie pielikumi jaunā redakcijā ir spēkā no **2022. gada 11. maija**.
5. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos.

6. Šī vienošanās ir sastādīta elektroniski latviešu valodā uz 5 (piecām) lapām un parakstīta ar drošiem elektroniskajiem parakstiem, kas satur laika zīmogu.
7. Abpusēji elektroniski parakstītā vienošanās glabājas pie abām Pusēm.
8. Pušu rekvizīti un paraksti:

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67012453

e-pasts: dmv@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

RD iestāde: *Mājokļu un vides departaments*

RD iestādes adrese: *Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010*

RD iestādes kods: 209

Konta Nr. LV32RIKO0023300005100

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Direktora p.i. Kristīne Namniece*

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA "Project plus"

Garozes iela 1, Rīga, LV-1004

Tālrunis: 26309431

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: info@projectplus.lv

Vienotais reģistrācijas Nr.:50003723501

PVN maksātāja Nr.:LV50003723501

Bankas konta Nr.:

LV06UNLA0050021962610

Banka: AS SEB

Bankas kods: UNLALV22

Valdes loceklis: Vasily Verenikin*

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam “Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 12 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm” identifikācijas Nr. RD DMV 2022/06

1. Darba uzdevums:

- 1.1. Izstrādāt jaunas būvniecības ieceres dokumentāciju 12 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm saskaņā ar Valsts zemes dienesta veikto Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietām.
- 1.2. Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijā jāietver:
 - Paskaidrojuma raksts 1. grupas ēkas novietošanai;
 - Skaidrojošais apraksts par īslaicīgas lietošanas būvēm;
 - Situācijas plāns (pārskata plāns);
 - Būvniecības ieceres grafiskajai dokumentācijai;
 - Tehniskās apsekošanas atzinumam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.
- 1.3. Izstrādātā jaunas būvniecības ieceres dokumentācija 12 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm jāsaņemo visās nepieciešamajās institūcijās, t.sk. :
 - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāsaņem atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
 - Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā jāsaņem atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi;
 - Nacionālajā kultūras mantojumu pārvaldē.

2. Objektu saraksts

Nr.p.k.	Adrese, Rīgā	kvm	Konstrukcijas	Būves kadastra apzīmējums
1	Tērbatas iela 2D (Vērmanes dārzs)	10	Metāla	01000050005011
2	Jēkaba laukums (pie Noliktavas ielas)	10	Metāla	01000090051002
3	Kronvalda parks (Kronvalda bulvāra pusē)	10	Metāla	01000100120006
4	Ostas prospekts , Mežaparks	10	Metāla	01000950040028
5	Turgeņeva un Gogoļa ielas skvērs (pie Latvijas Zinātņu akadēmijas)	10	Metāla	01000040006001
6	Mežaparks (Atpūtas aleja pie bērnu laukuma)	10	Metāla	01000950040029
7	Esplanādes parks (Kalpaka bulvārī pie bērnu laukuma)	10	Metāla	01000090002003
8	13. janvāra iela (pie Vaļņu ielas)	10	Metāla	01000040166002
9	Kalpaka bulvāris 14B (pie Elizabetes ielas)	10	Metāla	01000100120005
10	Abrenes ielas galapunkts (Skrindu iela b/n)	10	Metāla	01000400027001
11	Jauniela b/n	27	Metāla	01000070144001
12	Radio iela 1	21	Metāla	01000050003001

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Direktora p.i. Kristīne Namniece*

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA "Project plus"
Valdes loceklis: Vasilij Verenikin*

Pielikums Nr. 2
(jaunā redakcija, spēkā no 2022. gada 11. maija)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

“Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei 12 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm”

identifikācijas Nr. RD DMV 2022/06

1. IESNIEDZA:

<i>Pretendenta nosaukums</i>
SIA “Project plus”

2. PIEDĀVĀJUMS:

2.1. mūsu piedāvājums ir:

Nr.p.k.	Darbs	Cena, EUR bez PVN
1	Jaunas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 12 Rīgas valstspilsētas pašvaldības sabiedriskajām tualetēm un dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu*	14 160,00

*-samaksa par dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu tiks veikta pēc darbu pabeigšanas;

2.2. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

2.3. Darbu Pakalpojuma sniedzējs veiks bez avansa saņemšanas.

PASŪTĪTĀJS

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments
Direktora p.i. Kristīne Namniece*

PAKALPOJUMA SNIEDZĒJS

SIA ”Project plus”
Valdes loceklis: Vasily Verenikin*