
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 

VIENOŠANĀS Nr.1 

par 2020.gada 10.marta publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-64-lī „Par pašvaldības 

īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” grozījumiem 

 
Rīgā  

Dokumenta parakstīšanas datums  

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā 

 paraksta un tā laika zīmoga datums(24.04.2020.)    
  

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, kurš 

rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un  

SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko, kurš rīkojas uz statūtu pamata, 

turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – 

Puse, pamatojoties uz 2020.gada 10.marta publiskā būvdarbu līguma Nr. DMV-20-64-lī „Par 

pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu” 8.2.punktu (turpmāk tekstā - Līgums) un SIA 

“BMS Tehnoloģija” 2020.gada 22.aprīļa vēstuli Nr.220420/V1 (Rīgas pilsētas pašvaldības vēstules 

reģistrācijas Nr.DMV-20-1888-sd, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā: 

 

1. Izteikt Līguma 1.2.punktu šādā redakcijā: 

“1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”; 

- pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”; 

- pielikumu Nr.3 – “Būvniecības koptāme 1.7”; 

- pielikumu Nr.4 – “Kopsavilkuma aprēķins 1.7 ” 

- pielikumu Nr.5 “Lokālā tāme Nr.1.7.1”; 

- pielikumu Nr.6 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.2”; 

- pielikumu Nr.7 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.3”; 

- pielikumu Nr.8 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.4”; 

- pielikumu Nr.9 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.5”; 

- pielikumu Nr.10 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.6”; 

- pielikumu Nr.11 – “Lokālā tāme Nr.1.7.7”; 

- pielikumu Nr.12 – “Lokālā tāme Nr. 1.7.8”; 

- pielikumu Nr.13 – “Lokālā tāme 1.7.1. (papildus darbi); 

- pielikumu Nr.14 – “Lokālā tāme 1.7.3. (papildus darbi),” 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas.” 

 

2. Izteikt Līguma 4.1.punktu šādā redakcijā: 

“4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 8502.69 

EUR (astoņi tūkstoši pieci simti divi euro un 69 centi). Norādītā summa neietver  pievienotās vērtības 

nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda – 1785.56 EUR (viens tūkstotis septiņi 

simti astoņdesmit pieci euro un 56 centi), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi.” 

 

3. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo 

vienošanos. 

 

4. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa 

vienam eksemplāram katrai Pusei. 
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5. Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

5.1. PASŪTĪTĀJS 

 

5.2.IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  A.Aļeksejenko 

SIA „BMS Tehnoloģija” 

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039 

Tālrunis 67505021, fakss: 67505020 

e-pasts: info@tehnologija.lv  

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331 

PVN reģ.Nr.: LV50003510331 

Konta Nr.LV46HABA0551000543359 

AS SWEDBANK 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis A. Blažko 
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