
 
VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.DMV-19-238-lī 

 
Rīgā                     2019.gada 28.augustā 

 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 
pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 
domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses 
un  
 

SIA „BMS Tehnoloģija”, valdes locekļa Andreja Blažko personā, kurš rīkojas uz 
sabiedrības statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs Nr.1,  
 

SIA “Posiitum” valdes locekļa Renāra Rutka personā, kurš rīkojas uz sabiedrības statūtu 
pamata, turpmāk – Izpildītājs Nr.2, - kopā saukti kā – Izpildītāji, no otras puses, Pasūtītājs un 
Izpildītāji visi kopā saukti kā - Puses un katrs atsevišķi  -Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu 
likuma 1.panta 33.punktu un 56.pantu un atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 
atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) rezultātiem un 2019.gada 
09.augusta (iepirkuma komisijas lēmuma par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu 
datums) protokolā Nr.6 (iepirkuma komisijas lēmuma par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību 
piešķiršanu protokola numurs), noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā –Vienošanās): 

 
1. Vienošanās priekšmets  

1.1. Ar šīs Vienošanās noslēgšanu Izpildītāji iegūs tiesības noslēgt konkrētus 
Būvdarbu līgumus par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas un pārbūves darbu 
veikšanu.  

1.2. Kārtība, kādā Pasūtītājs izvēlas Izpildītāju Darba veikšanai konkrētiem pašvaldības 
īpašumā esošiem dzīvokļiem, tiek noteikta saskaņā ar Vienošanās 4.punktu Būvdarbu līguma 
piešķiršanas kārtība. 

1.3. Izpildītājiem šīs Vienošanās izpildes nodrošinājums – 25000.00 EUR (divdesmit pieci 
tūkstoši euro, 00 centi) apmērā jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārīgās vienošanās 
noslēgšanas dienas, saskaņā ar atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 
(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) nolikuma 7.1.punktu. Gadījumā, ja šī 
saistība netiks izpildīta, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā 
esošo dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) nolikuma 
4.1.5.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu - 25 000.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 
00 centi) apmērā par šīs saistības neizpildi. 

 
2. Vienošanās darbības vieta un laiks 

2.1. Vienošanās darbības vieta ir teritorijas, kurās atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības 
īpašumā esošie dzīvokļi.  

2.2. Vienošanās darbības laiks ir 3 (trīs) gadi no tās spēkā stāšanās dienas. Vienošanās 
stājas spēkā ar tās reģistrēšanu Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā 
“LĪGUMI 1”. 

 
3. Vienošanās cena un norēķinu kārtība 

3.1. Attiecīgā Darba izcenojumi tiks noteikti saskaņā ar iesniegtajiem Izpildītāju 
piedāvājumiem, kas iesniegti atklātajā konkursā „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 
atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12).  

3.2. Izpildītāji, iesniedzot piedāvājumus Būvdarbu līguma slēgšanai nedrīkst mainīt Darbu 
un materiālu izcenojumus, kas iesniegti atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 
atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2012/12) piedāvājumā. 

3.3. Pasūtītājs samaksu Izpildītājiem veiks šādā kārtībā: 
3.3.1. Darba pieņemšanas aktus par dzīvoklī izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz 

būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam 
(apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju);  

3.3.2. Pasūtītāja apstiprinātie Darba pieņemšanas akti par Darba izpildi dzīvoklī ir 
pamatojums Izpildītāja iesniegumam par dzīvokļa nodošanu Pasūtītājam; 

3.3.2. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes dzīvoklī 
pilnā apjomā un dzīvokļa pieņemšanas ekspluatācijā; 
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3.3.3. Izpildītājam samaksa par dzīvoklī paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit) 
kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītā Darba pieņemšanas akta par dzīvokļa 
pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) un 
kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu 
(būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības 
pastiprināšanai 10% apmērā no Būvdarbu līguma līgumcenas bez PVN par pilnu Izpildītāja 
piedāvājumā minēto garantijas termiņu, saskaņā ar atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo 
dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12 nolikuma 8.1.punktu 
(paraugs atklātā konkursa Pielikums Nr.9), saņemšanas no Izpildītāja; 

3.3.4. Ja Izpildītājs neievēros šīs Vienošanās 3.3.3.punkta nosacījumus un prasības, tad 
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no attiecīgā Būvdarbu 
līguma līgumcenas.  

3.4. Rēķinu iesniegšanās un apmaksas kārtība: 
3.4.2. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 
„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.3. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 
no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.4.3.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 
pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.4.3.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.3.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 
rēķinu ievadei. 

3.4.4. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 
elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.4.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 
dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 
sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.4.6. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 
pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 
elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 
Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 
Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.4.7. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 
elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.4.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 
neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 
Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 
elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 
Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.4.9. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 
norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai ir maksājuma uzdevums ar 
bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

 
4. Būvdarbu līguma piešķiršanas kārtība 

4.1. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu līguma piešķiršanas procedūras organizēšanu par 
pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa vai dzīvokļu atjaunošanu un pārbūvi. 

4.2. Būvdarbu līgumu par pašvaldības īpašumā esoša dzīvokļa vai dzīvokļu atjaunošanu un 
pārbūvi, saskaņā ar šīs Vienošanās tekstā noteikto Būvdarbu līguma piešķiršanas kārtību, slēdz 
Pasūtītājs ar vienu no Izpildītājiem, ar kuriem noslēgta šī Vienošanās. 

4.3. Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība: 
4.3.1. Pasūtītājs nosūta elektroniskā formā (uz Vienošanās 11.2., 11.3. un 11.4., norādītajām 

e–pasta adresēm) uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu Būvdarbu līguma noslēgšanai tiem 
Izpildītājiem, ar kuriem noslēgta šī Vienošanās par Darba izpildi Pasūtītājam nepieciešamajā 
dzīvoklī vai dzīvokļos, norādot darbu izpildes maksimālo un minimālo termiņu un maksimālo un 
minimālo būvdarbu  garantijas laiku; 

4.3.2. Ja nepieciešams Izpildītāji 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās 4.3.1.punktā 
minētā uzaicinājuma saņemšanas veic dzīvokļa vai dzīvokļu apsekošanu kopā ar uzaicinājumā 
norādīto Pasūtītāja pārstāvi.  

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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4.3.3. Izpildītāji 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas rakstveidā 
iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu. Piedāvājums un tāmes (kas izstrādātas saskaņā ar tehniskajām 
specifikācijām un izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem, neapvienojot tos, 
piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz Excel formātā) jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz 
kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese; Izpildītāja nosaukums, adrese un atzīme: 
Piedāvājums iepirkumam „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma 
identifikācijas numurs RD DMV 2019/12). Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brīvības iela 49/53, 
Rīgā, 5.stāvs, 503.kabinets; 

4.3.4. Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piedāvājumu saņemšanas 
izvērtēt saņemtos piedāvājumus un izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst 
Vienošanās 4.3.1.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītajām prasībām un elektroniskā formā 
nosūtīt paziņojumu par rezultātiem visiem Izpildītājiem. Pasūtītājs saimnieciski visizdevīgāko 
piedāvājumu noteiks pēc izvēles kritērijiem, kas noteikti Vienošanās pielikumā Nr.1 „Vērtēšana”, 
kas ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa.  

4.4. Izpildītājiem ir pienākums nodrošināt Darba izpildi Būvdarbu līgumā noteiktajā apjomā, 
vietā un termiņā. 

5. Darba izpildes un pieņemšanas kārtība 

5.1. Par attiecīgā Darba veikšanu tiks noslēgti atsevišķi Būvdarbu līgumi starp Pasūtītāju un 
Izpildītāju. 

5.2. Attiecīgais Darbs būs veicams saskaņā ar attiecīgo Būvdarbu līgumu, tehnisko 
specifikāciju, Darbu tāmi un Darba izpildes grafiku, kā arī spēkā esošajiem normatīviem aktiem, 
Darbu veicot labā kvalitātē un Būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā.  

5.3. Par Darba izpildes datumu tiks uzskatīts datums, kuru Izpildītāja pārstāvis atzīmē uz 
Darba nodošanas akta un Pasūtītāja pārstāvis apstiprina, ka Darbs ir izpildīts. 

5.4. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar šo Vienošanos un Būvdarbu līgumu uzlikto pienākumu 
izpildi trešajām personām (izņemot Izpildītāja pieaicinātos apakšuzņēmējus), kā arī nedrīkst 
izpaust Vienošanās un Būvdarbu līguma izpildes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju trešajām 
personām (izņemot Izpildītāja pieaicinātos apakšuzņēmējus). 

 
6. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi 

6.1. Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi sniegt attiecīgo Darbu ar saviem spēkiem un 
materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna 
un rūpīga saimnieka. 

6.2. Izpildītāja pienākums ir pēc attiecīgā uzdevuma saņemšanas noslēgt atsevišķu 
Būvdarbu līgumu ar Pasūtītāju par attiecīgā Darba veikšanu, ievērojot šīs Vienošanās 3.1. un 
3.2.punkta nosacījumus. 

6.3. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par attiecīgā Būvdarbu līgumā 
paredzēto un saskaņoto Darbu, pamatojoties uz Darba pieņemšanas aktu un saskaņā ar Izpildītāja 
iesniegtajiem rēķiniem. 

6.4. Izpildītājam jāievēro attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un noteiktos 
ierobežojumus. 

6.5. Izpildītājs apņemas veikt attiecīgo Darbu paredzētajā apjomā, kvalitātē, termiņos. 
6.6.  Par noteikto termiņu neievērošanu Puses maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1% apmērā 

no attiecīgā Darba summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgā Būvdarbu 
līguma summas. 

6.7. Puses savstarpēji ir atbildīgas par katrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 
radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses izpildē iesaistīto trešo personu darbības 
vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

6.8. Jebkura noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 
 

7. Vienošanas pārtraukšanas, grozīšanas kārtība 

7.1. Vienošanos ar kādu no Izpildītājiem var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam 
un kādam no Izpildītājiem savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta 
noteikumus.  

7.2. Jebkurus Vienošanās grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie 
kļūst par Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.  

7.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, iepriekš par to rakstiski brīdinot 
Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

7.3.1. nepilda saistības saskaņā ar šo Vienošanos; 
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7.3.2. nepamatoti nepilda savus Būvdarbu līgumā noteiktos pienākumus, vai savus 
pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, un/vai nepilda attiecīgā Būvdarbu līguma 
prasības; 

7.3.3. neiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 4.3.3.apakšpunktā minēto piedāvājumu; 
7.3.4. neiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 1.3.punktā minēto Vispārīgās vienošanās 

nodrošinājumu; 
7.3.5. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju rakstiski 

nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 
7.3.6. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju. 
7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) nolikuma 7.1.punktā un pielikumā Nr.6 un šīs 
Vienošanās 1.3.punktā minēto kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā šīs 
Vienošanās izpildes nodrošinājumu 25000.00 EUR  (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) 
apmērā no bankas kā līgumsodu par šīs Vienošanās saistības neizpildi, ja: 

7.4.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma izsūtīšanas noteiktajā termiņā (Vienošanās 
4.3.3.punkts) nav iesniedzis piedāvājumu; 

7.4.2. Izpildītājs atsakās parakstīt publisko Būvdarbu līgumu, kad tā piedāvājums atzīts 
par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.5.  Izpildītājs var atkāpties no Vienošanās par to rakstveidā paziņojot 10 (desmit) kalendāra 
dienas iepriekš, ja Pasūtītājs Vienošanās un Būvdarbu līgumā noteiktajos termiņos nav veicis 
noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

7.6. Jebkurus Vienošanās grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst 
par Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.  

7.7. Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Vispārīgās vienošanās vispārējo 
raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 
gadījumiem: 

7.7.1.  grozījumi ir nebūtiski; 
7.7.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs Vienošanās 7.8.punktā minētajos 

gadījumos; 
7.7.3. grozījumi tiek izdarīti šīs Vienošanās 7.10.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no 

tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
7.8. Vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 
7.8.1. grozītie Vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 
iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 

7.8.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), 
ko paredz Vienošanās, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 
2019/12) Izpildītāju interesēs; 

7.8.3. Būvdarbu līguma priekšmetā ietver pakalpojumus un/vai būvdarbus, ko neparedz 
sākotnēji noslēgtais Būvdarbu līgums vai Vienošanās; 

7.8.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 
7.9. Būtiski Vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 
7.9.1. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) dokumenti 

un Būvdarbu līgums vai Vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 
nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 
grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz 
citiem Būvdarbu  līguma vai Vienošanās izpildes aspektiem; 

7.9.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 
iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 
veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 
sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa 
radītu ievērojamas grūtības; 

7.9.3. Vienošanās un Būvdarbu līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus 
Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt; 

7.9.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 
noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst 
paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) 
dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 
42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. 
panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā 
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par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) 
dokumentos. 

7.10. Būvdarbu līguma līgumcenas pieaugums šīs Vienošanās 7.6. un 7.8.punktā minēto 
grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Būvdarbu līguma līgumcenas. 

7.11. Būvdarbu līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Būvdarbu līguma grozījumu vērtība, 
ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu 
vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Vienošanās 7.6., 7.7. un 7.8. punktu), vienlaikus nesasniedz: 

7.11.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 
7.11.2. 15 procentus no sākotnējās Būvdarbu līguma vai Vienošanās līgumcenas publiska 

būvdarbu līguma gadījumā. 
7.12. Puses var veikt būtiskus šīs Vienošanās grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šīs Vienošanās izpildes gaitā radusies un 
iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

7.12.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru 
apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā. Ja tiek 
izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru 
apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt Būvdarbu līguma pamatsummu; 

7.12.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu līguma 
tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ Būvdarbu līguma 
tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus Būvdarbu līgumā. 

7.12.3.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo Vispārīgo vienošanos pirms termiņa, rakstiski 
brīdinot otros Puses vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs vai Izpildītāji nevar 
izpildīt šo Vispārīgo vienošanos tādēļ, ka Vispārīgās vienošanās un Būvdarbu līguma izpildes laikā 
ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 
intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 
noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta 
trešā daļa). 

 
8. Personāls un apakšlīgumi 

8.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā konkursa 
(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju 
nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs Vispārīgās vienošanās izpildē. Pasūtītājs var 
prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums 
rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šīs Vispārīgās vienošanās izpildē. 

8.2.  Izpildītāja atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) piedāvājumā 
norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šīs Vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajā 
kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šīs 
Vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls 
neatbilst atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos personālam 
izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, 
kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

8.3. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) 
piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

8.4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 
2019/12) dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

8.4.1. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā (identifikācijas 
Nr.RD DMV 2012/12) izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 
atbilstību paziņojumā par līgumu un atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) 
dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 
kvalifikācijas, uz kādu atklātā konkursā (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) Izpildītājs atsaucies, 
apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) noteiktajām 
prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši 
pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem 
pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.4.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 
vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu 
likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai 
iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

8.4.3.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 
piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 
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konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 
izvērtēšanas kritērijiem. 

8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, 
ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 
konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 
izvērtēšanas kritērijiem. 

8.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 
likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus 
skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam. 

8.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD 
DMV 2019/12) izraudzītā Izpildītāja  personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs Vispārīgās vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju 
nomaiņu. 

9. Nepārvaramā vara 
 

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 
neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 
sākusies pēc Vienošanās vai attiecīgā Būvdarbu līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne 
paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas 
nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas 
un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās 
spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 
nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 
pēc Puses uzskatiem ir iespējama un paredzama saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 
šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kas satur ārkārtējo 
apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

10 .Vispārīgie noteikumi 
 
10.1. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros, katra uz 7 (septiņām) 

lapām, pielikums Nr.1 „Vērtēšana” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Nolikums atklātajam 
konkursam “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr.RD DMV 
2019/12” uz 50 (piecdesmit) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viena glabājas pie 
Pasūtītāja, otra, trešā, ceturtā - pie Izpildītājiem.  

10.2. Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājiem, kā arī visām trešajām 
personām, kas likumīgi pārņem viņu saistības, tiesības un pienākumus.  

10.3. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek 
panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.4. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 
rakstiski un tos parakstījušas šīs līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

10.5. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru 
apmainās Puses un kura ir attiecināma uz Vienošanos, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, 
un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz 
Vienošanās norādīto Puses adresi.  

10.6. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 
paziņota 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju,  
jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.  

10.7. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 
līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 
jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 
 

11. Citi noteikumi 
 

11.1. Pasūtītājs par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko Mājokļu un 
vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas 
Iepirkumu sektora vadītāju Karlīnu Skalbergu (tālrunis: 67012536, mobilais tālrunis: 25672491, 
e-pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv). 

11.2. Izpildītājs Nr.1 par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko 
Andreju Blažko, tālrunis: 6750521, e-pasta adrese: info@tehnologija.lv.  

mailto:karlina.skalberga@riga.lv
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11.3. Izpildītājs Nr.2 par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko 
Renāru Rutki, tālrunis: 26141415, e-pasta adrese: posiitum@gmail.com.  
 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 
Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 
Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 
e-pasts: dmv@riga.lv  
Norēķinu rekvizīti:  
Rīgas pilsētas pašvaldība 
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 
NMR kods: 90011524360 
PVN reģ.Nr.: LV90011524360 
RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 
RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  
LV-1010 
RD iestādes kods: 209 
Konta Nr. LV86NDEA0023300005060 
Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
Kods: NDEALV2X  
 
Direktors  ______________________  
                             A.Aļeksejenko 
z.v. 
 
2019.gada _____.________________ 

IZPILDĪTĀJS NR.1 

SIA „BMS Tehnoloģija” 

Raunas iela 5, Rīga, LV-1039 

Tālrunis 67505021, fakss: 67505020 

e-pasts: info@tehnologija.lv  

Nod. maks. reģ. Nr.:50003510331 

Konta Nr.LV46HABA0551000543359 

AS SWEDBANK 

Kods: HABALV22 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                                   A. Blažko 

z.v. 

 

2019.gada _____.________________ 
 
 

 
 

IZPILDĪTĀJS NR.2 

SIA “Posiitum” 

Zolitūdes iela 46A-7, Rīga, LV-1029 

Tālrunis: 26141415 

e-pasts: posiitum@gmail.com 

NMR kods: 40203163586 

Konta Nr.LT693500010005365704 

UAB “Paysera LT” 

Kods: EVIULT21XXX 

 
 

Valdes loceklis ____________________ 

                          R.Rutkis 

z.v. 

 

2019.gada _____.________________ 
 

 
 

 

 
 
 

mailto:dmv@riga.lv
mailto:info@tehnologija.lv
mailto:posiitum@gmail.com
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Pielikums Nr.1 
 

VĒRTĒŠANA 
 

1. Piedāvājuma izvēles kritēriji un uzvarētāja noteikšana 

1.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
1.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem un 

to skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100): 
- piedāvājuma cena (C) – 60 punkti; 
- piedāvātā kvalitāte (K) (būvdarbu garantijas laiks) – 20 punkti; 
- līguma izpildes laiks (T) (kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 
būvdarbu pabeigšanai) – 20 punkti. 

1.3. Piedāvājumu novērtēšanas principi un aprēķina formulas: 
1.3.1. katra piedāvājuma cenu (C) vērtē pēc formulas: 

C = 60 x ZC/PC, kur 
C – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 
ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 
PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

1.3.2. katra piedāvājuma kvalitāti (K) nosaka pēc formulas: 
K = 20 x PG/LG, kur 
K – kvalitātes novērtējums punktos, 
PG – pretendenta piedāvātais garantijas laiks mēnešos. Būvdarbu garantijas termiņš 
nedrīkst pārsniegt Pasūtītāja noteikto maksimālo termiņu un nedrīkst būt mazāks par 
Atklātajā konkursā norādīto, 
LG – lielākais piedāvātais garantijas laiks mēnešos; 

1.3.3. piedāvātos līguma izpildes laikus kalendārās dienās (T) vērtē pēc formulas: 
T = 20 x IT/PT, kur 
T – piedāvātā līguma izpildes laiks novērtējums punktos, 
IT – īsākais piedāvātais līguma izpildes laiks, 
PT – pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks. Izpildītāja piedāvātais līguma izpildes 
laiks nedrīkst pārsniegt Pasūtītāja norādītās min un max līguma izpildes laika robežas. 

1.4. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas: 
N = C + K + T 

 

 
PASŪTĪTĀJS 

 
Rīgas domes Mājokļu un vides  
Departaments 
 
Direktors  ______________________  
                             A.Aļeksejenko 
z.v. 
 

IZPILDĪTĀJS NR.1 
 

SIA “BMS Tehnoloģija” 

 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                                  A.Blažko 
z.v. 

 
IZPILDĪTĀJS NR.2 

 

 

SIA “Posiitum” 

 

Valdes loceklis ____________________ 

                                  R.Rutkis 
z.v. 
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APSTIPRINĀTS  
Iepirkumu komisijas 15.05.2019.  

sēdē protokols Nr.1 

Iepirkumu komisijas 10.06.2019.  

sēdē protokols Nr.2 

 

NOLIKUMS 

Atklātajam konkursam 

 “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 

 

1. Vispārīgā informācija 

1.1. Rīgas pilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.: 90011524360 

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga 

 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 

Tālruņa Nr.67012453 

Faksa Nr.67012471 
 

1.2. Kontaktpersonas: 

1.2.1. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu 

plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora vadītāja Karlīna Skalberga (tālrunis: 

67012536, mobilais tālrunis: 25672491, e-pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv); 

1.2.2. Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu 

plānošanas un iepirkumu nodaļas Iepirkumu sektora tāmētājs – eksperts Vitālijs Jaskiļevičs 

(tālrunis: 67105088, mobilais tālrunis: 25488593, e-pasta adrese: 

vitalijs.jaskilevics@riga.lv). 
 

1.3. Atklāta konkursa dokumentācijas pieejamība: 

Atklāta konkursa dokumentāciju var saņemt Mājokļu un vides departamentā, Rīgā, Brīvības 

ielā 49/53, 5.stāvā, 503.kabinetā pirmdienās no 8:30-18:00, otrdienās, trešdienās un 

ceturtdienās no 8:30-17:00 un piektdienās no 8:30-16:00. 

Iepirkuma dokumentācija elektroniskā veidā ir pieejama pircēja profilā Elektronisko 

iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv1. 
 

1.4. Atklāta konkursa identifikācijas Nr.: RD DMV 2019/12. 
 

1.5. Iepirkumu procedūras izvēle un CPV kods: 

Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 

1.punktu.   

CPV kods: galvenais – 45453000-7. 

 

1.6. Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucēm uz punktiem ir informatīvs raksturs, 

jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar Nolikuma tekstu un 

prasībām. 

 

 

                                                 
1  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju sk. 

https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 

mailto:karlina.skalberga@riga.lv
mailto:vitalijs.jaskilevics@riga.lv
http://www.eis.gov.lv/
https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883
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2. Informācija par iepirkuma priekšmetu 

2.1. Iepirkuma priekšmets: 

Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana un pārbūve. 

2.2. Pretendentiem izsniedzamā iepirkuma dokumentācija: 

Nolikums – 10 lapas; 

Pielikumā: 

1) pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija  - 14 lapas; 

2) pielikums Nr.2. – Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma - 2 lapas; 

3) pielikums Nr.3 - Piedāvājuma nodrošinājums – 1 lapa; 

4) pielikums Nr.4 – Apakšuzņēmēja apliecinājums – 1 lapa; 

5) pielikums Nr.5 - Curriculum vitae (CV) un pieejamības apliecinājums speciālistam – 

1 lapa. 

6) pielikums Nr.6 – Vispārīgās vienošanās izpildes nodrošinājuma bankas 

beznosacījuma garantija – 1 lapa; 

7) pielikums Nr.7 – Vispārīgās vienošanās projekts - 10 lapas; 

8) pielikums Nr.8 – Būvdarbu līguma projekts - 9 lapas 

9) pielikums Nr.9 – Garantijas laika beznosacījuma garantija – 1 lapa. 

 
 

2.3. Iepirkuma paredzamais apjoms:  

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1). 

 

2.4. Paredzamais vispārīgās vienošanās izpildes laiks: 
3 (trīs)  gadi no vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās brīža. 

 

2.5. Paredzamais būvdarbu garantijas laiks:: 
2.5.1. Minimālais būvdarbu garantijas termiņš - 24 (divdesmit četri) mēneši; 

2.5.2. Maksimālais būvdarbu garantijas termiņš - 60 (sešdesmit) mēneši. 

Uzvarējušie Pretendenti iesniedzot piedāvājumus būvdarba līguma noslēgšanai 

nedrīkstēs norādīt mazāku būvdarbu garantijas laiku par atklātajā konkursā norādīto. 

 

2.6. Vispārīgās vienošanās projekts: 
Atklātā konkursa vispārīgās vienošanās projekts ir pievienots nolikumam kā Pielikums Nr.7. Pirms 

vispārīgās vienošanās noslēgšanas tajā ir iespējams veikt tikai nebūtiskus grozījumus. 

 

 

3. Informācija par piedāvājumu  

3.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 

Līdz 2019.gada 8.jūlija pulksten 1100. 

 

3.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: 
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Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. 

 

3.3. Piedāvājuma noformējuma prasības: 

3.3.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas: 

3.3.1.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos 

rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās 

formas; 

3.3.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko 

iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās 

vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā 

pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu 

paraugiem); 

3.3.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu 

apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar 

elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu 

atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un 

nolasīšanas iespējām). 

3.3.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 

3.3.2.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, 

atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras 

versijas) rīkiem lasāmā formātā.  

3.3.2.2. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, 

gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan 

parakstot ar drošu elektronisko parakstu. 

3.3.3. piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja piedāvājumam ir pievienoti dokumenti citā 

valodā, tiem jāpievieno apstiprināts tulkojums latviešu valodā. Dokumentiem jāatbilst 

pievienotajam satura rādītājam un jābūt pretendenta apliecinātiem un apstiprinātiem ar uzņēmuma 

zīmoga nospiedumu un tos paraksta uzņēmuma vadītājs vai persona, kuru tam pilnvarojis 

uzņēmums (pievienojot pilnvaru). 

3.3.4. Sagatavojot piedāvājumu ievērot: Dokumentu juridiskā spēka likumu, Ministru 

kabineta 07.09.2018. noteikumus Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas 

kārtība” un Dokumentu legalizācijas likumu. 

3.3.5. Iesniedzot piedāvājumu Pretendents pilnīgi akceptē visus nolikumā ietvertos 

nosacījumus un uzņemas pilnu atbildību par sniegtās informācijas patiesumu. 

3.3.6. Pretendenti no saviem līdzekļiem sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu 

sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 

3.3.7. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

3.3.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu 

sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā 

ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas 

programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā 

laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga 

elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. 

Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

3.3.9. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas 

vai kolonnas. 
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3.3.10. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 3.4. punktā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt 

pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

3.3.11. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz ar kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.  

3.3.12. Ja Pasūtītājs ir paziņojis pretendentiem par piedāvājumu derīguma termiņa 

pagarinājumu un ja Pretendents piekrīt piedāvājuma termiņa pagarināšanai, tad piedāvājuma 

nodrošinājums ir spēkā līdz 3.3.10.punkta kārtībā noteiktajam termiņa pagarinājumam.  

 

3.4. Piedāvājuma derīguma termiņš: 

3 (trīs) kalendārie mēneši no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

 

 

 

4. Iesniedzamā dokumentācija 

4.1. Pretendentu atlases dokumenti (ārvalstu komersantiem atbilstoši attiecīgās valsts 

normatīvo aktu prasībām): 

4.1.1. Pieteikuma / finanšu piedāvājuma forma (Pielikums Nr.2); 

4.1.2. Būvkomersanta reģistrācijas Nr._________________; 

4.1.3. Ja Pretendents darba izpildē balstās uz apakšuzņēmēju iespējām, Pretendents norāda 

visus tos apakšuzņēmējus, kuru veikto būvdarbu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma 

līguma vērtības vai lielāka, un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus, un katram šādam 

apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, veiktos būvdarbus, klāt pievienojot 

apakšuzņēmēja apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.4). 

Apakšuzņēmēja 

nosaukums 

Kontakt- 

informācija 

Veicamā darba daļa 

Darba nosaukums – īss 

apakšuzņēmēju veicamo 

būvdarbu apraksts 

% no kopējās iepirkuma līguma 

līgumcenas 

    

    

    

 

4.1.4. Pretendents iesniedz kompetentas institūcijas (LR Uzņēmumu reģistrs) izsniegtu 

izziņu par valdes / padomes sastāvu, kā arī pretendenta apliecinājumu, ka informācija 

ir aktuāla (ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs vai piesaistīta persona, uz kuras iespējām 

pretendents balstās, tad augstāk minētā izziņa ir jāiesniedz arī katram apakšuzņēmējam un 

katrai piesaistītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās).  

4.1.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības 

galvojuma veidā EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN, 

saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.3. 

Apdrošināšanas polise tiks uzskatīta par atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu, ja 

apdrošināšanas prēmija pilnā apmērā būs samaksāta uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu (piemēram, maksājuma uzdevumu 

ar kredītiestādes apstiprinājumu uz maksājuma uzdevuma) iesniedz kopā ar apdrošināšanas 

polisi.  

4.1.6. Speciālista, kurš atbildīgs par dzīvokļu būvdarbu vadīšanu, sertifikāta numurs ēku 

būvdarbu vadīšanā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar pieejamības apliecinājumu 

atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.5). 

Ar nosacījumu, ka būvdarbu vadītājs ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir vadījis 

ēku atjaunošanas vai pārbūves būvdarbus.  
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4.1.7. Speciālista, kurš atbildīgs par ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības 

sistēmas, būvdarbu vadīšanu, sertifikāta numurs ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot 

ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar 

pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.5). 

Ar nosacījumu, ka būvdarbu vadītājs ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir vadījis 

ūdensapgādes un kanalizācijas, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, atjaunošanas vai pārbūves 

būvdarbus.  

4.1.8. Speciālista, kurš atbildīgs par siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas 

sistēmu būvdarbu vadīšanu, sertifikāta numurs siltumapgādes, ventilācijas un gaisa 

kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar 

pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.5). 

Ar nosacījumu, ka būvdarbu vadītājs ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir vadījis 

siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu atjaunošanas vai pārbūves 

būvdarbus.  

4.1.9. Speciālista, kurš atbildīgs par elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu, sertifikāta numurs 

elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un klāt pievienota Curriculum vitae (CV) ar 

pieejamības apliecinājumu atbilstoši veidnei (Pielikums Nr.5). 

Ar nosacījumu, ka darbu vadītājs ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados ir vadījis 

elektroietaišu izbūves darbu atjaunošanas vai pārbūves būvdarbus.  

4.1.10. Pretendenta apliecinājums, ka būvdarbu izpildes laikā spēs nodrošināt ar atbilstošu 

darbinieku skaitu un ir pieejamas pietiekamas tehniskās iespējas, lai vienlaicīgi veiktu 

dzīvokļu atjaunošanas darbus vismaz  40 (četrdesmit) dzīvokļos dažādās adresēs ar platību 

40-50 m2; 

4.1.11. Pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskākajiem veiktajiem ēku 

atjaunošanas vai pārbūves būvdarbiem ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos gados, norādot 

pasūtītāju, objekta nosaukumu, darba veidus (atsevišķi izdalot nolikuma no 4.1.6. līdz 

4.1.9.punktā norādītos darbu veidus un apjomus), izpildes vietu, būvdarbu izpildes periodu 

un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa Nr.  

Informācijai pievienojot vismaz trīs atsauksmes vai rekomendācijas (oriģinālus vai 

pretendenta apliecinātas kopijas) no trešajām personām par veiktajām būvdarbiem no 

tiešajiem pasūtītājiem. Atsauksmes vai rekomendācijas jāiesniedz par veiktajiem 

būvdarbiem, kas norādītas iepriekš minētajā informācijā par pieredzi. 

4.1.12. Finansiālās kvalifikācijas prasības Pretendents apliecina ar informāciju: 

4.1.12.1. par Pretendenta kopējo apgrozījumu ēku atjaunošanas un pārbūves būvdarbiem 

iepriekšējos trīs (2016., 2017., 2018.) gados (vai iepriekšējos trīs auditēto un apstiprināto gada 

pārskatu gados), kuram vidēji gadā jābūt vismaz EUR 1 500 000 (viens miljons pieci simti 

tūkstoši euro 00 centi) apmērā bez PVN, pievienojot pretendenta apliecinātu izziņu par 

pretendenta finanšu apgrozījumu par ēku atjaunošanas un pārbūves būvdarbiem, kā arī 

informāciju norādot Pielikuma Nr.2 3.2.punktā 

Ja Pretendenta komercdarbības laiks ir īsāks, tad vidējo kopējā finanšu apgrozījuma 

lielumu aprēķina proporcionāli, no komercdarbības uzsākšanas brīža; 

4.1.12.2. par Pretendenta likviditātes koeficientu = (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa 

saistības), kuram saskaņā ar pēdējās, normatīvajos aktos noteiktajos termiņos auditētās un 

zvērināta revidenta apstiprinātās gada pārskatam pievienotās finanšu gada bilances datiem 

jābūt ne mazākam par 1,1 (viens komats viens). Informāciju norādot Pielikuma Nr.2 

3.3.punktā; 

4.1.12.3. Pretendents pierāda savu atbilstību 4.1.12.1. un 4.1.12.2. punktu prasībām, 

pievienojot informācijai klāt atbilstošā gada auditēto un apstiprināto gada pārskata Peļņas vai 

zaudējuma aprēķina un Bilances kopiju. 
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4.1.13. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto 

iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases 

prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, 

lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par 

katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 

paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par 

tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veikto būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma 

līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma 

procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. 

Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugu nosaka Eiropas 

Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula Nr.2016/7 ar ko nosaka standarta veidlapu 

Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) 

(regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami word dokumenta formātā Iepirkumu 

uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, kā arī pasūtītājam I sadaļas aizpildīšanai Eiropas Komisijas 

tīmekļa vietnē. 

Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un 

pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par 

līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un pretendentu atlases 

prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir 

pieejama publiskās datubāzēs. 

 

 

4.2. Pretendentu izslēgšana un izvērtēšana: 

4.2.1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta pirmo daļu; 

4.2.2. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.panta 

noteiktajā kārtībā. 

4.2.3. Izslēgšanas un izslēgšanas gadījumu pārbaudes nosacījumi ir attiecināmi arī uz 

pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veikto būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no 

kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras 

iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu 

vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 

4.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 42.panta otro daļu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 

līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju 

apvienība vai personālsabiedrība), nav pildījis ar Pasūtītāju (Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamentu) noslēgtu iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ Pasūtītājs ir 

izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības 

vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.  

4.2.5. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Starptautisko 

un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu. 

 

 

5. Finanšu piedāvājums: 

5.1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar Pieteikuma / finanšu piedāvājuma formu 

(Pielikums Nr.2). 

5.2. Finanšu piedāvājumā izmaksas norāda euro (EUR). 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=LV
http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums
https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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6. Tehniskais piedāvājums: 

6.1. Saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (Pielikums Nr.1) izstrādātas tāmes būvdarbu 

veikšanai. Izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem neapvienojot tos. 

Piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz PDF formātā* un Excel formātā; 

➢ Piedāvājuma tāmēm jāatbilst 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.239 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas 

kārtība”” (5., 6. un 7. Pielikums)*. 

*  Tāmju sastādītājam vai tāmju pārbaudītājam ir jābūt sertificētam 

būvspeciālistam, tāmēs obligāti norādot būvspeciālista būvprakses sertifikāta numuru. 

Tāmes paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. 

 

 

 

7. Vispārīgās vienošanās izpildes nodrošināšanai iesniedz šādu saistību 

pastiprinājumu 

7.1. Kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā vispārīgās vienošanās izpildes 

nodrošinājumu EUR 25 000 (divdesmit pieci tūkstoši euro) apmērā saskaņā ar paraugu 

Pielikumā Nr.6.  

Izpildītājiem vispārīgās vienošanās izpildes nodrošinājums būs jāiesniedz ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc vispārīgās vienošanās noslēgšanas. Gadījumā, ja šī saistība 

netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs pieprasīt atklāta konkursa nolikuma 4.1.5.punktā minēto 

piedāvājuma nodrošinājumu par šīs saistības neizpildi. 

 

 

8. Būvdarbu līguma izpildes nodrošināšanai iesniedz šādu saistību pastiprinājumu 

8.1. Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju 

Darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas 

saistības pastiprināšanai 10% apmērā no līguma cenas bez PVN par pilnu pretendenta 

piedāvājumā minēto garantijas termiņu saskaņā ar paraugu Pielikumā Nr.9. 

Izpildītājam garantijas laika saistības nodrošinājums būs jāiesniedz ne vēlāk kā 10 darba 

dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas.  

Gadījumā, ja šī saistība netiks izpildīta, Pasūtītājs būs tiesīgs veikt daļēju samaksu par 

izpildītajiem darbiem, ieturot 10% no līgumcenas bez PVN. 

 

 

9. Informācijas apmaiņas nosacījumi 

9.1. Kontaktpersonas iepirkuma laikā nodrošina informācijas apmaiņu starp Pasūtītāju un 

Pretendentiem; 

9.2. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos 

iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu 

atlasi, Pasūtītājs to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sagatavoto papildus informāciju ievieto Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, kur ir 

pieejami iepirkuma dokumenti.  

 

 

10. Piedāvājumu atvēršanas kārtība: 

10.1. Piedāvājumi tiks atvērti Rīgas domes Mājokļu un vides departamentā, Brīvības ielā 

49/53, Rīgā, 9.stāva zālē 2019.gada 8.jūlija pulksten 11:00. Pirms piedāvājumu atvēršanas 

http://www.eis.gov.lv/
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klātesošajiem tiek paziņots iepirkuma komisijas sastāvs. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas 

procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu 

apakšsistēmā. 

10.2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu 

(saskaņā ar Nolikuma 3.3.1.3.apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) 

minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz 

elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 

10.3. Klātesošie pretendenti un to pilnvarotie pārstāvji reģistrējas sarakstā, kur norāda pretendenta 

nosaukumu un pārstāvja vārdu, uzvārdu. 

10.4. Komisija nolasa piedāvājumu iesniedzēju sarakstu, nosaucot iesniegšanas laiku.  

10.5. Pēc piedāvājumu iesniedzēju saraksta nolasīšanas komisija atver piedāvājumus to 

iesniegšanas secībā. 

10.6. Komisija nosauc pretendentu, piedāvātās līgumcenas bez PVN un garantijas laiku mēnešos. 

10.7. Piedāvājumu atvēršanas norise, kā arī visas nosauktās ziņas piedāvājuma atvēršanas sanāksmē 

tiks protokolētas. 

10.8. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. 

 

 

11. Piedāvājumu pārbaudes un atlases kārtība 

Iepirkuma komisija (turpmāk tekstā- Komisija) piedāvājumu pārbaudi un vērtēšanu veic 

šādā secībā: 

11.1. Komisija pārbaudīs pretendentu piedāvājumu atbilstību piedāvājuma noformējuma 

prasībām. Nepilnīgi noformēti piedāvājumi var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas 

izvērtēšanas izslēgti. 

11.2. Komisija veiks pretendentu piedāvājumu atlasi, saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā 

noteiktajām prasībām, izņemot 4.1.4.punktā minēto, kas tiks vērtēts tikai pretendentam, 

kuram būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības. Piedāvājumi, kuri 

nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt 

novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas izvērtēšanas izslēgti.  

11.3. Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 5.punkta 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma 

dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas 

izvērtēšanas izslēgti. 

11.4. Komisija veiks pretendentu piedāvājumu pārbaudi, saskaņā ar nolikuma 6.punkta 

noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuri nebūs sagatavoti atbilstoši visām iepirkuma 

dokumentācijā norādītajām prasībām var tikt novērtēti kā neatbilstoši un no turpmākas 

izvērtēšanas izslēgti. 

11.5. Pretendentu piedāvājumi, kuri sagatavoti atbilstoši piedāvājuma noformēšanas, 

pretendentu atlases dokumentu un tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām, 

tiks vērtēti saskaņā ar iepirkumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un nolikuma 

4.2.punktu. 

11.6. Iepirkumu komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai 

tiem Pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas iepirkuma vispārīgās vienošanās slēgšanas 

tiesības. 

11.7. Pirms piedāvājumu izvēles komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskas 

kļūdas (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi norādīta vienības cena), vai nav 

iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi. 
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12. Piedāvājuma izvēles kritēriji  

12.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

12.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles 

kritērijiem un to skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100): 

 

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
Maksimālā 

skaitliskā vērtība 

C1 Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu Rīgā 70 

C2 
Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu 

Ādažos, Olainē, Silakrogā 
5 

C3 
Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu 

Baldonē 
3 

C4 
Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu 

Siguldā 
2 

K Piedāvātā kvalitāte (būvdarbu garantijas laiks) mēnešos 20 

Maksimālais iespējamais kopējais novērtējuma punktu skaits (N) 100 

 

12.3. Piedāvājumu novērtēšanas principi un aprēķina formulas: 

12.3.1. Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu Rīgā (C1) vērtē pēc formulas: 

C1 = 70 x ZC1/PC1, kur 

C1 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 

ZC1 – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 

PC1 – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

12.3.2. Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu Ādažos, Olainē, Silakrogā (C2) 

vērtē pēc formulas: 

C2 = 5 x ZC2/PC2, kur 

C2 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 

ZC2 – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 

PC2 – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

12.3.3. Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu Baldonē (C3) vērtē pēc formulas: 

C3 = 3 x ZC3/PC3, kur 

C3 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 

ZC3 – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 

PC3 – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

12.3.4. Pretendenta piedāvātā cena par dzīvokļu atjaunošanu Siguldā (C4) vērtē pēc formulas: 

C4 = 2 x ZC4/PC4, kur 

C4 – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 

ZC4 – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 

PC4 – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

12.3.5. katra piedāvājuma kvalitāti (K) nosaka pēc formulas: 

K = 20 x PG/LG, kur 

K – kvalitātes novērtējums punktos, 

PG – pretendenta piedāvātais garantijas laiks mēnešos. Būvdarbu garantijas 

termiņš nedrīkst pārsniegt nolikuma 2.5.punktā noteikto.  

LG – lielākais piedāvātais garantijas laiks mēnešos; 

12.4. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas: 

N = C1 + C2+C3 + C4 + K  

12.5. Komisija par uzvarētājiem atzīs Pretendentus, kuru piedāvājumi būs saimnieciski 

visizdevīgākie (lielākais kopējo punktu skaits). 
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13. Uzvarētāja noteikšana 

13.1.  Atklāta konkursa rezultātā paredzēts slēgt vispārīgo vienošanos (Pielikums Nr.7) ar 

trim Pretendentiem, kuru piedāvājumi saskaņā ar nolikuma 12.punktu būs atzīti par 

saimnieciski visizdevīgākajiem piedāvājumiem. 

13.2. Ja atklātā konkursā tiks iesniegti mazāk kā trīs piedāvājumi vai, ja piedāvājumu 

izvērtēšanas laikā tiks atlasīti mazāk kā trīs pretendenti, kuri izpildījuši nolikumā izvirzītās 

prasības, pasūtītājs var pieņemt lēmumu par vispārīgās vienošanās slēgšanu ar mazāku 

Pretendentu skaitu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 56.pantu.  

13.3. Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ieguvuši vienādu punktu skaitu un tie ietilps 

trīs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu diapazonā, tad Komisija šos piedāvājumus 

izvērtēs pēc piedāvātās cenas dzīvokļu atjaunošanai Rīgā (C1) un par uzvarētāju atzīs 

piedāvājumu ar zemāko cenu. 

13.4. Ja vairāku Pretendentu piedāvājumi būs ieguvuši vienādu punktu skaitu un tie ietilps 

trīs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu diapazonā un to piedāvātās cenas dzīvokļu 

atjaunošanai Rīgā (C1)  būs vienādas, tad Komisija šos piedāvājumus izvērtēs pēc piedāvātā 

būvdarbu garantijas laika un par uzvarētāju atzīs piedāvājumu ar lielāko piedāvāto garantijas 

laiku. 

 

 

 

Komisijas priekšsēdētājs S.Ladigins 
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Pielikums Nr.1 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

atklātam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 
 

I VEICAMIE DARBI 

1.1. Dzīvokļu atjaunošana Rīgā 

 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Demontāžas darbi 

1 Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana  m2 228.03 

2 Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm m2 2085.81 

3 Dēļu grīdas seguma ar grīdlīstēm nojaukšana m2 2123.82 

4 Grīdas gulšņu nojaukšana m2 704.21 

5 
Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmju un ārējo palodžu segumu 

demontāža 
m2 549.95 

6 Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža m2 744.45 

7 Apmestu koka starpsienu nojaukšana m2 469.48 

8 Pusķieģeļa starpsienu nojaukšana.  m2 268.27 

9 Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana m2 849.53 

10 Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām m2 994.84 

11 Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām m2 536.54 

12 Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām m2 771.28 

13 Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm m 3220 

14 Sēdpoda ar piederumiem demontāža kpl. 69 

15 Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža                kpl. 90 

16 Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojuma demontāža kpl. 69 

17 Trapu demontāža gb. 69 

18 Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža gb. 161 

19 Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža m    871.88 

20 Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža m 737.75 

21 Noslēgarmatūras demontāža gb. 132.25 

22 Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada kpl. 69 

 Būvdarbi     

23 Ķieģeļu starpsienas-šķirkārtas pie apkures ķermeņiem mūrēšana m2 86.25 

24 
Tvaika izolācijas ieklāšana - ilgmūžīga polietilēna plēve b=0,2 mm 

pārsegumā. 
m2 258.75 

25 
Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem 

grīdas seguma 
m2 287.5 

26 Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums m2 287.5 

27 Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) 10 m2 57.5 

28 
Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem 

un hidroizolācijas ieklāšana 
m2 290.63 

29 
Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  

iestrādāšana starp gulšņiem b=50 mm 
m2 290.63 

30 
Metāla statņu starpsiena 75 mm izbūve, apdare ar sausā apmetuma 

plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdare ar špakteli 
m2 871.88 

31 Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā     m2 871.88 

32 

Gatavu plastmasas pieckameru loga bloku ar logsoliem,  iekšējo un ārējo 

palodžu segumu, ar piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un 

atgāžami ar stiprinājumiem un hermetizāciju, kā arī lodžijas durvju bloka 

pēc esošā izveidojuma un apdares montāža, ārējās un iekšējās 

antikondensāta plēves uzstādīšana. PVC logiem - visu stikloto 

m2 549.95 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

konstrukciju kopējais koeficients nedrīkst pārsniegt 1.3 W/m2K visas 

šuves, kas rodas starp stikloto konstrukciju un ēkas konstrukciju (logu 

perimetri), ir aizdarāmas ar antikondensāta lenti Proclima CONTEGA SL 

(vai ekvivalentu) 

33 

Gatavu koka konstrukciju montāža - baltas vai citas krāsas loga bloku ar 

logsoliem, ārējo palodžu segumu montāža, ar piederumiem, selektīvo 

stikla paketi, atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un apdari  

m2 19.47 

34 

Gatavu iekšdurvju bloku montāža - koka konstrukcijā ar koka pildiņiem 

pēc esošā parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, durvju atdurēm un 

apdari  

m2 409.11 

35 
Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka montāža - metāla konstrukcijā pēc 

esošā parauga ar piederumiem, numurzīmēm, stiprinājumiem un apdari  
kpl. 69 

36 Retinātu dēļu 32 mm pamatne, platumā 100 mm ar 50 mm atstarpēm m2 2085.81 

37 
Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm un ventilācijas restīšu 

montāža pie grīdlīstēm, pagrīdes vēdināšanai 
m2 2085.81 

38 
Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz 

putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu 
m2 1006.02 

39 

Linoleju grīdas seguma montāža pielīmējot EN 685-23- 32 klase, EN 429-

min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju 

izveidi ar grīdlīstēm virtuvē 

m2 1006.02 

40 Aiļu aizmūrēšana 1,5 ķieģeļu biezumā m2 48.84 

41 Logu rāmju remonts ar hermetizāciju rāmis 40.25 

42 Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana, skursteņslauķa akta sastādīšana m 598.78 

Inženierkomunikācijas ūdensvads kanalizācija 

43 
Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem un 

fasondaļām montāža 
m 871.88 

44 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 100 m 7.38 

45 
Kanalizācijas cauruļvadu DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem 

montāža un pārbaude 
m 737.75 

46 

Nerūsējoša tērauda izlietnes 500*600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar 

noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojuma montāža un pievienošana 

cauruļvadiem. 

kpl. 69 

47 
Keramikas roku mazgājamā galda 55 cm ar stiprinājumiem, sifonu un 

aprīkojuma montāža un pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 69 

48 
Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem, montāža un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 69 

49 Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem 800*800 mm kpl. 11 

50 Dušai un vannai tērauda aizkaru stangas uzstādīšana, aizskaru montāža kpl. 69 

51 
Vannas montāža - metāla emaljēta, ar aprīkojumu, pievienošana 

cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm ) 
kpl. 56 

52 Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 80.5 

53 Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla gb. 120.75 

54 Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4``) pie santehnikas piederumiem gb. 333.5 

55 
Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana 

cauruļvadam 
gb. 132.25 

56 Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu. kpl. 69 

57 Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. kpl. 69 

Elektroinstalācija  

58 

Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-

3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, 

savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma 

m 2950.99 

59 
Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un 

pievieno kabelim. 
gb. 276 

60 
Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu 

un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.  
gb. 517.5 

61 Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām gb. 471.5 
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62 
Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk 2.1 m no 

grīdas līmeņa 
kpl. 69 

Apdares darbi 

63 
Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un 

griestiem  
m2 1035 

64 Notīrīt tapetes no sienām un griestiem m2 920 

65 

Sienu un griestu virsmu izlīdzināšana- pārrīvēšana ar javas kārtu, novēršot 

sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma 

sēnīšu noņēmēju 

m2 10596.74 

66 
Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 849.53 

67 
Sienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 659.5 

68 Aiļu slīpņu apmetuma izveide, ALU stūrīšu montāža. m2 268.27 

69 
Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie griestiem, apdare ar 

ģipškartona plātnēm un šuvju apdari 
m2 2347.38 

70 Akmens vates plākšņu aizpildījums 5 cm m2 2347.38 

71 Tvaika izolācija ilgmūžīga polietilēna plēve 0,2 mm m2 2347.38 

72 Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie sienām un starpsienām m2 3129.84 

73 Sienu apdare ar sausā apmetuma - ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare m2 3129.84 

74 Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē m2 2682.72 

75 Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 2682.72 

76 Gludu griestu krāsošana divās kārtās m2 2682.72 

77 Gludu sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana m2 2950.99 

78 Gludu sienu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divās kārtās m2 2950.99 

79 Gludu sienu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos m2 2950.99 

80 Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu m2 648.32 

81 Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā m2 469.48 

82 

Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm 

gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnikas piederumiem 

virtuvē h= 1.5m  

m2 871.88 

83 Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 5097.17 

84 Griestu apdare ar tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 105.25 

85 
Keramikas plātnīšu sienas un grīdu segumu virsmu attīrīšana no 

netīrumiem un mazgāšana 
m2 518.93 

Apkures sistēmas izbūve 

86 
C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no 

cauruļvadiem 
kpl. 235 

87 
C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, 

stiprinājumiem un pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 235 

88 
Jaunu dvieļu žāvētāja sildķermeņa ar stiprinājumiem montāža un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 61 

89 Termoregulatora montāža  gb. 41 

90 C/apkures sildķermeņa skalošana un pārbaude uz sildspēju gb. 41 

Virtuves iekārtas 

91 
Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu 

cauruļvadam, gāzes kontrole 
kpl. 46 

92 Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu kpl. 23 

Pārējie darbi  

93 
Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana 

no ēkas 
m3 316.25 

94 T.p. iekraušana konteinerā m3 316.25 

95 T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru reize 58 

96 Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma diena 713 
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97 Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi m3 316.25 

98 Telpu mitrā uzkopšana m3 2081.5 

99 Apkures stāvvadu atslēgšana gab. 69 

100 Ūdensvada stāvvadu atslēgšana gab. 40 

101 
Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšana Valsts zemes 

dienestā - kārto būvorganizācija 
kompl 20 

102 Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija kompl 20 

103 
Dabas gāzes pieslēguma atjaunošana, korķa noņemšana - kārto 

būvorganizācija  
kompl 20 

104 Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai kompl 20 

105 

Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem 

darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija 

kompl 20 

106 
Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija  
kompl 20 

 

 

1.1. Dzīvokļu atjaunošana Ādažos, Olainē, Silakrogā 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Demontāžas darbi  

1 Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana  m2 39.66 

2 Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm m2 362.75 

3 Dēļu grīdas seguma ar grīdlīstēm nojaukšana m2 369.36 

4 Grīdas gulšņu nojaukšana m2 122.47 

5 
Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmju un ārējo palodžu segumu 

demontāža 
m2 95.65 

6 Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža m2 129.47 

7 Apmestu koka starpsienu nojaukšana m2 81.65 

8 Pusķieģeļa starpsienu nojaukšana.  m2 46.66 

9 Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana m2 147.75 

10 Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām m2 173.02 

11 Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām m2 93.31 

12 Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām m2 134.14 

13 Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm m 560 

14 Sēdpoda ar piederumiem demontāža kpl. 12 

15 Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža                kpl. 16 

16 Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojuma demontāža kpl. 12 

17 Trapu demontāža gb. 12 

18 Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža gb. 28 

19 Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža m    151.63 

20 Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža m 128.31 

21 Noslēgarmatūras demontāža gb. 23 

22 Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada kpl. 12 

Būvdarbi  

23 Ķieģeļu starpsienas-šķirkārtas pie apkures ķermeņiem mūrēšana m2 15 

24 
Tvaika izolācijas ieklāšana - ilgmūžīga polietilēna plēve b=0,2 mm 

pārsegumā 
m2 45 

25 
Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem 

grīdas seguma 
m2 50 
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26 Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums m2 50 

27 Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) 10 m2 10 

28 
Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem 

un hidroizolācijas ieklāšana 
m2 50.55 

29 
Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  

iestrādāšana starp gulšņiem b=50 mm 
m2 50.55 

30 
Metāla statņu starpsiena 75 mm izbūve, apdare ar sausā apmetuma 

plātnēm 1 kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdare ar špakteli  
m2 151.63 

31 Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā     m2 151.63 

32 

Gatavu plastmasas pieckameru loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu 

segumu ar piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un atgāžami ar 

stiprinājumiem un hermetizāciju, kā arī lodžijas durvju bloka  pēc esošā 

izveidojuma un apdares montāža, ārējās un iekšējās antikondensāta plēves 

uzstādīšana 

m2 95.65 

33 

Gatavu koka konstrukcijā, baltā vai citā krāsā, loga bloku ar logsoliem, 

ārējo palodžu segumu montāža - ar piederumiem, selektīvo stikla paketi, 

atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un apdari  

m2 3.39 

34 

Gatavu iekšdurvju bloku montāža - koka konstrukcijā ar koka pildiņiem 

pēc esošā parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, durvju atdurēm un 

apdari  

m2 71.15 

35 
Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka montāža -  metāla konstrukcijā pēc 

esošā parauga ar piederumiem, numurzīmēm, stiprinājumiem un apdari  
kpl. 12 

36 Retinātu dēļu 32 mm pamatne, platumā 100 mm ar 50 mm atstarpēm m2 362.75 

37 
Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm un ventilācijas restīšu 

montāža pie grīdlīstēm, pagrīdes vēdināšanai. 
m2 362.75 

38 
Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz 

putu polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu. 
m2 174.96 

39 

Linoleju grīdas seguma montāža pielīmējot EN 685-23- 32 klase, EN 429-

min 0,4 min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju 

izveidi ar grīdlīstēm virtuvē. 

m2 174.96 

40 Aiļu aizmūrēšana 1,5 ķieģeļu biezumā m2 8.5 

41 Logu rāmju remonts ar hermetizāciju rāmis 7 

42 
Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana, skursteņslauķa akta 

sastādīšana. 
m 104.14 

Inženierkomunikācijas ūdensvads kanalizācija  

43 
Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem un 

fasondaļām montāža 
m 151.63 

44 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 100 m 1.29 

45 
Kanalizācijas cauruļvadu DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem 

montāža un pārbaude 
m 128.31 

46 

Nerūsējoša tērauda izlietnes 500*600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar 

noteci, stiprinājumiem, sifonu un aprīkojuma montāža un pievienošana 

cauruļvadiem. 

kpl. 12 

47 
Keramikas roku mazgājamā galda 55 cm ar stiprinājumiem, sifonu un 

aprīkojumu montāža un pievienošana cauruļvadiem. 
kpl. 12 

48 
Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem, montāža un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 12 

49 Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem 800*800 mm kpl. 2 

50 Dušai un vannai tērauda aizkaru stangas uzstādīšana, aizskaru montāža kpl. 12 

51 
Vannas montāža - metāla emaljēta ar aprīkojumu, pievienošana 

cauruļvadiem, garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm ) 
kpl. 10 

52 Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 14 

53 Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla gb. 21 

54 Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4``) pie santehnikas piederumiem gb. 58 

55 
Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana 

cauruļvadam 
gb. 23 

56 Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu. kpl. 12 
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57 Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. kpl. 12 

Elektroinstalācija 

58 

Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-

3x2,5 vai ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, 

savienojumiem un galu apdarēm zem apmetuma. 

m 513.22 

59 
Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un 

pievieno kabelim. 
gb. 48 

60 
Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu 

un pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.  
gb. 75 

61 Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām gb. 82 

62 
Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk 2.1 m no 

grīdas līmeņa 
kpl. 12 

Apdares darbi 

63 
Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un 

griestiem  
m2 180 

64 Notīrīt tapetes no sienām un griestiem m2 160 

65 

Sienu un griestu virsmu izlīdzināšana- pārrīvēšana ar javas kārtu, novēršot 

sīkos defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma 

sēnīšu noņēmēju. 

m2 1842.91 

66 
Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 147.75 

67 
Sienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 114.7 

68 Aiļu slīpņu apmetuma izveide, ALU stūrīšu montāža. m2 46.66 

69 
Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie griestiem, apdare ar 

ģipškartona plātnēm un šuvju apdari 
m2 408.24 

70 Akmens vates plākšņu aizpildījums 5 cm m2 408.24 

71 Tvaika izolācija ilgmūžīga polietilēna plēve 0,2 mm m2 408.24 

72 Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie sienām un starpsienām m2 544.32 

73 Sienu apdare ar sausā apmetuma - ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare m2 544.32 

74 Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē m2 466.56 

75 Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 466.56 

76 Gludu griestu krāsošana divās kārtās m2 466.56 

77 Gludu sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana m2 513.22 

78 Gludu sienu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 513.22 

79 Gludu sienu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos m2 513.22 

80 Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu m2 112.75 

81 Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā m2 81.65 

82 

Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm 

gaišos toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnikas piederumiem 

virtuvē h= 1.5m  

m2 151.63 

83 Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 886.47 

84 Griestu apdare ar tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 18.31 

85 
Keramikas plātnīšu sienas un grīdu segumu virsmu attīrīšana no 

netīrumiem un mazgāšana 
m2 90.25 

Apkures sistēmas izbūve 

86 
C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no 

cauruļvadiem 
kpl. 41 

87 
C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, 

stiprinājumiem  un pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 41 

88 
Jaunu dvieļu žāvētāja sildķermeņa ar stiprinājumiem montāža un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 10 

89 Termoregulatora montāža  gb. 7 

90 C/apkures sildķermeņa skalošana un pārbaude uz sildspēju gb. 7 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Virtuves iekārtas 

91 
Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu 

cauruļvadam, gāzes kontrole 
kpl. 8 

92 Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu kpl. 4 

Pārējie darbi 

93 
Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana 

no ēkas 
m3 55 

94 T.p. iekraušana konteinerā m3 55 

95 T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru reize 10 

96 Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma diena 124 

97 Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi m3 55 

98 Telpu mitrā uzkopšana m3 362 

99 Apkures stāvvadu atslēgšana gab. 12 

100 Ūdensvada stāvvadu atslēgšana gab. 7 

101 
Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšanu Valsts zemes 

dienestā, kārto būvorganizācija 
kompl 5 

102 Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija kompl 5 

103 
Dabas gāzes  pieslēguma atjaunošana, korķa noņemšanas - kārto 

būvorganizācija  
kompl 5 

104 Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai kompl 5 

105 

Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem 

darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija 

kompl 5 

106 
Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija  
kompl 5 

 

 

1.2. Dzīvokļu atjaunošana Baldonē 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Demontāžas darbi 

1 Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana  m2 3.97 

2 Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm m2 36.28 

3 Dēļu grīdas seguma ar grīdlīstēm nojaukšana m2 36.94 

4 Grīdas gulšņu nojaukšana m2 12.25 

5 Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmju un ārējo palodžu segumu demontāža m2 9.57 

6 Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža m2 12.95 

7 Apmestu koka starpsienu nojaukšana m2 8.17 

8 Pusķieģeļa starpsienu nojaukšana.  m2 4.67 

9 Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana m2 14.78 

10 Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām m2 17.3 

11 Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām m2 9.33 

12 Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām m2 13.42 

13 Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm m 56 

14 Sēdpoda ar piederumiem demontāža kpl. 2 

15 Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža                kpl. 2 

16 Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojuma demontāža kpl. 2 

17 Trapu demontāža gb. 2 

18 Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža gb. 3 

19 Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža m    15.17 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

20 Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža m 12.83 

21 Noslēgarmatūras demontāža gb. 3 

22 Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada kpl. 1.5 

Būvdarbi 

23 Ķieģeļu starpsienas-šķirkārtas pie apkures ķermeņiem mūrēšana m2 1.5 

24 Tvaika izolācijas ieklāšana - ilgmūžīga polietilēna plēve b=0,2 mm pārsegumā m2 4.5 

25 
Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas 

seguma 
m2 5 

26 Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums m2 5 

27 Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) 10 m2 1 

28 
Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem un 

hidroizolācijas ieklāšana 
m2 5.06 

29 
Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  iestrādāšana 

starp gulšņiem b=50 mm 
m2 5.06 

30 
Metāla statņu starpsiena 75 mm izbūve, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 

kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdare ar špakteli  
m2 15.17 

31 Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā     m2 15.17 

32 

Gatavu plastmasas pieckameru loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, ar 

piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un 

hermetizāciju, kā arī lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares 

montāža, ārējās un iekšējās antikondensata plēves uzstādīšana 

m2 9.57 

33 
Gatavu koka konstrukcijā, baltā vai citā krāsā, loga bloku ar logsoliem, ārējo 

palodžu segumu montāža, ar piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un 

atgāžami ar stiprinājumiem un apdari  
m2 0.34 

34 
Gatavu iekšdurvju bloku montāža, koka konstrukcijā ar koka pildiņiem pēc esošā 

parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, durvju atdurēm un apdari  
m2 7.12 

35 
Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka montāža, metāla konstrukcijā pēc esošā 

parauga ar piederumiem, numurzīmēm, stiprinājumiem un apdari  
kpl. 2 

36 Retinātu dēļu 32 mm pamatne, platumā 100 mm ar 50 mm atstarpēm m2 36.28 

37 
Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm un ventilācijas restīšu montāža pie 

grīdlīstēm, pagrīdes vēdināšanai. 
m2 36.28 

38 
Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu 

polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu. 
m2 17.5 

39 
Linoleju grīdas seguma montāža pielīmējot EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 

min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi ar 

grīdlīstēm virtuvē. 
m2 17.5 

40 Aiļu aizmūrēšana 1,5 ķieģeļu biezumā m2 0.85 

41 Logu rāmju remonts ar hermetizāciju rāmis 1 

42 Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana, skursteņslauķa akta sastādīšana. m 10.42 

Inženierkomunikācijas ūdensvads kanalizācija  

43 
Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem un 

fasondaļām montāža 
m 15.17 

44 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 100 m 0.13 

45 
Kanalizācijas cauruļvadu DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža 

un pārbaude 
m 12.83 

46 
Nerūsējoša tērauda izlietnes 500*600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, 

stiprinājumiem, sifonu un aprīkojuma montāža un pievienošana cauruļvadiem. 
kpl. 2 

47 
Keramikas roku mazgājamā galda 55 cm ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojumu 

montāža un pievienošana cauruļvadiem. 
kpl. 2 

48 
Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem, montāža un pievienošana 

cauruļvadiem 
kpl. 2 

49 Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem 800*800 mm kpl. 2 

50 Dušai un vannai tērauda aizkaru stangas uzstādīšana, aizskaru montāža kpl. 2 

51 
Vannas montāža, metāla emaljēta ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, 

garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm ) 
kpl. 2 

52 Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 1.5 

53 Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla gb. 3 

54 Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4``) pie santehnikas piederumiem gb. 6 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

55 Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 3 

56 Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu. kpl. 1.5 

57 Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. kpl. 1.5 

Elektroinstalācija  

58 
Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai 

ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu 

apdarēm zem apmetuma. 
m 51.32 

59 
Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno 

kabelim. 
gb. 4.8 

60 
Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un 

pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.  
gb. 7.5 

61 Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām gb. 8.2 

62 
Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk 2.1 m no grīdas 

līmeņa 
kpl. 2 

Apdares darbi  

63 Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un griestiem  m2 18 

64 Notīrīt tapetes no sienām un griestiem m2 16 

65 
Sienu un griestu virsmu izlīdzināšana- pārrīvēšana ar javas kārtu, novēršot sīkos 

defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu 

noņēmēju. 
m2 184.29 

66 
Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 14.78 

67 
Sienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 11.47 

68 Aiļu slīpņu apmetuma izveide, ALU stūrīšu montāža. m2 4.67 

69 
Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie griestiem, apdare ar ģipškartona 

plātnēm un šuvju apdari 
m2 40.83 

70 Akmens vates plākšņu aizpildījums 5 cm m2 40.83 

71 Tvaika izolācija ilgmūžīga polietilēna plēve 0,2 mm m2 40.83 

72 Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie sienām un starpsienām m2 54.43 

73 Sienu apdare ar sausā apmetuma - ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare m2 54.43 

74 Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē m2 46.66 

75 Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 46.66 

76 Gludu griestu krāsošana divās kārtās m2 46.66 

77 Gludu sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana m2 51.32 

78 Gludu sienu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 51.32 

79 Gludu sienu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos m2 51.32 

80 Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu m2 11.28 

81 Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā m2 8.17 

82 
Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos 

toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnikas piederumiem virtuvē h= 1.5m  
m2 15.17 

83 Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 88.65 

84 Griestu apdare ar tapetēm gaišos toņos, gruntē un līmē m2 1.83 

85 
Keramikas plātnīšu sienas un grīdu segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un 

mazgāšana 
m2 9.03 

Apkures sistēmas izbūve  

86 
C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no 

cauruļvadiem 
kpl. 5 

87 
C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 5 

88 
Jaunu dvieļu žāvētāja sildķermeņa ar stiprinājumiem montāža un pievienošana 

cauruļvadiem 
kpl. 2 

89 Termoregulatora montāža  gb. 2 

90 C/apkures sildķermeņa skalošana un pārbaude uz sildspēju gb. 2 

Virtuves iekārtas  

91 
Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam, 

gāzes kontrole 
kpl. 1 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

92 Elektriskā pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu kpl. 0.5 

Pārējie darbi 

93 Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas m3 5.5 

94 T.p. iekraušana konteinerā m3 5.5 

95 T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru reize 1 

96 Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma diena 12 

97 Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi m3 5.5 

98 Telpu mitrā uzkopšana m3 36.2 

99 Apkures stāvvadu atslēgšana gab. 3 

100 Ūdensvada stāvvadu atslēgšana gab. 2 

101 
Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšanu Valsts zemes 

dienestā - kārto būvorganizācija 
kompl 2 

102 Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija kompl 2 

103 
Dabas gāzes  pieslēguma atjaunošana, korķa noņemšana - kārto 

būvorganizācija  
kompl 2 

104 Tehniskā risinājuma izstrāde, saskaņošana, sildķermeņa nomaiņai kompl 2 

105 

Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem 

darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija 

kompl 2 

106 
Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija  
kompl 2 

 

 

1.3. Dzīvokļu atjaunošana Siguldā 

Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Demontāžas darbi  

1 Keramikas flīžu grīdas seguma un javas kārtas nojaukšana  m2 16.55 

2 Linoleja  grīdas  seguma nojaukšana  ar grīdlīstēm m2 151.15 

3 Dēļu grīdas seguma ar grīdlīstēm nojaukšana m2 153.9 

4 Grīdas gulšņu nojaukšana m2 51.05 

5 Logu bloku ar logsoliem, aplodu, rāmju un ārējo palodžu segumu demontāža m2 39.85 

6 Durvju bloku ar apmalēm, vērtnēm un aplodu demontāža m2 53.95 

7 Apmestu koka starpsienu nojaukšana m2 34 

8 Pusķieģeļa starpsienu nojaukšana.  m2 19.45 

9 Griestu apmetuma un skaliņu nodauzīšana m2 61.55 

10 Sienu apmetuma nokalšana no koka virsmām m2 72.1 

11 Apmetuma nokalšana no mūra sienu virsmām m2 38.9 

12 Nodauzīt keramikas flīžu apdari no sienām un starpsienām m2 55.9 

13 Demontēt izolētus pie virsmām stiprinātus kabeļus ar nozarēm m 233.35 

14 Sēdpoda ar piederumiem demontāža kpl. 5 

15 Izlietnes un roku mazgājamā galda ar aprīkojumu un sifonu  demontāža                kpl. 7 

16 Vannas ar pārteci, noslēgsifonu un aprīkojuma demontāža kpl. 5 

17 Trapu demontāža gb. 5 

18 Jaucējkrāna ar aprīkojumu demontāža gb. 11.65 

19 Ūdensvada cauruļu ar fasondaļām un stiprinājumiem demontāža m    63.2 

20 Kanalizācijas cauruļu ar veidgabaliem un stiprinājumiem demontāža m 53.45 

21 Noslēgarmatūras demontāža gb. 9.6 

22 Gāzes pavarda demontāža un atvienošana no cauruļvada kpl. 5 

Būvdarbi 

23 Ķieģeļu starpsienas-šķirkārtas pie apkures ķermeņiem mūrēšana m2 6.25 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

24 Tvaika izolācijas ieklāšana - ilgmūžīga polietilēna plēve b=0,2 mm pārsegumā m2 18.75 

25 
Horizontālas virsmas hidroizolācija ar mastikas sedzošu pārklājumu zem grīdas 

seguma 
m2 20.85 

26 Akmens masas flīžu b=8mm grīdas segums m2 20.85 

27 Grunts blietēšana ar šķembām (b = 9 cm) 10 m2 4.15 

28 
Grīdas antiseptētu gulšņu 80x50 cm antiseptē, ar soli 0,4m uz paliktņiem un 

hidroizolācijas ieklāšana 
m2 21.05 

29 
Siltumizolācijas " PAROC " UNS 37(IL) loksnēs vai ekvivalentu  iestrādāšana 

starp gulšņiem b=50 mm 
m2 21.05 

30 
Metāla statņu starpsiena 75 mm izbūve, apdare ar sausā apmetuma plātnēm 1 

kārtā(b=12,5mm) no abām pusēm un šuvju apdare ar špakteli  
m2 63.2 

31 Skaņu izolācijas plātņu (b=50mm) iestrādāšana starpsienā     m2 63.2 

32 

Gatavu plastmasas pieckameru loga bloku ar logsoliem, ārējo palodžu segumu, ar 

piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un atgāžami ar stiprinājumiem un 

hermetizāciju, kā arī lodžijas durvju bloka  pēc esošā izveidojuma un apdares 

montāža, ārējās un iekšējās antikondensata plēves uzstādīšana 

m2 39.85 

33 
Gatavu koka konstrukcijā, baltā vai citā krāsā, loga bloku ar logsoliem, ārējo 

palodžu segumu montāža, ar piederumiem, selektīvo stikla paketi, atverami  un 

atgāžami ar stiprinājumiem un apdari  
m2 1.4 

34 
Gatavu iekšdurvju bloku koka konstrukcijā montāža ar koka pildiņiem pēc esošā 

parauga ar piederumiem, stiprinājumiem, durvju atdurēm un apdari  
m2 29.65 

35 
Gatavu dzīvokļa ieejas durvju bloka montāža metāla konstrukcijā pēc esošā 

parauga ar piederumiem, numurzīmēm, stiprinājumiem un apdari  
kpl. 5 

36 Retinātu dēļu 32 mm pamatne, platumā 100 mm ar 50 mm atstarpēm m2 151.15 

37 
Melnās grīdas iesegums ar saplāksni 18mm un ventilācijas restīšu montāža pie 

grīdlīstēm, pagrīdes vēdināšanai. 
m2 151.15 

38 
Lamināta grīdas segums(32. klase, AC4 klase) ar vidēju noslogojumu uz putu 

polietilēna apakšklāja (b=3mm) un grīdlīstu uzstādīšanu. 
m2 72.9 

39 
Linoleju grīdas seguma montāža pielīmējot EN 685-23- 32 klase, EN 429-min 0,4 

min ( slāņa biezums), NE ISO 105-BO2 ( krāsu izturība ) ar šuvju izveidi ar 

grīdlīstēm virtuvē. 
m2 72.9 

40 Aiļu aizmūrēšana 1,5 ķieģeļu biezumā m2 3.55 

41 Logu rāmju remonts ar hermetizāciju rāmis 3 

42 Dūmkanālu un ventilācijas kanālu tīrīšana, skursteņslauķa akta sastādīšana. m 43.4 

Inženierkomunikācijas ūdensvads kanalizācija  

43 
Ūdensvada polietilēna cauruļu līdz diam.32x3,0 mm ar stiprinājumiem un 

fasondaļām montāža 
m 63.2 

44 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 100 m 0.55 

45 
Kanalizācijas cauruļvadu DN 110mm ar stiprinājumiem un  veidgabaliem montāža 

un pārbaude 
m 53.45 

46 
Nerūsējoša tērauda izlietnes 500*600 mm ar izmazgāto trauku novietni ar noteci, 

stiprinājumiem, sifonu un aprīkojuma montāža un pievienošana cauruļvadiem. 
kpl. 5 

47 
Keramikas roku mazgājamā galda 55 cm ar stiprinājumiem, sifonu un aprīkojuma 

montāža un pievienošana cauruļvadiem. 
kpl. 5 

48 
Sēdpoda ar skalojamo kasti, sēdekli un piederumiem, montāža un pievienošana 

cauruļvadiem 
kpl. 5 

49 Dušas paliktņa montāža pievienojot cauruļvadiem 800*800 mm kpl. 1 

50 Dušai un vannai tērauda aizkaru stangas uzstādīšana, aizskaru montāža kpl. 5 

51 
Vannas montāža, metāla emaljēta ar aprīkojumu, pievienošana cauruļvadiem, 

garums precizējams pēc telpas izmēra ( 150-170 mm ) 
kpl. 5 

52 Trapa montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 6 

53 Ventilācijas PVC restīšu uzstādīšana pie esošā kanāla gb. 9 

54 Noslēgarmatūras montāža (līdz 3/4``) pie santehnikas piederumiem gb. 25 

55 Ūdens skaitītāja ar mehānisko filtru montāža un pievienošana cauruļvadam gb. 10 

56 Ūdens maisītāja montāža ar dušas sietu. kpl. 5 

57 Ūdens maisītāja montāža izlietnei un roku mazgājamam galdam. kpl. 5 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

Elektroinstalācija  

58 
Atjaunot elektroinstalācijas kabeli ar vara dzīslu un PVC izolāciju NYY-3x2,5 vai 

ekvivalentu iespējamai slodzei ar nozarēm, skavām, savienojumiem un galu 

apdarēm zem apmetuma. 
m 213.85 

59 
Atjaunot el. slēdzi un kārbu vienpola zemapmetuma, izurbj ligzdu un pievieno 

kabelim. 
gb. 20 

60 
Atjaunot el. kontaktu ar kārbu, vienvietīgu zem apmetuma, izurbj ligzdu un 

pievieno kabelim- hermētisku vannas istabā.  
gb. 31 

61 Sagatavot pieslēguma vietas el. apgaismošanas armatūrām gb. 34.5 

62 
Pamatnes un  automātisko  drošinātāju uzstādīšana ne augstāk 2.1 m no grīdas 

līmeņa 
kpl. 5 

Apdares darbi 

63 Notīrīt krāsojumu, apdari ar tapetēm un nosēdumus no sienām un griestiem  m2 75 

64 Notīrīt tapetes no sienām un griestiem m2 66.65 

65 
Sienu un griestu virsmu izlīdzināšana- pārrīvēšana ar javas kārtu, novēršot sīkos 

defektus un vietas ar pelējuma pazīmēm apstrādāt ar FR- pelējuma sēnīšu 

noņēmēju. 
m2 767.9 

66 
Griestu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 61.55 

67 
Sienu apmetuma remonts uz sieta, pirms apmešanas virsmu apstrādāt ar 

betonkontaktu 
m2 47.8 

68 Aiļu slīpņu apmetuma izveide, ALU stūrīšu montāža. m2 19.45 

69 
Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie griestiem, apdare ar ģipškartona 

plātnēm un šuvju apdari 
m2 170.1 

70 Akmens vates plākšņu aizpildījums 5 cm m2 170.1 

71 Tvaika izolācija ilgmūžīga polietilēna plēve 0,2 mm m2 170.1 

72 Metāla karkasa konstrukcijas piestrādāšana pie sienām un starpsienām m2 226.8 

73 Sienu apdare ar sausā apmetuma - ģipškartona plāksnēm un šuvju apdare m2 226.8 

74 Gludu griestu virsmu špaktelēšana un slīpē m2 194.4 

75 Gludu griestu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 194.4 

76 Gludu griestu krāsošana divās kārtās m2 194.4 

77 Gludu sienu virsmu špaktelēšana un slīpēšana m2 213.85 

78 Gludu sienu virsmu gruntēšana ar dziļumgrunti divas kārtas m2 213.85 

79 Gludu sienu krāsošana divās kārtās augstumā līdz 3,5 m gaišos toņos m2 213.85 

80 Grīdu ar grīdlīstēm krāsošana ar virsmas sagatavošanu m2 47 

81 Metāla virsmas krāsošana un gruntēšana vienā kārtā m2 34 

82 
Sienu un starpsienu apdare ar glancētām keramikas plātnītēm b=7,0mm gaišos 

toņos ar flīžu līmi un šuvošanu pie santehnikas piederumiem virtuvē h= 1.5m  
m2 63.2 

83 Sienu apdare ar papīra tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 369.35 

84 Griestu apdare ar tapetēm gaišos toņos , gruntē un līmē m2 7.65 

85 
Keramikas plātnīšu sienas un grīdu segumu virsmu attīrīšana no netīrumiem un 

mazgāšana 
m2 37.6 

Apkures sistēmas izbūve  

86 
C/apkures sildķermeņu un dvieļu žāvētāja demontāža un atvienošana no 

cauruļvadiem 
kpl. 18 

87 
C/apkures jaunu sildķermeņu montāža ar atgaisotāju, ventili, stiprinājumiem  un 

pievienošana cauruļvadiem 
kpl. 18 

88 
Jaunu dvieļu žāvētāja sildķermeņa ar stiprinājumiem montāža un pievienošana 

cauruļvadiem 
kpl. 5 

89 Termoregulatora montāža  gb. 3 

90 C/apkures sildķermeņa skalošana un pārbaude uz sildspēju gb. 3 

Virtuves iekārtas  

91 
Gāzes pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu cauruļvadam, 

gāzes kontrole 
kpl. 5 

92 Elektriska pavarda ar 4 degļiem un cepeškrāsni montāža ar pievienošanu kpl. 2 

Pārējie darbi  

93 Telpu attīrīšana no nojauktām konstrukcijām un būvgružiem un izvākšana no ēkas m3 22.9 

94 T.p. iekraušana konteinerā m3 22.9 
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Nr.p.k. Darbu un resursu nosaukums Mērvienība 

Paredzamais 

apjoms  

1 gadam 

1 2 3 4 

95 T.p. transporta izdevumi ar 5,5 m3 tilpuma konteineru reize 5 

96 Būvgružu konteineru 4 - 5,5 m3 noma diena 52 

97 Izgāztuves uzturēšanas - būvgružu pieņemšanas izdevumi m3 22.9 

98 Telpu mitrā uzkopšana m3 150.85 

99 Apkures stāvvadu atslēgšana gab. 5 

100 Ūdensvada stāvvadu atslēgšana gab. 3 

101 
Kadastrālās uzmērīšanas lietas pēc atjaunošanas pasūtīšanu Valsts zemes 

dienestā, kārto būvorganizācija 
kompl 3 

102 Elektroenerģijas piegādes atjaunošana - kārto būvorganizācija kompl 3 

103 
Dabas gāzes  pieslēguma atjaunošana, korķa noņemšanas - kārto 

būvorganizācija  
kompl 3 

104 Tehniskā risinājuma izstrāde un saskaņošana sildķermeņa nomaiņai kompl 3 

105 

Darba zīmējumu-mezglu izstrādāšanu, iekšējiem inženiertehniskiem 

darbiem un centrālapkures sildķermeņu nomaiņai shēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija 

kompl 3 

106 
Atjaunoto inženiertehnisko komunikāciju izpildshēmu sagatavošana - 

kārto būvorganizācija 
kompl 3 
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II PAPILDUS NOSACĪJUMI 

1. Veicamo būvdarbu izpildi uzraudzīs Pasūtītāja izvēlēts Būvuzraugs. 

2. Pretendentam jāiesniedz četras veicamo darbu tāmes ņemot vērā dzīvokļu atrašanās vietu: 

2.1. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana Rīgā; 

2.2. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana Ādažos, Olainē un Silakrogā; 

2.3. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana Baldonē; 

2.4. Pašvaldības dzīvokļu atjaunošana Siguldā. 

 

 

III PLĀNOTAIS APJOMS 

Ir plānots, ka gada laikā  būs jāatjauno apmēram 100  līdz 150 pašvaldības īpašumā esoši 

dzīvokļi. Atjaunojamo dzīvokļu skaits var mainīties atkarībā no konkrētajam budžeta gadam 

piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.  

 

 

Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu sadalījums pa to atrašanās vietām: 

 

Nr.p.k. Atrašanās vieta 
Aptuvenais dzīvokļu 

skaits 

1 Rīga 13 219 

2 Ādaži 72 

3 Sigulda 30 

4 Baldone 88 

5 Olaine 30 

6 Silakrogs 179 

 KOPĀ 13 618 
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Pielikums Nr.2 

 

PIETEIKUMA / FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA 

Atklātam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 
 

1. IESNIEDZA: 

Pretendenta nosaukums 

 

 

2. KONTAKTPERSONA: 
Vārds, uzvārds: 

Adrese: 

Tālrunis / Fakss: 

e- pasta adrese: 

 

3. PIEDĀVĀJUMS: 

3.1. mūsu piedāvājums ir: 

Būvdarbi 
Cena 

bez PVN, EUR 
Garantijas laiks 

mēnešos 

1. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošana: 

  

1.1. Rīgā 
 

1.2.Ādažos, Olainē, Silakrogā 
 

1.3.Baldonē 
 

1.4.Siguldā 
 

 

 

3.2. mūsu finanšu apgrozījums: 

 

Finanšu apgrozījums 

Gads 2016 2017 2018 
Kopā 

ΣFA(2016, 2017,2018) 

EUR     

 

 

Vidējais finanšu apgrozījums = ΣFA(2016, 2017,2018) / 3gadi 
 

 

3.3. mūsu likviditātes koeficients: 

 

Likviditātes koeficients = apgrozāmie līdzekļi / Īstermiņa saistības 
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3.4. Cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi; 

3.5. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā valsts budžetā maksās Pasūtītājs normatīvos aktos 

noteiktajā kārtībā. 

3.6. Darbu veiksim bez avansa saņemšanas. 

 

 

4. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU: 

Uzņēmuma nosaukums:______________________________________ 

Adrese:___________________________________________________ 

Tālrunis un fakss: ___________________________________________ 

E-pasts elektronisko dokumentu saņemšanai: __________________ 

Uzņēmums reģistrēts ________________________________________ 

Vienotais reģistrācijas Nr.:_________________________________________ 

PVN maksātāja Nr.: _________________________________________ 

Bankas konta Nr.: __________________________________________ 

Banka:____________________________________________________ 

Bankas kods:_______________________________________________ 

Uzņēmuma vadītājs (vārds, uzvārds):____________________________ 

Pretendenta atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam2: 

atbilst 

neatbilst 

 

Amats, vārds, uzvārds:   

z.v. (paraksta vieta)  
 

  

                                                 
2 Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) regulas Nr.800/2008 1. Pielikuma definīciju Mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu kategorijā 

ietilpst uzņēmumi, kam ir mazāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai gada bilance 

kopumā nepārsniedz 43 miljonus euro. 
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Pielikums Nr.3 

 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.: 90011524360 

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīgā, LV-1010 

 

Rīgā, 2019.gada ____.___________ 

Nr._______ 

 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS 

 

Ņemot vērā, ka [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk – Uzņēmējs), [datums] ir iesniedzis savu 

piedāvājumu atklātajam konkursam “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 (turpmāk – Piedāvājums), mēs [Kredītiestādes vai 

Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] ar šo uzņemamies neatsaucamu beznosacījumu 

galvojuma saistību par labu Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam, kur nosacījumi ir 

šādi: 

 

10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

– pirmā rakstiskā pieprasījuma saņemšanas, neprasot citādi to pamatot, kā vien ar norādi par vienu 

(vai vairāku) no šādiem apstākļiem iestāšanos: 

- Uzņēmējs atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 

- Uzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Vispārīgās vienošanās 

izpildes nodrošinājumu; 

- Uzņēmējs neparaksta Vispārīgo vienošanos Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 

veikt maksājumu EUR 25 000.00 (divdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) apmērā bez PVN 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Galvojuma saistību termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas 

termiņa beigām. 

 

Galvojuma saistība izbeidzas arī pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas no Rīgas domes Mājokļu 

un vides departamenta un iestājoties šādiem nosacījumiem: 

1. Piedāvājums nav iesniegts noteiktajā kārtībā; 

2. Uzņēmējs nav kļuvis par atklāta konkursa uzvarētāju; 

3. konkurss pārtraukts vai izbeigts, neizvēloties nevienu piedāvājumu; 

4. ar Uzņēmēju nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņos noslēgta Vispārīgā vienošanās un 

Uzņēmējs iesniedzis Vispārīgās vienošanās izpildes nodrošinājumus. 

 

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par 

pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, 

No.758). 

 

[Bankas vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums] vārdā:  
Z.V. 
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Pielikums Nr.4 

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS 

Atklātam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 
 

 

 

Pretendents______________________________________ 

Reģ. Nr. _________________________________________ 

 
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka: 

 

a) piekrīt piedalīties atklātajā konkursā  “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana”, 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas 

numurs un adrese> (turpmāk –Pretendents) apakšuzņēmējs, gadījumā, ja Pretendentam 

tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts, kā arī  

 

b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus darbus: 

 

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam / 

 

c) un nodot pretendentam šādus resursus: 

 

/ īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 
 

 

 

 
Vārds, uzvārds  

Amata nosaukums  

Paraksts  

Datums  



 

Pielikums Nr.5 
 

CURRICULUM VITAE (CV) UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS  

Atklātam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 

1. Vārds: 

2. Uzvārds: 

3. Būvprakses reģistrācijas numurs: 

4. Izglītība:  

Izglītības iestāde Mācību laiks (no-līdz) 
Iegūtais grāds vai 

kvalifikācija 

   

   

5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību 

nodibināšanas datums: 

 

6. Darba pieredze:  

Uzņēmuma nosaukums Adrese Periods (no-līdz) 
Amats / Galvenie 

pienākumi 

    

    

 

7. Pieredze:  

Darbu izpildes 

uzsākšanas un 

pabeigšanas 

gads un mēnesis 

Amats 

(pozīcija 

projektā) 

Darba devējs 

vai Pasūtītājs 

(uzņēmuma 

līguma 

gadījumā) 

Pasūtītāja 

(klienta) 

nosaukums, 

reģistrācijas 

Nr., adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto darbu 

apraksts (objekta 

nosaukums un 

raksturojums, 

līguma summa 

bez PVN)3 

     

     

Apliecinu, ka augstāk minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. 

Apliecinu, ka piekrītu piedalīties atklātā konkursā “Pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12, kā <attiecīgais speciālists> 

gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma 

līgums tiks noslēgts. 

Apliecinu, ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma 

līguma parakstīšanas dienas līdz galīgā pieņemšanas akta parakstīšanas dienai. 

Apliecinu, ka neesmu interešu konflikta situācijā. 

 

Vārds, uzvārds:     (datums) 
 

 

 

 

 

                                                 
3 Darbu aprakstā iekļautajām ziņām ir izsmeļoši jāapliecina speciālista pieredzes atbilstību iepirkuma nolikuma 

prasībām. 

 (paraksta vieta)  
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Pielikums Nr.6 

 
VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS IZPILDES NODROŠINĀJUMA 

BANKAS BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.____________ 

 

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, 

_____ (te un turpmāk saukts Uzņēmējs), un _______, kas reģistrēts Latvijas Republikas 

Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, 

LV-_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Pasūtītājs), 201_.gada __._________ ir 

noslēguši Vispārīgo vienošanos Nr.__________ (te un turpmāk saukts Vispārīgā 

vienošanās), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt ______ (te un turpmāk saukts 

Pasūtījums), 

 

Ievērojot to, ka Vispārīgā vienošanās ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas 

Vispārīgās vienošanās izpildes nodrošinājuma garantija, 

 

mēs [Bankas nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese 

_________________ (te un turpmāk saukts Garantijas sniedzējs) neatkarīgi no augstāk 

minētās Vispārīgās vienošanās juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, 

apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR 25 000 (divdesmit pieci 

tūkstoši euro un 00 centi) apmērā bez PVN, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko 

pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar 

Vispārīgo vienošanos. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz Vispārīgās vienošanās saistību pilnīgai izpildei. 

 

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs 

atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas 

sniedzējam lūgumu anulēt garantiju. 

 

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie 

noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, 

ICC Publication, No.758). 

 

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas sniedzējs 

saņem pa vienam. 

 

 

Rīgā, 2019.gada _________ 

 

 

[Garantijas sniedzējs] vārdā:  
 

Z.V. 
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Pielikums Nr.7. 

VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS PROJEKTS 

Atklātajam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 

 

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS Nr.DMV-19-_____-lī 

 
Rīgā        2019.gada ____.___________ 

 
Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses 

un  

 

_________________________personā, kurš/a rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, 

turpmāk – Izpildītājs Nr.1,  

 

_________________________ personā, kurš/a rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, 

turpmāk – Izpildītājs Nr.2,  

 

________________________ personā, kurš/a rīkojas pamatojoties uz sabiedrības statūtu 

pamata, turpmāk – Izpildītājs Nr.3, turpmāk - Izpildītājs Nr.1, - Izpildītājs Nr.2, - Izpildītājs 

Nr.3, - kopā saukti kā – Izpildītāji, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītāji visi kopā saukti kā - 

Puses un katrs atsevišķi  -Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 1.panta 33.punktu un 

56.pantu un atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) rezultātiem un 201__.gada ________ (iepirkuma 

komisijas lēmuma par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu datums) protokolā Nr._ 

(iepirkuma komisijas lēmuma par vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesību piešķiršanu protokola 

numurs), noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk tekstā –Vienošanās): 

 

4. Vienošanās priekšmets  

 

4.1. Ar šīs Vienošanās noslēgšanu Izpildītāji iegūs tiesības noslēgt konkrētus 

Būvdarbu līgumus par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanas un pārbūves darbu 

veikšanu.  

4.2. Kārtība, kādā Pasūtītājs izvēlas Izpildītāju Darba veikšanai konkrētiem pašvaldības 

īpašumā esošiem dzīvokļiem, tiek noteikta saskaņā ar Vienošanās 4.punktu Būvdarbu līguma 

piešķiršanas kārtība. 

4.3. Izpildītājiem šīs Vienošanās izpildes nodrošinājums – 25000.00 EUR (divdesmit pieci 

tūkstoši euro, 00 centi) apmērā jāiesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārīgās vienošanās 

noslēgšanas dienas, saskaņā ar atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) nolikuma 7.1.punktu. Gadījumā, ja šī 

saistība netiks izpildīta, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā 

esošo dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) nolikuma 

4.1.5.punktā minēto piedāvājuma nodrošinājumu - 25 000.00 EUR (divdesmit pieci tūkstoši euro, 

00 centi) apmērā par šīs saistības neizpildi. 
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5. Vienošanās darbības vieta un laiks 

5.1. Vienošanās darbības vieta ir teritorijas, kurās atrodas Rīgas pilsētas pašvaldības 

īpašumā esošie dzīvokļi.  

5.2. Vienošanās darbības laiks ir 3 (trīs) gadi no tās spēkā stāšanās dienas. Vienošanās 

stājas spēkā ar tās reģistrēšanu Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammā 

“LĪGUMI 1”. 

 

6. Vienošanās cena un norēķinu kārtība 

6.1. Attiecīgā Darba izcenojumi tiks noteikti saskaņā ar iesniegtajiem Izpildītāju 

piedāvājumiem, kas iesniegti atklātajā konkursā „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12).  

6.2. Izpildītāji, iesniedzot piedāvājumus Būvdarbu līguma slēgšanai nedrīkst mainīt Darbu 

un materiālu izcenojumus, kas iesniegti atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2012/12) piedāvājumā. 

6.3. Pasūtītājs samaksu Izpildītājiem veiks šādā kārtībā: 

3.3.1. Darba pieņemšanas aktus par dzīvoklī izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz 

būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam 

(apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju);  

3.3.2. Pasūtītāja apstiprinātie Darba pieņemšanas akti par Darba izpildi dzīvoklī ir 

pamatojums Izpildītāja iesniegumam par dzīvokļa nodošanu Pasūtītājam; 

3.4.10. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes dzīvoklī 

pilnā apjomā un dzīvokļa pieņemšanas ekspluatācijā; 

3.4.11. Izpildītājam samaksa par dzīvoklī paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītā Darba pieņemšanas akta par dzīvokļa 

pieņemšanu ekspluatācijā un uz tā pamata izrakstītā maksājuma dokumenta (rēķina) un 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu garantiju Darbu 

(būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas saistības 

pastiprināšanai 10% apmērā no Būvdarbu līguma līgumcenas bez PVN par pilnu Izpildītāja 

piedāvājumā minēto garantijas termiņu, saskaņā ar atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo 

dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12 nolikuma 8.1.punktu 

(paraugs atklātā konkursa Pielikums Nr.9), saņemšanas no Izpildītāja; 

3.4.12. Ja Izpildītājs neievēros šīs Vienošanās 3.3.3.punkta nosacījumus un prasības, tad 

Pasūtītājs ir tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no attiecīgā Būvdarbu 

līguma līgumcenas.  

3.5. Rēķinu iesniegšanās un apmaksas kārtība: 

3.5.2. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.3. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu 

no sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

3.5.3.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

3.5.3.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.3.3. izmanto Web formas portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” manuālai 

rēķinu ievadei. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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3.5.4. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

3.5.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

3.5.6. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

3.5.7. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

3.5.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

3.5.9. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai ir maksājuma uzdevums ar 

bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja bankas kontu. 

 

5. Būvdarbu līguma piešķiršanas kārtība 

5.1. Pasūtītājs nodrošina Būvdarbu līguma piešķiršanas procedūras organizēšanu par 

pašvaldības īpašumā esošā dzīvokļa vai dzīvokļu atjaunošanu un pārbūvi. 

5.2. Būvdarbu līgumu par pašvaldības īpašumā esoša dzīvokļa vai dzīvokļu atjaunošanu un 

pārbūvi, saskaņā ar šīs Vienošanās tekstā noteikto Būvdarbu līguma piešķiršanas kārtību, slēdz 

Pasūtītājs ar vienu no Izpildītājiem, ar kuriem noslēgta šī Vienošanās. 

5.3. Būvdarbu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kārtība: 

5.3.1. Pasūtītājs nosūta elektroniskā formā (uz Vienošanās 11.2., 11.3. un 11.4., norādītajām 

e–pasta adresēm) uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu Būvdarbu līguma noslēgšanai tiem 

Izpildītājiem, ar kuriem noslēgta šī Vienošanās par Darba izpildi Pasūtītājam nepieciešamajā 

dzīvoklī vai dzīvokļos, norādot darbu izpildes maksimālo un minimālo termiņu un maksimālo un 

minimālo būvdarbu  garantijas laiku; 

5.3.2. Ja nepieciešams Izpildītāji 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vienošanās 4.3.1.punktā 

minētā uzaicinājuma saņemšanas veic dzīvokļa vai dzīvokļu apsekošanu kopā ar uzaicinājumā 

norādīto Pasūtītāja pārstāvi.  

5.3.3. Izpildītāji 10 (desmit) darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas rakstveidā 

iesniedz Pasūtītājam piedāvājumu. Piedāvājums un tāmes (kas izstrādātas saskaņā ar tehniskajām 

specifikācijām un izcenojumi jāiesniedz par visiem norādītajiem apjomiem, neapvienojot tos, 

piedāvājumam pievienotās tāmes jāiesniedz Excel formātā) jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē, uz 

kuras jānorāda: Pasūtītāja nosaukums un adrese; Izpildītāja nosaukums, adrese un atzīme: 

Piedāvājums iepirkumam „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (iepirkuma 

identifikācijas numurs RD DMV 2019/12). Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brīvības iela 49/53, 

Rīgā, 5.stāvs, 503.kabinets; 

5.3.4. Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc piedāvājumu saņemšanas 

izvērtēt saņemtos piedāvājumus un izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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Vienošanās 4.3.1.apakšpunktā minētajā uzaicinājumā norādītajām prasībām un elektroniskā formā 

nosūtīt paziņojumu par rezultātiem visiem Izpildītājiem. Pasūtītājs saimnieciski visizdevīgāko 

piedāvājumu noteiks pēc izvēles kritērijiem, kas noteikti Vienošanās pielikumā Nr.1 „Vērtēšana”, 

kas ir neatņemama Vienošanās sastāvdaļa.  

5.4. Izpildītājiem ir pienākums nodrošināt Darba izpildi Būvdarbu līgumā noteiktajā apjomā, 

vietā un termiņā. 

 

6. Darba izpildes un pieņemšanas kārtība 

5.1. Par attiecīgā Darba veikšanu tiks noslēgti atsevišķi Būvdarbu līgumi starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju. 

5.2. Attiecīgais Darbs būs veicams saskaņā ar attiecīgo Būvdarbu līgumu, tehnisko 

specifikāciju, Darbu tāmi un Darba izpildes grafiku, kā arī spēkā esošajiem normatīviem aktiem, 

Darbu veicot labā kvalitātē un Būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā.  

5.3. Par Darba izpildes datumu tiks uzskatīts datums, kuru Izpildītāja pārstāvis atzīmē uz 

Darba nodošanas akta un Pasūtītāja pārstāvis apstiprina, ka Darbs ir izpildīts. 

5.4. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar šo Vienošanos un Būvdarbu līgumu uzlikto pienākumu 

izpildi trešajām personām (izņemot Izpildītāja pieaicinātos apakšuzņēmējus), kā arī nedrīkst 

izpaust Vienošanās un Būvdarbu līguma izpildes gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju trešajām 

personām (izņemot Izpildītāja pieaicinātos apakšuzņēmējus). 

 

8. Pušu atbildība, tiesības un pienākumi 

8.1. Izpildītāja pienākums ir savlaicīgi sniegt attiecīgo Darbu ar saviem spēkiem un 

materiāliem, izmantojot savas profesionālās iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna 

un rūpīga saimnieka. 

8.2. Izpildītāja pienākums ir pēc attiecīgā uzdevuma saņemšanas noslēgt atsevišķu 

Būvdarbu līgumu ar Pasūtītāju par attiecīgā Darba veikšanu, ievērojot šīs Vienošanās 3.1. un 

3.2.punkta nosacījumus. 

8.3. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par attiecīgā Būvdarbu līgumā 

paredzēto un saskaņoto Darbu, pamatojoties uz Darba pieņemšanas aktu un saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegtajiem rēķiniem. 

8.4. Izpildītājam jāievēro attiecīgajā tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības un noteiktos 

ierobežojumus. 

8.5. Izpildītājs apņemas veikt attiecīgo Darbu paredzētajā apjomā, kvalitātē, termiņos. 

8.6.  Par noteikto termiņu neievērošanu Puses maksā otrai Pusei līgumsodu 0,1% apmērā 

no attiecīgā Darba summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgā Būvdarbu 

līguma summas. 

8.7. Puses savstarpēji ir atbildīgas par katrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

8.8. Jebkura noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes. 

 

 

 

 

 

9. Vienošanas pārtraukšanas, grozīšanas kārtība 
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7.4. Vienošanos ar kādu no Izpildītājiem var papildināt, grozīt vai pārtraukt, Pasūtītājam 

un kādam no Izpildītājiem savstarpēji vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumus.  

7.5. Jebkurus Vienošanās grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie 

kļūst par Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.  

7.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos, iepriekš par to rakstiski brīdinot 

Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

7.3.7. nepilda saistības saskaņā ar šo Vienošanos; 

7.3.8. nepamatoti nepilda savus Būvdarbu līgumā noteiktos pienākumus, vai savus 

pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, un/vai nepilda attiecīgā Būvdarbu līguma 

prasības; 

7.3.9. neiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 4.3.3.apakšpunktā minēto piedāvājumu; 

7.3.10. neiesniedz Pasūtītājam Vienošanās 1.3.punktā minēto Vispārīgās vienošanās 

nodrošinājumu; 

7.3.11. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu apakšuzņēmējam vai ar Pasūtītāju rakstiski 

nesaskaņotam apakšuzņēmējam; 

7.3.12. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts 

lēmums par Izpildītāja likvidāciju. 

7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt atklātā konkursa „Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) nolikuma 7.1.punktā un pielikumā Nr.6 un šīs 

Vienošanās 1.3.punktā minēto kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu garantiju kā šīs 

Vienošanās izpildes nodrošinājumu 25000.00 EUR  (divdesmit pieci tūkstoši euro, 00 centi) 

apmērā no bankas kā līgumsodu par šīs Vienošanās saistības neizpildi, ja: 

7.4.1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma izsūtīšanas noteiktajā termiņā (Vienošanās 

4.3.3.punkts) nav iesniedzis piedāvājumu; 

7.7.2. Izpildītājs atsakās parakstīt publisko Būvdarbu līgumu, kad tā piedāvājums atzīts 

par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.8.  Izpildītājs var atkāpties no Vienošanās par to rakstveidā paziņojot 10 (desmit) kalendāra 

dienas iepriekš, ja Pasūtītājs Vienošanās un Būvdarbu līgumā noteiktajos termiņos nav veicis 

noteiktos maksājumus un maksājumu kavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. 

7.9. Jebkurus Vienošanās grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst 

par Vienošanās neatņemamām sastāvdaļām.  

7.10. Vienošanās grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Vispārīgās vienošanās vispārējo 

raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem 

gadījumiem: 

7.12.4.  grozījumi ir nebūtiski; 

7.12.5. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai šīs Vienošanās 7.8.punktā minētajos 

gadījumos; 

7.12.6. grozījumi tiek izdarīti šīs Vienošanās 7.10.punktā  minētajā gadījumā neatkarīgi no 

tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 

7.13. Vienošanās grozījumi ir būtiski jebkurā no šādiem gadījumiem: 

7.13.1. grozītie Vienošanās noteikumi, ja tie būtu bijuši paredzēti atklātā konkursa 

(iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) dokumentos, pieļautu atšķirīgu piedāvājumu 

iesniegšanu vai citu pretendentu dalību vai izvēli iepirkuma procedūrā; 
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7.13.2. ekonomiskais līdzsvars (piemēram, risku sadalījums un tos kompensējošie līdzekļi), 

ko paredz Vienošanās, tiek mainīts atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 

2019/12) Izpildītāju interesēs; 

7.13.3. Būvdarbu līguma priekšmetā ietver pakalpojumus un/vai būvdarbus, ko neparedz 

sākotnēji noslēgtais Būvdarbu līgums vai Vienošanās; 

7.13.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu izpildītāju. 

7.14. Būtiski Vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

7.14.1. atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) dokumenti 

un Būvdarbu līgums vai Vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, 

nosacījumus, ar kādiem grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību. Šādi noteikumi par 

grozījumiem var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, izvēles iespēju izmantošanu, kā arī uz 

citiem Būvdarbu  līguma vai Vienošanās izpildes aspektiem; 

7.14.2. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija 

iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar 

veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau 

sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa 

radītu ievērojamas grūtības; 

7.14.3. Vienošanās un Būvdarbu līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus 

Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt; 

7.14.4. Izpildītāju  aizstāj ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu 

noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis Izpildītājs atbilst 

paziņojumā par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) 

dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 

42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie Publisko iepirkumu likuma 42. 

panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kurus Pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā 

par līgumu vai atklātā konkursa (iepirkuma identifikācijas numurs RD DMV 2019/12) 

dokumentos. 

7.15. Būvdarbu līguma līgumcenas pieaugums šīs Vienošanās 7.6. un 7.8.punktā minēto 

grozījumu gadījumā nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās Būvdarbu līguma līgumcenas. 

7.16. Būvdarbu līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Būvdarbu līguma grozījumu vērtība, 

ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā to grozījumu 

vērtību, kuri izdarīti saskaņā ar Vienošanās 7.6., 7.7. un 7.8. punktu), vienlaikus nesasniedz: 

7.16.1. saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

7.16.2. 15 procentus no sākotnējās Būvdarbu līguma vai Vienošanās līgumcenas publiska 

būvdarbu līguma gadījumā. 

7.17. Puses var veikt būtiskus šīs Vienošanās grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šīs Vienošanās izpildes gaitā radusies un 

iepriekš objektīvi neparedzama nepieciešamība: 

7.17.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā. Ja tiek 

izslēgti Darbi, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu līguma tehniskajā specifikācijā, bet kuru 

apjoms ir samazinājies, tad Pusēm ir pienākums samazināt Būvdarbu līguma pamatsummu; 

7.17.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu līguma 

tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ Būvdarbu līguma 

tehniskajā specifikācijā. Šādu Darbu izmaksas var tik segtas papildus Būvdarbu līgumā. 

7.17.3.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo Vispārīgo vienošanos pirms termiņa, rakstiski 

brīdinot otros Puses vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs vai Izpildītāji nevar 

izpildīt šo Vispārīgo vienošanos tādēļ, ka Vispārīgās vienošanās un Būvdarbu līguma izpildes laikā ir 
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piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta trešā daļa). 

 

9. Personāls un apakšlīgumi 

9.1.  Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt atklātā konkursa 

(identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju 

nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus šīs Vispārīgās vienošanās izpildē. Pasūtītājs var 

prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums 

rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu šīs Vispārīgās vienošanās izpildē. 

9.2.  Izpildītāja atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) piedāvājumā 

norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai šīs Vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajā 

kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai iepirkuma šīs 

Vispārīgās vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls 

neatbilst atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos personālam 

izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, 

kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) 

piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

9.4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 

2019/12) dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

9.4.1. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām atklātā konkursā (identifikācijas 

Nr.RD DMV 2012/12) izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību paziņojumā par līgumu un atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) 

dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas 

kvalifikācijas, uz kādu atklātā konkursā (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) Izpildītājs atsaucies, 

apliecinot savu atbilstību atklātā konkursā (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) noteiktajām 

prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši 

pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem 

pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

9.4.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai 

iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

9.4.3.  apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 

konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas 

kritērijiem. 

9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, 

ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši atklātā 

konkursa (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu 

likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētos termiņus 

skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu rakstiski iesniegts Pasūtītājam. 
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9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt atklātā konkursa (identifikācijas Nr.RD 

DMV 2019/12) izraudzītā Izpildītāja  personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu šīs Vispārīgās vienošanās izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 

5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai saistībā ar Izpildītāja personāla un/vai apakšuzņēmēju 

nomaiņu. 

9. Nepārvaramā vara 

 

9.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc Vienošanās vai attiecīgā Būvdarbu līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne 

paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas 

nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju rīcība tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās 

spēkā, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

9.4. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskatiem ir iespējama un paredzama saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kas satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

10 .Vispārīgie noteikumi 

 

10.1. Vienošanās sastādīta latviešu valodā 4 (četros) eksemplāros, katra uz _____(________) 

lapām, pielikums Nr.1 „Vērtēšana” uz 1 (vienas) lapas un pielikums Nr.2 “Nolikums atklātajam 

konkursam “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” identifikācijas Nr.RD DMV 

2019/12” uz ____ () lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viena glabājas pie Pasūtītāja, 

otra, trešā, ceturtā - pie Izpildītājiem.  

10.8. Vienošanās ir saistoša Pasūtītājam un Izpildītājiem, kā arī visām trešajām 

personām, kas likumīgi pārņem viņu saistības, tiesības un pienākumus.  

10.9. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek 

panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

10.10. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi stājas spēkā tikai tad, ja tie noformēti 

rakstiski un tos parakstījušas šīs līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

10.11. Visai sarakstei, saskaņojumiem, dokumentācijai un citai informācijai, ar kuru 

apmainās Puses un kura ir attiecināma uz Vienošanos, ir jābūt latviešu valodā, noformētai rakstiski, 

un tai ir jābūt iesniegtai otrai Pusei personiski pret parakstu vai nosūtītai ierakstītā vēstulē uz 

Vienošanās norādīto Puses adresi.  

10.12. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam 

paziņota 7. (septītajā) dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju,  

jāpierāda, kad sūtījums nodots pastā.  

10.13. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā 

jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 
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11. Citi noteikumi 

 

12.1. Pasūtītājs par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko Mājokļu un 

vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un iepirkumu nodaļas 

Iepirkumu sektora vadītāju Karlīnu Skalbergu (tālrunis: 67012536, mobilais tālrunis: 25672491, 

e-pasta adrese: karlina.skalberga@riga.lv). 

12.2. Izpildītājs Nr.1 par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko 

____________________, tālrunis: ___________, e-pasta adrese:__________________.  

12.3. Izpildītājs Nr.2 par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko 

____________________, tālrunis: ___________, e-pasta adrese:__________________.  

12.4. Izpildītājs Nr.3 par pārstāvi šīs Vienošanās saistību izpildes uzraudzībai norīko 

____________________, tālrunis: ___________, e-pasta adrese:__________________.   

 

13. Pušu rekvizīti un paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

201____.gada _____.________________ 

IZPILDĪTĀJS NR.1 

 
 

 

IZPILDĪTĀJS NR.2 

 

 

 

 

IZPILDĪTĀJS NR.3 
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Pielikums Nr.1 
 

VĒRTĒŠANA 
 

1. Piedāvājuma izvēles kritēriji un uzvarētāja noteikšana 

1.5. Piedāvājuma izvēles kritērijs - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

1.6. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks noteikts pēc sekojošiem izvēles kritērijiem 

un to skaitliskām vērtībām (maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100): 

- piedāvājuma cena (C) – 60 punkti; 

- piedāvātā kvalitāte (K) (būvdarbu garantijas laiks) – 20 punkti; 

- līguma izpildes laiks (T) (kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās brīža līdz 

būvdarbu pabeigšanai) – 20 punkti. 

1.7. Piedāvājumu novērtēšanas principi un aprēķina formulas: 

1.7.1. katra piedāvājuma cenu (C) vērtē pēc formulas: 

C = 60 x ZC/PC, kur 

C – piedāvājuma cenas novērtējums punktos; 

ZC – zemākā piedāvājuma cena (EUR bez PVN), 

PC – pretendenta piedāvātā cena (EUR bez PVN), 

1.7.2. katra piedāvājuma kvalitāti (K) nosaka pēc formulas: 

K = 20 x PG/LG, kur 

K – kvalitātes novērtējums punktos, 

PG – pretendenta piedāvātais garantijas laiks mēnešos. Būvdarbu garantijas termiņš 

nedrīkst pārsniegt Pasūtītāja noteikto maksimālo termiņu un nedrīkst būt mazāks par 

Atklātajā konkursā norādīto, 

LG – lielākais piedāvātais garantijas laiks mēnešos; 

1.7.3. piedāvātos līguma izpildes laikus kalendārās dienās (T) vērtē pēc formulas: 

T = 20 x IT/PT, kur 

T – piedāvātā līguma izpildes laiks novērtējums punktos, 

IT – īsākais piedāvātais līguma izpildes laiks, 

PT – pretendenta piedāvātais līguma izpildes laiks. Izpildītāja piedāvātais līguma 

izpildes laiks nedrīkst pārsniegt Pasūtītāja norādītās min un max līguma izpildes laika 

robežas. 

1.8. Kopējā piedāvājuma novērtējuma punktus (N) aprēķina pēc šādas formulas: 

N = C + K + T 
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Pielikums Nr.8 

 

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS 

Atklātajam konkursam 

“Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr. RD DMV 2019/12 

 

PUBLISKAIS BŪVDARBU LĪGUMS Nr.DMV-19-_____-lī 
Par pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošanu 

 

Rīgā 2019.gada ____.___________  

 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, direktora Anatolija Aļeksejenko personā, 

kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas 

pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 „Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums”, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses 

un  

___________________ personā, kurš/a rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – 

Izpildītājs, no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz atklāto konkursa “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” 

identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12, rezultātiem un 2019.gada ____.________ Vispārīgo 

vienošanos Nr.DMV-19-______-lī un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Nr.______, noslēdz šādu 

līgumu: 

 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs veic pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu 

atjaunošanu un pārbūvi (turpmāk tekstā – Darbs), atbilstoši šī līguma noteikumiem. 

1.2. Šī līguma 1.1.punktā noteiktais Darbs izpildāms saskaņā ar: 

- pielikumu Nr.1 – „Defektu akts”; 

- pielikumu Nr.2 – „Pieņemšanas akts”; 

- pielikumu Nr.3 – “________________”, 

- pielikumu Nr.4 „__________________”, 

kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
 

2. Izpildītāja pienākumi 

2.1. Izpildītājam ir pienākums: 

2.1.1. pirms Darba uzsākšanas apdrošināt visu iespējamo risku, zaudējumus un civiltiesisko 

atbildību, kas ir saistīti ar šajā līgumā paredzēto Darbu un saistību izpildi, apdrošinot šī līguma 

kopējo līgumcenu uz visu šī līguma darbības laiku, un iesniegt Pasūtītājam apdrošināšanu 

apliecinošus dokumentus, ieskaitot apliecinājumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu; 

2.1.2. pirms Darba uzsākšanas saskaņot ar Objekta apsaimniekotāju elektroenerģijas, ūdens 

un kanalizācijas, kā arī citu pakalpojumu, kuri nepieciešami Darba izpildei un kurus Izpildītājs 

izmantos no Objektā ierīkotajiem pievadiem, patēriņu skaitītāju rādījumus un līdz Darba 

pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim norēķināties ar Objekta apsaimniekotāju par Darba izpildē 

patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem, kā arī par saviem finanšu līdzekļiem organizēt 

Darba teritorijas uzturēšanu kārtībā, būvmateriālu un Darba vietas apsardzi; 

2.1.3. pirms Darba uzsākšanas iesniegt šī līguma kopiju dzīvojamo māju 

apsaimniekotājiem, kā arī, ja tas ir nepieciešams, saskaņot veicamos Darbus ar attiecīgu iestādi 

(institūciju). Gadījumos, ja Izpildītājs nav veicis visus nepieciešamos saskaņojumus ar attiecīgām 

iestādēm (institūcijām) un Pasūtītājam un/vai kādai trešajai personai ir radušies zaudējumi no tādas 

Izpildītāja rīcības, tad Izpildītājam ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā atlīdzināt 
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Pasūtītājam un trešajai personai radušos zaudējumus; 

2.1.4. šī līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visu Darbu ar saviem spēkiem, t.i. ar 

savām ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) un materiāliem, izmantojot savas profesionālās 

iemaņas, ar tādu rūpību, kādu var sagaidīt no krietna un rūpīga uzņēmēja; 

2.1.5. Pasūtītāja Objektā ievērot visas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā attiecībā uz 

darba organizācijas un drošības tehnikas, tā arī attiecībā uz ugunsdrošības, apkārtējās vides 

aizsardzības un iekšējās kārtības noteikumiem; 

2.1.6. veikt Darbu saskaņā ar šī līguma noteikumiem un ievērot Latvijas Republikas likumu, 

Ministru kabineta noteikumu un citu normatīvo aktu, kas nosaka ar šo līgumu uzdotā Darba 

veikšanu un nodošanu ekspluatācijā, prasības, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus 

attiecībā uz veicamo Darbu; 

2.1.7. šajā līgumā paredzētos Darba veikšanai pielietojamos būvizstrādājumus un 

būviekārtas līdz Darba uzsākšanai saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam Latvijas 

Republikas Ministru kabineta pilnvaroto institūciju izdotos, spēkā esošos, kvalitāti apliecinošos 

dokumentus visiem izstrādājumiem, kuri tiks pielietoti šajā līgumā paredzētajam Darbam. 

Izpildītājam nav tiesību Darba izpildē pielietot materiālus, kuriem nav šajā punktā paredzēto 

kvalitāti apliecinošo dokumentu; 

2.1.8. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par Darba izpildes gaitu; 

2.1.9. ja Darba veikšanas gaitā tiek atklāts, ka izpildītais Darbs veikts nepieņemamā 

kvalitātē un neatbilst Pasūtītāja prasībām, novērst norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un 

Pasūtītāja norādītājā termiņā; 

2.1.10. pēc visa Darba pabeigšanas nodot Pasūtītājam atbilstoši tāmei kvalitatīvi izpildītu 

Darbu, par ko tiek sastādīts attiecīgais pieņemšanas akts, saskaņā ar šī līguma noteikumiem; 

2.1.11. uzturēt garantijas saistības šajā līgumā noteiktajā garantijas termiņā; 

2.1.12. brīdināt Pasūtītāju pirms konkrēto Darbu sākuma par šajā līgumā neparedzētiem 

apstākļiem, kas var ietekmēt Darba izpildi Objektā, vienlaicīgi iesniedzot savus priekšlikumus 

situācijas risinājumam. Pasūtītājs vienpersoniski izlemj jautājumu par risinājumu šajā punktā 

paredzētajās situācijās; 

2.1.13. pēc Darba izpildes par saviem finanšu līdzekļiem sakopt teritoriju, kura tika izmantota 

šajā līgumā paredzēto Darbu veikšanai; 

2.1.14. izpildīt citus šajā līgumā paredzētos noteikumus un pienākumus. 

2.2. Izpildītājam Objekts ir jānodod Pasūtītājam atbilstošā komplektācijā un izīrēšanai 

derīgi. Par izīrēšanai derīgu šī līguma izpratnē tiek uzskatīts dzīvoklis, kuram ir nodrošināta aukstā 

ūdens un kanalizācijas apgāde un apkure. 

2.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Objekta iekšējās elektroinstalācijas atjaunošanas 

darbus, pēc kuru pabeigšanas saskaņā ar šī līguma pielikumiem sastādīt dzīvokļu pieslēgšanas 

skici, norādot precīzu elektroenerģijas ierīces (verificēta elektroenerģijas skaitītāja) uzstādīšanas 

vietu. Dzīvokļa elektroenerģijas pieslēguma skice jāsaskaņo ar Objekta apsaimniekotāju un līdz 

Darba pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim jānodod Pasūtītājam. 

2.4. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu 

konstatēšanas dienas, informē viens otru, ja: 

2.4.1.  starp šī līguma dokumentiem ir pretrunas; 

2.4.2.  šī līguma dokumentos sniegtie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 

2.4.3.  šī līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

2.4.4.  ir mainījušies šī līguma izpildei nozīmīgi apstākļi vai radušies jauni.  

2.5. Puses piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), 

kuri var ietekmēt šī līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu 

laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt šī līguma izpildes 

pagarinājumu vai papildus samaksu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs 

zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.  
 

3. Pušu tiesības un pienākumi 
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3.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies 

vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses šī līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības 

vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības 

rezultātā. 

3.2. Pusēm ir pienākums, savstarpēji vienojoties, noformēt salīdzināšanas aktu, tāmi par 

izmaiņām un noslēgt papildu vienošanos, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas, ja: 

3.2.1. tiek veiktas atbilstošas Darba veida vai apjoma izmaiņas līgumcenas ietvaros vai 

kopējās līgumcenas izmaiņas piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros; 

3.2.2. Izpildītājs, saskaņojot ar Pasūtītāju, Darbam izmanto iekārtas, būvkonstrukcijas vai 

materiālus, kuri atšķiras no šī līguma pielikumos (tāmēs) uzrādītajiem un faktiski pielietoto 

būvkonstrukciju, materiālu un iekārtu izmaksas atšķiras no tāmēs paredzētajām izmaksām; 

3.2.3. Darba izpildes laikā rodas situācijas, kad šī līguma 1.1.punktā noteiktais izpildāmo 

būvdarbu apjoms vai veids faktiski ir mazāks vai lielāks par šī līguma tāmēs noteikto apjomu. 

3.3. Visi papildu izdevumi, kuri var rasties Izpildītājam, veicot Darbu, saskaņā ar šo līgumu, 

iepriekš (pirms papildu darbu vai darbu, no kuriem var rasties papildu izdevumi, veikšanas) 

rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam jebkurus 

papildu izdevumus, ja tie iepriekš nav rakstiski saskaņoti ar Pasūtītāju. Ja Puses saskaņo un 

vienojas par papildu izdevumu vai to daļas atlīdzināšanu, tad tās var slēgt papildu vienošanos (veikt 

šī līguma grozījumus) par kopējās līgumcenas un Darba izpildes termiņu izmaiņām un šāda 

vienošanās ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa 

3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt šī līguma noteikumu izpildi. 

3.5. Vienpusēja atkāpšanās no šī līguma nav pieļaujama, izņemot šajā līgumā un Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

3.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusīgi lauzt šo līgumu pirms termiņa, rakstiski brīdinot 

otro Pusi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Izpildītājs: 

3.6.1. veic Darbu neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam, piedāvājumam vai šī līguma 

noteikumiem; 

3.6.2. savus pienākumus veic Pasūtītājam nepieņemamā kvalitātē, ko apstiprinājis 

sertificēts eksperts, un/vai nepilda šī līguma 2.1.punkta prasības; 

3.6.3. nav uzsācis Darbus 3 (trīs) darba dienu laikā no šī līguma spēkā stāšanās dienas; 

3.6.4. Darbus Objektā kavē tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama šajā līgumā 

paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu tiek uzskatīts Izpildītāja vainojams kavējums 

Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām; 

3.6.5. veic Darbus neatbilstoši šī līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas 

prasībām, pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana; 

3.6.6. kādā citā veidā nepilda šajā līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta 

Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš; 

3.6.7. šajā līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam atrunātās 

garantijas; 

3.6.8. ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam. 

3.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies, Pasūtītājam izmantojot 

savas šī līguma 3.6.punktā noteiktās tiesības, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt jau paveikto 

Darbu, ja šis līgums ir lauzts, pamatojoties uz šī līguma 3.6.punktu. 

3.8. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu ar Darba pieņemšanas aktu. 

3.9. Pasūtītājs pēc Darba pabeigšanas pieņem Darbu no Izpildītāja šajā līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

3.10. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par šajā līgumā paredzētu, 

kvalitatīvi izpildītu un pieņemtu Darbu. 

3.11. Pasūtītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas var rasties (radušies) trešajām personām 

Izpildītāja vainas dēļ, ja Izpildītājs neievēro šī līguma noteikumus šī līguma darbības un garantijas 

laikā. 

3.12. Šī līguma grozījumus var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā, šajā līgumā un 
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201_.gada ___._________ Vispārīgās vienošanās Nr.DMV-19-______-lī  “Pašvaldības īpašumā 

esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā kārtībā. 

3.13. Puses var veikt būtiskus šī līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar 

Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, ja šī līguma izpildes gaitā radusies un iepriekš objektīvi 

neparedzama nepieciešamība: 

3.13.1. izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir 

samazinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā; 

3.13.2. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti tehniskajā 

specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ tehniskajā specifikācijā. Šādu 

Darbu izmaksas var tik segtas papildus šī līguma pamatsummai, neveicot jaunu iepirkumu; 

3.13.3. veikt materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu pret citiem tehniski un kvalitatīvi 

analogiem (ekvivalentiem) vai labākiem materiāliem un/vai izstrādājumiem, ja Izpildītāja 

iesniegtajā piedāvājumā norādītie attiecīgie materiāli un/vai izstrādājumi vairs netiek ražoti vai nav 

pieejami, vai to izmantošana nav iespējama no Izpildītāja objektīvi neatkarīgu citu iemeslu dēļ. 

Jebkuru šādu materiālu un/vai izstrādājumu nomaiņu Izpildītājs pirms nomaiņas rakstveidā 

saskaņo ar Pasūtītāju, uzrādot ekspluatācijas īpašību apliecinošus dokumentus; 

3.14. Šī līguma līgumcenas grozījumi ir pieļaujami, ja šī līguma grozījumu vērtība, ko 

noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, vienlaikus nepārsniedz: 

3.14.1.  saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta noteiktās līgumcenu robežas; 

3.14.2. 15 % no sākotnējās šī līguma līgumcenas. 

3.15. Izpildītāja personāla un apakšuzņēmēja piesaiste un/ vai nomaiņa tiek veikta 

ievērojot Publikā iepirkuma likuma nosacījumus un  201_.gada ___._________ Vispārīgās 

vienošanās Nr.DMV-1__-______-lī  “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” noteiktajā 

kārtībā.  
 

4. Samaksa un norēķinu kārtība 

4.1. Atlīdzība par šī līguma 1.1.punktā paredzēto Darbu tiek noteikta kā līgumcena – 

_____________ EUR  (___________euro un ___ centi). Norādītā summa neietver  pievienotās 

vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā, kas sastāda - _________ EUR 

(________ euro un ___ cents), valsts budžetā maksā Pasūtītājs normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. Līgumcenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar šī līguma izpildi 

4.2. Darba pieņemšanas un apmaksas kārtība: 

4.2.1. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) daba dienas pirms katra Objekta nodošanas, iesniegt 

Pasūtītājam katra Objekta segto darba aktus, formu Nr.2 (izstrādā saskaņā ar normatīvos aktos 

noteiktajām prasībām), apkopojumu, katra Objekta izpildshēmas, uzstādīto tehnisko iekārtu 

pārbaudes protokolus un ekspluatācijas noteikumus. 

4.2.2. Pasūtītājs Darbu pieņemšanai ar rīkojumu izveido Darbu pieņemšanas komisiju. 

Rīkojumu par Darbu pieņemšanas komisiju Pasūtītājs nosūta Izpildītājam uz šī līguma 9.2.punktā 

norādīto e-pasta adresi.  

4.2.3. Darba pieņemšanas aktu Izpildītājs sastāda saskaņā ar šī līguma pielikumu Nr.2, kas 

ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa. 

4.2.4. Darba pieņemšanas aktu par Objektā izpildīto Darbu Izpildītājs iesniedz 

būvuzraugam, kurš 3 (trīs) darba dienu laikā tos pārbauda un apliecina, tālāk nododot Pasūtītājam 

(apliecinājuma rezultātu iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju); 

4.2.5. Pasūtītājs nodrošina norēķina veikšanu ar Izpildītāju pēc Darba izpildes Objektā pilnā 

apjomā un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā; 

4.2.6. Izpildītājam samaksa par Objektā paveikto Darbu tiek nodrošināta 20 (divdesmit) 

kalendāro dienu laikā pēc Pušu parakstītā Darba pieņemšanas akta par katra Objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā un uz tā pamata iesniegtā maksājuma dokumenta (rēķina) un šī līguma 6.3.punktā 

minētā dokumenta saņemšanas no Izpildītāja; 

 

4.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 
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4.3.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no 

sekojošiem rēķina piegādes kanāliem: 

4.3.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un 

pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; 

4.3.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.2.3. izmanto Web formas portālā http://www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” 

manuālai rēķinu ievadei. 

4.3.3. Šajā līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm 

elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti; 

4.3.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā no 

dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portālā www.eriga.lv, 

sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.3.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši šī līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

4.3.6. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā 

elektroniskā rēķina apstrādes statusam; 

4.3.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai šī līguma nosacījumiem 

neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un šī līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu 

elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad 

Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

4.3.8. Samaksu par izpildīto Darbu izdara, pārskaitot naudas līdzekļus Izpildītāja bankas 

norēķinu kontā. Pierādījums attiecīgu norēķinu (samaksas) veikšanai, saskaņā ar šo līgumu, ir 

maksājuma uzdevums ar bankas atzīmi par atbilstošas naudas summas pārskaitīšanu uz Izpildītāja 

bankas kontu. 

4.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī 

pēc Darba izpildes visā garantijas laikā, kā arī zaudējumi, kas radušies Pasūtītājam vai trešajai 

personai pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem 

iespējami īsākā laika periodā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no trūkumu konstatēšanas brīža, 

un šo līdzekļu piedziņu Izpildītājs nevar vērst pret Pasūtītāju. Trūkumu Darbā novēršanas termiņa 

neievērošana tiek kompensēta no Izpildītāja ar līgumsodu 0,1% apmērā no Objekta līgumcenas par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 

no pienākuma pienācīgi novērst trūkumus Darbā. 
 

5. Līguma izpildes termiņš  

5.1. Šajā līgumā Izpildītājam paredzētā Darba izpildes termiņš ir 

______(______________) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās brīža līdz būvdarbu 

pabeigšanai. Šis līgums stājas spēkā dienā, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās 

informācijas sistēmas lietojumprogrammā “Līgumi 1”. 

5.2. Darba izpildes termiņa iekļauts visu būvdarbu veikšanas termiņš līdz Objektu 

nodošanai ekspluatācijā. 

5.3. Darba izpildes termiņš uzskatāms par ievērotu, ja Pasūtītājs ar Darba pieņemšanas aktu 

pieņēmis visu paveikto Darbu līdz šī līguma 5.1. un 5.2.punktā noteiktajam termiņam. 

5.4. Norēķina termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no vainīgās Puses 0,1 % 

apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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līgumcenas. 

5.5. Darba izpildes termiņa neievērošana tiek kompensēta ar līgumsodu no Izpildītāja 0,1 % 

apmērā no šī līguma līgumcenas, bet ne vairāk kā 10% no šī līguma summas. 

5.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no pienākuma pienācīgi izpildīt saistību. 

5.7. Līdz Darba pieņemšanai visus riskus par Darba veikšanu uzņemas Izpildītājs. 
 

6. Darbu kvalitātes garantijas 

6.1. Izpildītājs par šajā līgumā paredzēto, paveikto un Pasūtītājam nodoto Darbu uzņemas 

pilnu ___ (________) mēnešu garantiju no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Darba pieņemšanas 

aktu par Objektu. 

6.2. Izpildītājam ir pienākums uzsākt garantijas laikā atklāto Darba defektu novēršanu ne 

vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis Pasūtītāja rakstisku informāciju par 

šo pienākumu. 

6.3. Šī līguma 6.1.punktā noteiktā Izpildītāja garantijas saistība tiek nodrošināta ar bankas 

vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamu beznosacījuma garantiju 10% (desmit procentu) 

apmērā no līgumcenas bez PVN, kas ir noformēta saskaņā ar atklātā konkursa “Pašvaldības 

īpašumā esošo dzīvokļu atjaunošana” (identifikācijas Nr.RD DMV 2019/12) nolikuma  8.1.punktu 

un pielikumu Nr.9. 

6.4. Garantijas laika saistības nodrošinājumu – bankas vai apdrošināšanas sabiedrības 

garantiju – Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas akta parakstīšanas. 

6.5.  Ja Izpildītājs neievēros šīs līguma 6.3.punkta nosacījumus un prasības, tad Pasūtītājs ir 

tiesīgs veikt daļēju samaksu par izpildīto Darbu, ieturot 10% no šī līguma līgumcenas bez PVN. 

6.6. Ja Pasūtītāja izveidotā Darbu pieņemšanas komisija Objektā konstatē defektus, tad par 

to tiek sastādīts atbilstošs defektu akts, kas ir šī līguma pielikums Nr.1 un ir šī līguma neatņemama 

sastāvdaļa.  

 

7. Nepārvarama vara 

7.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība 

sākusies pēc šī līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie 

nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, 

epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība 

tādu normatīvu aktu pieņemšanā un šo normatīvo aktu stāšanās spēkā, kas būtiski ierobežo un 

aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības. 

7.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā 

pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama līguma saistību izpilde. Pēc otras Puses pieprasījuma, 

šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo 

apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 

 

8. Vispārīgie noteikumi 

8.1. Šis līgums ir saistošs Pušu administratoriem, darbiniekiem un juridiskajiem tiesību 

pārņēmējiem. 

8.2. Visi pielikumi, papildinājumi un grozījumi šim līgumam stājas spēkā tikai tad, ja tie 

noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas šī līguma Puses vai to pilnvarotās personas. 

8.3. Visus jautājumus, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses risina, savstarpēji rakstiski 

vienojoties, ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvu aktu prasības. 

8.4. Pušu strīdi tiek izskatīti savstarpēji rakstiski vienojoties, bet, ja vienošanās netiek 

panākta – tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.5. Pušu rekvizītu, juridiskās adreses vai kādas citas informācijas, kas var ietekmēt šajā 

līgumā paredzēto saistību izpildi, izmaiņu gadījumā attiecīgai Pusei 3 (trīs) darba dienu laikā 
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rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei par notikušām izmaiņām. 

8.6. Informācijas apmaiņa starp Pusēm notiek rakstveidā. Nekādas mutiskas vienošanās vai 

pieprasījumi netiks uzskatīti par saistošiem nevienai no Pusēm. 

8.7. Ja rakstveida informāciju sūta pa pastu, uzskatāms, ka informācija adresātam paziņota 

septītajā dienā pēc tās nodošanas pastā. Šaubu gadījumā Pusei, kura sūta informāciju, jāpierāda, 

kad sūtījums nodots pastā. Ja adresāts apgalvo, ka viņš pastā nodoto informāciju nav saņēmis, 

viņam šis apgalvojums jāpamato, minot ticamus iemeslus. 

8.8.  Šis līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā uz _____ (__________) lapām 2 

(divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Izpildītāja, viens - pie Pasūtītāja, un abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. Citi noteikumi 

9.1. Pasūtītājs par pārstāvi šī līguma saistību izpildes uzraudzībai norīko Rīgas domes 

Mājokļu un vides departamenta Finanšu un saimnieciskās pārvaldes Finanšu plānošanas un 

iepirkumu nodaļas Iepirkuma sektora tāmētāju – ekspertu Vitāliju Jaskiļeviču (tālrunis: 

67105088, 25488593; e-pasta adrese: vitalijs.jaskilevics@riga.lv). 

9.2. Izpildītājs par atbildīgo līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai 

norīko _______________ pārstāvi ______________, mobilais tālrunis: ___________, fakss: 

___________, e-pasta adrese: ___________________. 

9.3. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Puses saistību izpildes nodrošināšanu, tai skaitā, par 

Darba pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šī līguma prasībām, 

savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta aktu 

parakstīšanu. 

 

10. Pušu rekvizīti un paraksti 

PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJS 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451; fakss: 67012471 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

RD iestādes kods: 209 

Konta Nr. LV86NDEA0023300005060 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: NDEALV2X  

 

Direktors  ______________________  

                             A.Aļeksejenko 

z.v. 

 

201____.gada _____.________________ 

 

 

 

mailto:vitalijs.jaskilevics@riga.lv
mailto:guntis.gailitis@24pm.lv
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Līguma pielikums Nr.1 

 

 

__________, 201__.gada ___._____________ 

 

Defektu akts 

 

Objekta adrese: ______________________________ 

Darbu pieņemšanas komisija, kas apstiprināta ar Rīgas domes Mājokļu un vides 

departamenta direktora 201___.gada ___._______ rīkojumu Nr.DMV-___-______-rs  

šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________; 

 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________. 

Izpildītāja pārstāvis: Vārds Uzvārds - 

_________________________________________ 

 

 

Sastāda objektā konstatēto defektu aktu un nosaka, ka aktā minētie defekti ir 

jānovērš līdz 20___.gada ___._________: 

 

Nr.p.k. Telpas nosaukums Defekta apraksts Piezīmes 

    

 

Defektu akts sastādīts divos eksemplāros uz ___ lapām, pa vienam eksemplāram 

katrai pusei: 

 

Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

 

___________________ Vārds Uzvārds 
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Līguma pielikums Nr.2 

 

Apstiprinu: 

Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta 

direktors  

_______________  Vārds Uzvārds 

201__. gada ____. ____________ 

 

PIEŅEMŠANAS AKTS  

 

_______, 201__.gada ____. ___________      

        

 Pasūtītāja – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta pieņemšanas 

komisija, kas izveidota ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora 

201__.gada ___.________ rīkojumu Nr.DMV-___-_____-rs  šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________; 

Komisijas locekļi: 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________; 

Vārds Uzvārds – Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta ____________ 

pārvaldes ___________________ nodaļas _________________; 

 

un piedaloties Izpildītāja – Nosaukums, juridiskā adrese ___________________, LV-

_______, reģ. Nr. _________________ , pārstāvim: Vārds Uzvārds - 

_________________________; 

 

Sastāda šo aktu par 20___.gada ___._________ publiskajā būvdarbu līgumā Nr.DMV-

____-____-lī, paredzēto darbu izpildi Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošajā 

dzīvoklī __________________ (adrese). 

Faktiski pabeigto darbu izmaksas ir EUR ______________ (______________ euro un 

____ centi). 

Garantijas laiks veiktajiem darbiem ir ____ (_________) mēneši no brīža, kad 

Pasūtītājs parakstījis Pieņemšanas aktu. Izpildītājs apņemas garantijas laikā bez maksas 

novērst atklātos defektus, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ, saskaņā ar augstāk 

minēto līgumu. 

  

Komisija slēdziens: atzīt Pašvaldības īpašumā esošajā dzīvoklī___________ 

(adrese) veiktos atjaunošanas darbus par atbilstošiem noslēgtajam līgumam. 

 

DARBU NODEVA:  DARBU PIEŅĒMA: 

Izpildītāja pārstāvis:  Darbu pieņemšanas komisija: 

___________________ Vārds Uzvārds ___________________ Vārds Uzvārds 

BŪVUZRAUGS: 

 

___________________ Vārds Uzvārds 

___________________ Vārds Uzvārds 

 

___________________ Vārds Uzvārds 
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Pielikums Nr.9 

 
GARANTIJAS LAIKA 

BANKAS VAI APDROŠINĀŠANAS SABIEDRĪBAS  

 BEZNOSACĪJUMU GARANTIJA Nr.______ 

 

 

Ievērojot to, ka ______, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-

_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts Uzņēmējs), un _______, kas reģistrēts 

Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.______, juridiskā 

adrese – Latvijas Republika, LV-_____, Rīga, _____ (te un turpmāk saukts 

Pasūtītājs), 20___.________ ir noslēguši līgumu Nr._________ (te un turpmāk 

saukts Līgums), saskaņā ar kuru Uzņēmējs ir uzņēmies veikt ___________ (te un 

turpmāk saukts Pasūtījums),  

 

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Uzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai 

apdrošināšanas sabiedrības būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, 

konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,  

 

mēs [garantijas sniedzēja nosaukums], vienotais reģistrācijas Nr.____________, 

juridiskā adrese _________________ (te un turpmāk saukta Garantijas 

sniedzējs), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no 

jebkādām ierunu tiesībām, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu 

EUR _____ (_________), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un 

rakstisku apgalvojumu, ka Uzņēmējs nav izpildījis saistības saskaņā ar Līgumu. 

 

Šī garantija ir spēkā līdz _______.gada __.________ (ieskaitot) [norādīt 

garantijas termiņu saskaņā ar publiskā iepirkuma līguma noteikumiem], 

neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiks nosūtīts atpakaļ Garantijas 

sniedzējam vai ne. 

 

Garantijas sniedzējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja 

Pasūtītājs atgriezīs Garantijas sniedzējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs 

Garantijas sniedzējam lūgumu anulēt garantiju. 

 

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie 

noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand 

Guaranties”, ICC Publication, No.758). 

 

Šī garantija ir sastādīta divos eksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Garantijas 

sniedzējs saņem pa vienam. 

 

 

Rīgā, 2019.gada _________ 

 

[Garantijas sniedzēja nosaukums] vārdā:  
Z.V. 
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