
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA 

ZĪMOGU 

 

VIENOŠANĀS Nr.2 

par publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-231-lī 

Par meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanu Spilves polderī, Rīgā 

grozījumiem 

 

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā  

pievienotā droša elektroniskā paraksta un  

tā laika zīmoga datums (26.08.2021)                                                                                                              
 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), direktora p.i. Edija 

Pelša personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas 

pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu, Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra nolikumu Nr.92 “Rīgas 

domes Mājokļu un vides departamenta nolikums” un  

SIA “RR NORD”, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), valdes locekļa Andreja Laškova personā, kurš 

rīkojas uz sabiedrības statūtu pamata, abi kopā turpmāk tekstā – Puses, un katrs atsevišķi – Puse, 

pamatojoties uz Rīgas domes 2018.gada 28.marta lēmuma Nr.1009 „Par Rīgas vides aizsardzības fonda 

līdzekļu izlietojuma programmas 2018.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 

12.punktu un Rīgas domes 2020.gada 19.jūnija lēmumu Nr.424 “Par Rīgas vides aizsardzības fonda 

līdzekļu izlietojuma programmas 2020.gada pirmās kārtas projektiem apstiprināšanu” pielikuma 

3.punktu, atklātā konkursa “Meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošana Spilves polderī, 

Rīgā” (identifikācijas Nr. RD DMV 2020/30), rezultātiem, Izpildītāja 2021.gada 20.augusta elektroniskā 

pasta vēstuli Nr.DMV-21-5920-sd, 2021.gada 04.novembra publiskā būvdarbu līguma Nr.DMV-20-

231-lī “Par meliorācijas sistēmu tehniskā aprīkojuma atjaunošanu Spilves polderī, Rīgā” (turpmāk tekstā 

– Līgums) 4.8.1.punktu, vienojas veikt sekojošus grozījumus Līgumā: 

 

1. Izteikt Līguma 4.1.apakšpunktu jaunā redakcijā: “4.1.Šī līguma izpildes termiņš ir 330 (trīs simti 

trīsdesmit) kalendārās dienas no šī līguma spēkā stāšanās dienas. Šis līgums stājas spēkā ar 

dienu, kad tas reģistrēts Rīgas domes Vienotās lietvedības sistēmas lietojumprogrammā 

Līgumi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par šī līguma reģistrēšanas dienu”. 

 

2. Pusēm ir saistošas visas Līgumā, tiem paredzētās saistības, kas nav grozītas ar šo vienošanos. 

 

3. Šī vienošanās ir sastādīta latviešu valodā uz 2 (divām) lapām. Vienošanās parakstīta ar drošiem 

elektroniskajiem parakstiem un satur laika zīmogu. 

      

4.Pušu rekvizīti un paraksti 

Pasūtītājs: Izpildītājs: 

Rīgas domes Mājokļu un vides departaments 

Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010 

Tālrunis: 67012451 

e-pasts: dmv@riga.lv  

Norēķinu rekvizīti:  

Rīgas pilsētas pašvaldība 

Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

NMR kods: 90011524360 

PVN reģ.Nr.: LV90011524360 

RD iestāde: Mājokļu un vides departaments 

RD iestādes adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga,  

LV-1010 

SIA “RR Nord” 

Mārupes iela 6-2, Rīga, LV-1002  

Tālrunis 67704350 

E-pasts elektronisko dokumentu 

saņemšanai: info@rrnord.com  

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003629944 

PVN maksātāja Nr.: LV40003629944 

Konta Nr.: LV39 RIKO 0002 0131 8900 7 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Bankas kods: RIKOLV2X 
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RD iestādes kods: 209 

Konta Nr.LV21RIKO0020100001100 

(Rīgas vides aizsardzības fonds) 

Konta Nr. LV24RIKO0023300005050 

(Meliorācijas sistēmu apsaimniekošana) 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle 

Kods: RIKOLV2X  

 

 

 

 

Direktora p.i.   E.Pelšs 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdes loceklis A.Laškovs 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


