
Darbu organizēšanas projekts. 
 

Skaidrojošais apraksts. 
 
 Būvdarbu organizēšanas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, spēkā 
esošas celtniecības normas, ka arī  LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas 
noformēšana". 
 Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī objekta darba aizsardzības un 
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plāna kādā jomā nav noteiktas 
konkrētas prasības, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē ievērojot LR "Darba 
aizsardzības likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekšējas 
uzraudzības veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

 Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:  
1. Būvniecības  laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprību un stabilitāti; 
2. Sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba 

drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 
3. Novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 
4. Nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi;  
5. Nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprīkojuma drošību. 

 

Būvlaukuma organizācija. 
 
 Būvlaukuma ģenerālplānu skatīt DOP – 1 rasējuma lapā. 
 Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem. Ņemot vērā objekta reljefu un pussalas ģeogrāfisko stāvokli veicamos 
darbus būvdarbu zonu paredzēts norobežot ar pagaidu žogu gar ieejas celiņu. 

Objekta teritorijā nav paredzēts izvietot pagaidu ēkas un būves. 
 

 
Strādnieku sadzīves telpas, kā arī nepieciešamo materiālu uzglabāšana nav paredzēta. 

Nelielo darbu apjomu dēļ paredzams ka strādnieki ieradīsies būvlaukumā ar dienas izstrādes 
nepieciešamajiem būvmateriāliem. Strādnieku vajadzībām tiks izvietotas pārvietojamās tualetes 
kabīnes. 

Autotransporta piebraukšana pie pārbūvējamā objekta organizējama pa Zirņu salas ceļu no 
Salaspils puses..  

 
Būvdarbu veikšana. 

 
Ieteicama sekojoša pārbūves darbu izpildes secība:  

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi;  
2. Teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbi. 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, nepieciešams veikt visus teritorijas aizsardzības darbus pret 

nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmēt un 
norobežot iespējami bīstamās zonas, nospraust esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai 
iezīmēt to robežas, kā arī nodrošināt transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju 
esošajām būvēm. 

Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 
1.  Teritorijas norobežošana;  
2. Būvtāfeles ierīkošana pie ieejas būvlaukumā;  

 



Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas 
darbus. 

 

Būvdarbu veikšanas secība. 
 
Projektā paredzētie pārbūves darbi: 

1. Teritorijas norobežošana un būvtāfeles uzstādīšana; 
2. Kāpņu un pandusa ierīkošana; 
3. Gājēju celiņa ierīkošana; 
4. Mazo arhitektūras formu uzstādīšana un teritorijas sakopšana. 

 
Pēc būvdarbu veikšanas atjaunot laukuma blakusteritorijas stāvokli, kādā tā atrodas pirms 

darbu uzsākšanas. 
 

Vides aizsardzība. 
 

1. Pārbūves darbu laikā nepieciešams nodrošināt apkārtējās vides un virszemes 
ūdensobjektu aizsardzību no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no 
celtniecības tehnikas; 

2. Pārbūves laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam paredzētās vietās 
un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. pantu 
prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas; 

3.  Aizliegts sajaukt būvniecības un pārbūves darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

 
Paredzamais būvgružu apjoms ~ 2m3 

 Būvdarbu veikšanas laiks darba dienās no 900 - 1800. 
 

Būvprojekta vadītāja: L.Bitaite 
 


