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1. VISPARIGA INFORMACIJA

Darbu organizéSanas projekts projektam “Apliecindjuma kartes izstrade Vérmanes darza
stroklakas “Gadalaiki” atjaunosanai” izstradats pamatojoties uz 2021. gada noslégto ligumu ar
Pastitaju — “Rigas domes majoklu un vides departaments” (reg. Nr. 90011524360), pasutitaja izsniegto
projektésanas uzdevumu, SIA “ARHITEH” 2020. gada izstradato arhitektoniski maksliniecisko izpéti,
noteikumiem Nr. 500 “Visparigie bavnoteikumi”, Nr. 529 “Eku bavnoteikumi”, Nr. 545 “Bvniecibas
ieceres dokumentacijas noformésana”, Nr. 333 “Blvju ugunsdrosiba”, ka ari ar citiem saistoSiem
Latvijas Republikas bavnormativiem un normativo aktu, ka ari tehnisko vai ipaso noteikumu prasibam.

DOP sastadisanas mérkis:

1. Buvniecibas laika nodrosinat buves un tas dalu kvalitativu un racionalu izbGvi;

2. Péc iespéjas samazinat satiksmes traucéjumus un glabsanas tehnikas dienestu piekluves

ierobeZojumus buvdarbu izpildes laik3;

3. UgunsdroSibas pasakumu nodrosinajums bilves celtniecibas darbu veikSanas laik3;

4, Pamats darbu veikSanas projekta (turpmak teksta DVP) izstradei.

Projekta ietvaros atjaunojama striklaka "Gadalaiki” Vérmanes darza, atrodas uz zemesgabala
ar kadastra Nr. 010000505, Rigas centra teritorija. Striklaka izvietota darza centralaja dala, nedaudz
novirzita uz austrumiem. Teritorija esosais reljefs — lidzens.

Straklaka ir valsts nozimes arhitektlras piemineklis — struklaka “Skulpturala grupa”, valsts
aizsardz. Nr.7415 — ta atrodas valsts nozimes pilsétblvniecibas pieminekla “Rigas pilsétas vésturiskais

centrs” (valsts aizsardzibas Nr. 7442) teritorija.

2. BUVLAUKUMA UN BUVDARBU ORGANIZACIJA

Projekta ietvaros, paredzéto darbu veikSanai, blvlaukums organizéjams Vérmanes darza
teritorija, ap atjaunojamo striklaku uz zemes gabala ar kadastra Nr. 0100005005. Materialu piegade
organizéjama no Elizabetes un Krisjana Barona ielas krustojuma, izmantojot esoSu iebrauktuvi (skatt
DOP grafisko dalu). Virs iebrauktuves ir esoSs elektribas vads. lebraucot to nedrikst sabojat.

NepiecieSamibas gadijuma bavdarbu veicéjam janoriko atbildigais, kurs vadu pacel uz augSu kamér



notiek transporta kustiba. Kaiminos eso$os zemes gabalus, bavdarbu veikSanas laika, nav paredzéts
izmantot.

Veicot bavdarbus janem véra Aizsargjoslu likuma Il nodald ieklauta informacija. Veicot
blvdarbus nedrikst sabojat teritorija esosas inZenierkomunikacijas, to elementus. Blvdarbi javeic
ievérojot likuma noteiktas aizsargjoslas. Uz esoSajam inZenierkomunikaciju trasém nedrikst izvietot
grati parvietojamus bivdarbu veikSanai nepiecieSamos elementus — instrumentus, materialus,

paligtelpas u.c.

Projekta ietvaros paredzéts veikt sekojosus bavdarbus:
blvlaukuma sagatavoSana, tai skaita koka aizsardzibas vairoga montaza;
esosas struklakas baseina, podesta un atbalsta sienas apdares demontaia (t.sk.
nosedzosas granita plaksnes virs atbalsta sienas);
esosas betona apmales demontaza ap atbalsta sienas aréjo perimetru;
atbalsta sienas hidroizolacijas ierikosana, veicot rakSanas (zemes) darbus ap atbalsta
sienas aréjo perimetru;
jauna bruga ierikoSana, eso$a bruga atkartota ieklaSana ap atbalsta sienas aréjo
perimetru, veidojot slipumu;
atbalsta sienas apdares atjaunoSana, baseina gridas apdares atjaunoSana, struklakas
statujas atjaunosana;
teritorijas sakopSana un bojato elementu atjaunoSana (péc nepiecieSamibas) péc

blvdarbu pabeigsanas.

*Augstakminétie darbi nav atspoguloti hronologiska seciba

Projekta ietvaros darbus paredzéts veikt 3 (trijos) bavniecibas etapos:
1. darbu etaps — demontaZas darbi. Sevi ietver striklakas baseina, podesta, atbalsta sienas
apdares demontazu;
2. darbu etaps — zemes darbi. Sevi ietver rakSanas darbus baseina atbalsta sienas

hidroizolacijas ierikosanai;



3. darbu etaps — virszemes montazas darbi. Sevi ietver striklakas elementu (podests,
baseins, atbalsta siena, statuja) apdares atjaunoSanu, brugétas joslas atjaunosanu ap

striklakas atbalsta sienas aréjo perimetru.

Provizoriskais bavdarbu veiksanas ilgums ~ 3 ménesi. Buvdarbu kopé€jais ilgums precizéjams pie

[lguma slégsanas ar blvuznémeéju.

Pirms darbu uzsaksanas celtniecibas darbu uznéméjs izstrada “Darbu veiksanas projektu” (DVP)
saskana ar LBN 310-14 “Darbu veik$anas projekts”, ka arf ar MK noteikumu Nr.529 “Eku bavnoteikumi”
117. punktu. Nav pielaujama darbu uzsakSana pirms DVP izstrades un tad saskanoSanas ar likuma
noteiktajam personam. Visas atkdapes no darbu veikSanas projekta, kas radusas bavdarbu veikSanas
laika, jasaskano ar Pasuatitaju.

Pirms darbu uzsakSanas blvuznéméjs iezimé un norobeZo bistamas zonas, kuras apzimé ar
drosibas zimém un uzrakstiem saskand ar Darba aizsardzibas likuma 25.panta 7.punktu, Ministra
kabineta noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana”. Lai nodroSinatos
pret nepiederosu personu iekliSanu bistamajas zonas, tas janorobeio ar aizsargnoZogojumiem
atbilstoSi Darba aizsardzibas likumam. Blvniecibas procesa iesaistitie buvstradnieki, darbu vaditaji, ka
art jebkurs bavobjekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties bavlaukuma tikai lietojot aizsargkiveri.
Atbildigais — blUvobjekta tiesais vaditajs. Apmeklétaji, kontrolétaji u.c. buvobjektu drikst apmeklét tikai

vaditaja pavadiba. NepiederoSam personam buvlaukuma atrasties stingri aizliegts.

Pirms blvdarbu uzsaksanas javeic sagatavosanas darbi—buvlaukuma (precizu izvietojumu skatit

DOP grafiskaja dala) izvieto:

vietu materialu novietnei;

atbértnes vietu;

blvgruzu konteineru;

biotualeti;

ofisa konteineru;

materialu noliktavu;

ugunsdzésibas inventaru



Teritorija izvieto pagaidu noZogojumu, vismaz 2 m augstuma, apriko to ar aizsardzibas sietu, kas
novérs buvmaterialu un citu iespéjamo elementu krisanu, apdraudot blavdarbu veicéju un apmeklétaju
droSibu. Uz Zoga monté nepiecieSamas bridindjuma zimes un uzrakstus labi redzamas vietas.
NoZogotajai teritorijai diennakts tumsaja laika jabat apgaismotai. Lai nodrosinatu droSu blvniecibas
procesa norisi un nepielautu nepiederoSu personu atrasanos bavlaukuma teritorija, metala Zoga
jaieriko slédzamus vartus caur kuriem paredzéts organizét blvniecibas personala kustibu objekta. No
vartiem pa kreisi, uz Zoga, paredzéts uzstadit informativu bavtafeli. Uz bavtafeles jabat noraditai
bavfirmas simbolikai, atbildigajam amatpersonam, kontakttalrunu numuriem. Ap noZogoto teritoriju
jaieriko apgaismes prozektori. lzveido dubultizolacijas kabelu instalaciju ar zeméjumu. NepiecieSamo
pagaidu elektroapgadi ieZogotaja teritorija tehnologiskam vajadzibam un apgaismosanai uz bavniecibas
laiku iekarto galvenais blvuznéméjs. Blvuznéméjs pagaidu elektribas un ldens piesléguma vietu
saskano ar pasutitaju, uzliek elektribas/tGdens skaititaju un, péc blvdarbu pabeigsanas norékinas ar
pasUtitaju par iztéréto elektroenergiju/Gdeni. NepiecieSamo jaudu elektroinstrumentiem un
apgaismojumam precizét DVP. Blvdarbu veikSanas laika izmanto individualo dzerama Gdens piegadi
(mainami Gdens trauki, kurus uzstada blvobjekta), piegada péc nepiecieSamibas.

Blvmaterialu piegadi lidz biavlaukumam, kas atrodas Vérmanes darza centralaja dala, paredzéts
nodrosinat iebraucot darza ar blvmaterialu piegades tehniku. lebraukSana — caur teritorijas vartiem
Elizabetes un Kr. Barona ielu krustojuma , transporta trajektorija attainota DOP grafiskaja dala. Piegades
transporta trajektoriju paredzéts organizét pa darza esosajiem cietajiem segumiem, kas ir pieméroti, lai
pa tiem parvietotos ar tehniku, tadél pagaidu celi netiek veidoti. lekartas, kuras paredzétas
blvmateridlu parvietosanai bavlaukuma robezas precizét DVP. Veicot materidlu piegadi nedrikst tikt
traucéta gajéju kustibas darza teritorija. Autotransporta kustibas laika bavdarbu vaditajam janoriko
atbildiga persona, kura informé gajéjus par notiekosajiem procesiem un, péc nepiecieSamibas, regulé
transporta un gajéju kustibas plismas un to droSu norisi. EsoSo teritorijas cieto segumu, paredzéts
izmantot Zoga, tualetes, ofisa konteinera, bilvgruZzu konteinera u.c. elementu izvietoSanai, ka ari
materialu un atbértnes novietnes vietas ierikosanai. Lai netiktu bojats esosais teritorijas segums,
materialu nokrausanai iespéjams izmantot koka paletes.

Uz blvobjektu nogada nepiecieSamo materialu apjomu péc DVP izstradata grafika. Pienemot
materialus objekta, javeic stingra piegadato materialu kontrole, nederigie un bojatie materiali uzreiz
nosttami atpakal materidlu piegadatajiem. Péc piegades, materidlus paredzéts uzglabat materialu

noliktava, bavlaukuma. Piegadato materidlu glabasSana notiek saskand ar materidlu uzglabasanas



noteikumiem. Blvdarbu veikSanas laikd nav pielaujama evakuacijas izejas no buavlaukuma (varti)
slégSana vai nosegsana ar blivmaterialiem. Evakuacijas celiem un izejai jabut brivi pieejamai un atvértai
nepiecieSamibas gadijuma.

Visos blvniecibas posmos blvlaukuma paredzéts nodroSinat vietu, kur novietot blvgruiu
konteineru. Nav pielaujama radusSos blvgruzu uzglabasana arpus blvgruzu konteinera. Blvdarbu
veicéjs nodrosina blavgruzu regularu izveSanu no blvlaukuma. BlvgruZzu detalizétu savaksanas grafiku
risinat DVP.

Sadzives telpa tiks organizéta ofisa konteinera, kurs, atbilstosi pastavosam normam un
noteikumiem, janodroSina ar nepiecieSamajam komunikacijam un aprikojumu. Sadzives telpa
janodrosina ar medikamentiem un neatliekamas mediciniskas palidzibas lidzekliem, ka art japaredz
nodrosinajums ar ugunsdzésibas iekartam.

Blvdarbu veiksanas laika striklaku nav paredzéts ekspluatét. Vermanes darza un/vai citu blakus
esoso objektu funkcija bavdarbu veikSanas laika netiek partraukta. Montéjot pagaidu Zogu janodrosina
seguma, mérot no Zoga aréjas plaknes lidz zalienam. Nav pielaujama gajéju kustibas trajektorijas
novirzisana caur parka esoso zalienu. Visi darbi veicami blvdarbu zona, nav pielaujama darbu veiksana
vai materialu, instrumentu, blvgruzu novietosana uz ietves gajéju kustibas zona.

Péc blavdarbu pabeigsanas javeic teritorijas sakartosanas/atjaunosanas darbi.

Piezimes:

1. Pielietojamas tehnolodijas buvmaterialu transportésanai buvlaukuma teritorija precizét DVP;

2. Noraditajiem bavlaukuma elementiem ir rekomendeéjoss raksturs. Pirms darbu uzsaksanas
buvuzneme;js izstradajot DVP veic precizus apréekinus nepiecieSamajam éku un buvju daudzumam;

3. Projekta ietvaros paredzétie darbi neietekmé buves konstruktivo noturibu. Bavdarbu ietvaros

veicamie darbi neietekmeé blakus esoso objektu konstruktivo noturibu.

3. SADARBIBA STARP BUVUZNEMEJU UN APSAIMNIEKOTAJU

Blvuznéméjs nodrosina drosibas pasakumus — darbavietu un bistamo zonu norobeZosanu ar

bridindjuma lentdm un noZogojumu, bridindjuma zimju un uzrakstu izvietoSanu. Lietotaja parstavis

piedalas blvsapulcés. Lietotaja parstavis saskano blvdarbu grafikus, un specifisku pasakumu norisi,



pieméram, Tslaicigu tdens atslégumu. Darbi ar paaugstinatu troksni un vibraciju saskanojami ar
Lietotaja parstavi. Teritorijas apsaimniekotadjs nodrosSina apmeklétaju un darbinieku informésanu par
blvdarbu laika notiekoSajiem procesiem, ka ari drosibas pasakumu ievérosanu no darbinieku un

apmeklétaju puses.

4, BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIIA

Blvdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojosai dokumentacijai:
DVP (darbu veikSanas projektam);
autoruzraudzibas Zurnalam;
buvdarbu Zurnalam;
uznémeja liguma kopijai;
stradajoso sarakstam ar noslégto darba liguma kopijam;
darba drosibas instruktazas zurnalam;
stradajoso darba laika uzskaites tabulai;
stradajoso identifikacijas kartém ar fotografijam;
darba vaditaja dalita uzskaites lapa ar atrasanas grafiku objekta;
blvuzrauga darba laika uzskaites lapa ar atrasanas grafiku objekts;
blvspecialistu apdrosinasanas kopijam;
blvuzraudzibas planu;
rikojumam par darba drosibas atbildigo;
pazinojums VDI (Valsts darba inspekcijai) par planoto objekta blvniecibu (kopija);

darba aizsardzibas planam.

5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar MK noteikumu Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” 7.4. nodalas 124 punktu, par bavdarbu
kvalitati ir atbildigs bavdarbu veicéjs. Blvdarbu kvalitates kontrole seviietver (MK Nr.529 125. punkts):
blvdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato buvizstradajumu un konstrukciju, iericu,

mehanismu un lidzigu iekartu sakotnéjo kontroli;



atseviSku darba operaciju vai darba procesu tehnologisko kontroli (ieskaitot kontroli ékas
nesosajam konstrukcijam);

pabeigta (nododama) darba veida vai btvdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus, pienem ekspluatacija, sastadot
pienemsanas aktu (skat. MK Nr.529 11., 12. un 13. pielikumu). Nav pielaujama sekojoSo veicamo darbu
uzsaksana, ja pasatitaja un blvuznéméja parstavji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi
iepriek$éjo segto darbu pienemsanas aktu.

Ja buvdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsdakSanas veicama atkartota iepriekS veikto segto darbu kvalitates
parbaude un sastadams attiecigs akts.

Pashtitajs, saskana ar MK noteikumiem Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi” 120. punktu,
blvdarbu kvalitates kontrolei pieaicina blvuzraugu un iesniedz blvvaldé blvuzrauga saistibu rakstu.
Blvuzraugs nodrosina Pasititaja tiesibas un intereses bavdarbu veikSanas procesa, ka ari uzrauga, lai
netiktu veiktas patvaligas atkapes no akceptétd projekta. BlUvuzrauga pienakums ir parbaudit
izmantojamo bdvizstradajumu atbilstibas deklaracijas un tehniskas pases, ka ari bQvizstradajumu
atbilstibu bavprojektam.

MK noteikumu Nr.500 X. nodala "Autoruzraudziba" nosaka blvdarbu autoruzraudzibas kartibu.
Autoruzraugs nodrosina blvprojekta autora tiesibas istenot blvprojekta autentisku realizaciju daba,
nepielaujot blvniecibas dalibnieku patvaligas atkdapes no akceptétas ieceres un buvprojekta, ka art
saistoSo normativo aktu un standartu parkdapumus blvdarbu gaitd. Buvdarbu gaita autoruzraugs
parbauda bavobjekta arhitektonisko apjomu atbilstibu blvprojekta arhitektlras risinajumiem, laikus
parbauda objekta bave lietoto konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu, bavizstradajumu un materialu
atbilstibu blvprojektam, nepielaujot neatbilstoSu konstrukciju, tehnologisko un citu iekartu,
blvizstradajumu un materialu iestradasanu bavé, ja tie nav pilnvértigi aizstajéji buvprojekta
paredzétajiem.

Gan blvuzraugam, gan autoruzraugam japievérs uzmaniba buvmaterialu un bavizstradajumu
ekomarkéjumiem, ja tadi ir noraditi akceptétaja blvprojekta. Ekomarkéjums ir érts vides kritériju
izpildes (atbilstibas) pieradijums.

Blvniecibas kontroli veic blvinspektoru registra registréts bavinspektors, saskanda ar MK

noteikumu Nr.500 XIII. sadalu "Blvniecibas kontrole".



Péc objekta nodosanas ekspluatacija blvdarbu veicéjs uznemas garantijas saistibas par laiku,

kura atklajusos defektus blvdarbu veicéjs novérs par saviem lidzekliem.

Konkrétaja gadijuma bavdarbu kvalitate saistas, galvenokart, ar atjaunosanas un apdares
darbiem, kurus veicot, objektam jablt droSam. Kontroli nodrosina blvdarbu veikSanas dokumentacijas
kartosana, atsevisku darba procesu tehnologiska kontrole, pabeigta darba veida vai buvdarbu cikla
nosléguma kontrole. Lai nodroSinatu kvalitates parbaudi visos blvdarbu izpildes momentos, pabeigtos

nozimigu konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar segto darbu pienemsanas aktiem.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS

Blvuznéméjam ir japielieto tadas blvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, ddeni un gaisu
blakus teritorija un gar blvmaterialu transportéSanas celiem. Blvuznémeéjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobeZo troksna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

Ir janodrosina likumdosana noteikta prasiba par atlauta trokSna limena ievérosanu. Nedrikst
veikt darbus ar paaugstinatu trokSna limeni péc 20:00. NepiecieSamibas gadijuma, savlaicigi rakstiski

jainformé blakus esoSos iedzivotajus par darbiem, kuru rezultata tiks paaugstinats trokSna limenis.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekoSanas planu un “Atkritumu apsaimniekosanas likumu”. Blvuznéméjam
jaizmanto piemérotas metodes, lai samazinatu un parstradatu blvniecibas procesa raditos atkritumus.
Saskana ar Atkritumu apsaimniekosSanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt dazada veida bistamos
atkritumus, ka ari sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai razosanas atkritumiem
(bdvniecibas). Atkritumu apsaimniekoSana veicama atbilstosi ieteikumiem par videi draudzigu
blvniecibu t3, lai netiktu apdraudéta cilvéku dziviba un veseliba, kd ari personu manta, un ta nedrikst
negativi ietekmét vidi, tai skaita:

radit apdraudéjumu Gdeniem, gaisam, augsnei, ka ar1 florai un faunai;
radit traucéjosus troksnus, smakas un/vai vibracijas;
nelabvéligi ietekmét ainavas un ipasi aizsargajamas teritorijas;

piesarnot un piegruzot vidi.



Projekta paredzéti videi draudzigu risinajumu, ekologiski tiru materialu un sistému komponentu
izmantosana. Nedrikst lietot materialus un iekartas, kas var kaitét celtnieku vai tieSo lietotaju veselibai
vai radit vides piesarnojumu. Tas attiecinams arl uz izolacijas materialiem, kuri satur nesablivétas un
nestabilizétas skiedras, kuru garums ir ne vairak ka 200 mikroni.

Projekta nav paredzéti un izbives laika nevar tikt pielietoti materiali, paligmateriali un sastavdalas,
kas satur vai ir aizdomas, ka taja varétu bat:

+ azbests vai citas kancerogénas vielas;

+  pilnigi vai daléji halogenétas vielas;

+ auglim kaitigas vai iedzimtibu izmainoSas vielas;

+ vielas, kas satur vai kas tiek raZotas, izmantojot fluor-, hlor-, oglidenraZus vai citas
klimatam kaitéjoSas vielas;

+  tropu kokmateriali;

Vai citi LBN 007-10 “Nekaitiguma prasibas bavém’ noteikti materiali vai vielas.

Blvgruzu savakSana un transportéSana veicama slégtos konteineros. BirstoSus bdvgruzus

parvadat tikai segtds automasinas. Buvdarbos pielietot materialus, kuriem uzraditi atbilstibu apliecinosi

pavaddokumenti (EID atbilstibas deklaracija, sertifikati). Péc bavdarbu pabeigdanas bavuznéméjam

jasakarto un jaattira blvlaukums no blvgruZiem un pagaidu konstrukcijam.

Koku aizsardziba

Blvlaukuma teritorija nav aizsargdjamu kokaugu, tacu, apméram 1,5 m attdluma no

blvlaukuma Zoga atrodas kokaugs, kuru rekomendéjams aizsargat — koks jaieZogo ar vismaz 2 m

augstiem un 25 mm bieziem délu vairogiem, lai blvniecibas laika tas netiktu traumeéts.

Uzstadot vairogus jaievéro sekojosa darbu seciba:

vispirms ap kokiem spiralveida novieto gofréto melioracijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai

analogu. Tada veida nodroSinot sitiena amortizaciju;
péc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstosa izméra déliem vai analogu materialu.

Koku stumbrus aizliegts apbért ar zemi.



Koku saknu aizsardziba

Ja, veicot rakSanas darbus, konstatétas koku saknes, jaievéro sekojoSi noradijumi:
RakSanas darbus koku saknu zona (minimalais attalums 75 cm no koka stumbra), kur saknu
diametrs parsniedz 1 cm, atlauts veikt tikai ar lapstu. Ja saknu diametrs neparsniedz 1 cm,
raksanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ja tiek nodrosSinata saknu saudzésana
(saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas);
atraktas saknes nozagé perpendikulari ar rokas zagi, lai bojajuma laukums bltu péc iespéjas
mazaks;
ja buvdarbu dél koku saknes jasaisina tuvu stumbram, japarliecinas, vai koks ir stabils un
nedraud izgazties apcirsto saknu dél un iespéjams japaredz papildus saknu nostiprinasanas
pasakumi (saknu komola noenkurosana);
nedrikst pielaut atrakto saknu iekalSanu. Sausa laika saknes mitrina un piesedz (piem., ar
dZutas maisiem utml).
ja raksana javeic tuvu Tpasi saudzéjama koka stumbram, ar gaisa lapstu (airspade) atrok un
noskaidro galveno saknu virzienu un saknes, kuras nedrikst parcirst;
komunikacijas, 1pasi saudzéjamu koku saknu zon3, iegulda neparcértot koku saknes, kas
resnakas par 1 cm, ar caurdur$anas metodi;
transejas koku saknu zona (75 cm no koka stumbra) rok ar Iapstu vai izmantojot gaisa lapstu
(airspade), neparcértot saknes;
koku saknu zona aizliegts kraut un uzglabat bavmaterialus, blvgruzus, braukt ar tehniku;
vietas, kur kustibas organizésana nelauj nebradat un/vai nebraukat pari saglabajamo koku
sakném, ieriko koka vai metala (atkariba no slodzes) pagaidu laipas;
lai kompensétu rakSanas darbu rezultatd radito saknu zudumu un nodrosSinatu saknu
sistémas atjaunosanos, kokiem nepiecieSama papildus mésloSana ar kompostu, ko iepilda ap
sakném izraktaja tranSeja. (Atraktas saknes apber ar mineralvielam un biologiski aktivam
vielam bagatu augsni);
nepiecieSamibas gadijuma, nemot véra augsSanas apstaklus konkrétaja vieta, apdobe koka
saknu zona noklajama ar muléu (15 cm bieza karta) ta, lai mulca tieSi nesaskartos ar koka

stumbru;



vietas, kur nav iespéjams izveidot koku saknu zona (75 cm no stumbra) apdobi, veido cieto
materialu iesegumu ar atstarpém starp seguma elementiem. (Atstarpém starp cieto segumu
jaaiznem vismaz 5% no kopéja seguma laukuma.) Koku saknu sistémas vienlaidu iesegsana
pielaujama, veidojot gaisa un Gdens drenazu;

sausa laika kokiem janodroSina laistisana (20 — 30 | uz koku).

Koku vainagu aizsardziba
pirms blvdarbu uzsakSanas, lai netraumétu saglabajamo koku vainagus, nepiecieSama zaru
apzagésana vai zaru liekSana, atsieSana.
ja buvdarbu (rakSanas darbu) dé| paredzéta saknu apjoma samazinasana, ieprieks veicama
vainaga apjoma samazinasana, apzagésana;
vainagu kopSana veicama ievérojot labas kopSanas prakses principus, darbus veikt
profesionala kokkopja — arborista uzraudzibg;
péc blvdarbu pabeigsanas javeic koku vainagu galiga sakopSana (izzagéjot aizlauztos, bojatos
un kalstoSos zarus). Nozagéto zaru vai stumbra brices apstrada vienigi ar specialiem bricu

preperatiem (piem., koku bricéu aizsarglidzeklis “Lerans”).

7. UGUNSDROSIBAS PASAKUMU REKOMENDACIJAS

Par ugunsdrosibas prasibu ievéro$anu blvobjekta un blvdarbu izpildes gaitu atbild btvdarbu
veicéjs (bavetajs vai bavuznéméjs). Visi darbi izpildami saskana ar LBN 201-15, MK noteikumiem Nr.238
“Ugunsdrosibas noteikumi”, MK noteikumiem Nr.359 “Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”.

Blvobjektu janodroSina ar ugunsdrosibai lietojamajam drosibas zimém atbilstosi LVS
446, un “UgunsdroSibas noteikumi” Nr. 238 prasibam. Bavdarbu vietas jaapgada ar
ugunsdzésibas iekartdm, saskana ar spéka esosajam normam — bavlaukuma jabat
uzstaditiem ugunsdzéSamajiem aparatiem (minimalo kopéjo dzéstspéju precizét DVP).
UgunsdzéSanas aparatu atrasanas vietu apzimé ar attiecigam zimém. PieklGsanai pie
ugunsdzésanas inventara vienmér jabat brivai;

Visiem stradajosSiem ir jabit iepazistinatiem ar droSibas tehniku un ugunsdroSibas
pasakumiem. Pirms darbu wuzsakSanas, jaorganizé ugunsdroSibas instruktaza

darbiniekiem saskana ar ugunsdroSibas noteikumiem, TpasSu uzmanibu pievérsot



8.

noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam ugunsdzésanas iericu pielietoSana un
kd izsaukt ugunsdzéséjus. Sakotnéjo instruktazu ar darbiniekiem veikt vienlaicigi ar
drosibas tehnikas instruktaZu. Blvniecibas laikd veikt bGvlaukuma ugunsdrosibas
pasakumus atbilstoSi normativajam prasibam un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka
gadijuma;

Ugunsdzésibas un glabsanas tehnika objekta nok|dst caur ieeju darza (varti) no Merkela
un Krisjana Barona ielas krustojuma. Ugunsdzésibas tdensapgadi ieglst no esoSiem
hidrantiem tuvakaja apkartné. Visa blvniecibas darbu izpildes laika jabit nodrosinatai
ugunsdzésibas transporta pieklGSanai pie bavéjama objekta (no ielam).

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 m no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam vielam. Darbi
kas saistiti ar atklatu uguni, javeic, pamatojoties uz rakstisku atlauju, ko izsniedz
personas, kas ir atbildigas par ugunsdrosibu objekta, péc visu aizsargpasakumu veiksanas
(darbam paredzéta vieta apgadata ar ugunsdzésibas inventaru, attirita no degoSiem
materialiem, degosas konstrukcijas noZogotas ar metala ekraniem, novérsta dzirkstelu
nokriSana uz degosam konstrukcijam uz zemak izvietotiem laukumiem). Bavlaukuma
teritorija nav pielaujama materialu un blvgruzu sadedzinasana, ka ari cita darbiba, kas
var izraisit aizdegsanos;

Nedrikst glabat materialus, kas satur viegli uzliesmojosus un degosus skidrumus, celamo
éku un blvju teritorijas. So materialu glabadanu veikt specialas novietnés no nedegosiem
materialiem vai tvertnés, kas iedzilindtas zemé. Sagatavot un uzglabat spragstosas un
ellas atlautas atseviskas celtnés, kas apgadatas ar védinasanas iekartam;

Visiem darbiniekiem, objekta apmeklétajiem ka arl blvdarbu veicéjiem ir jaievéro

drosibas tehnika buvéjama objekta.

DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Atbilstosi MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” IV nodalai,

darba aizsardzibas planu projekta sagatavoSanas posma atlauts iestradat ka atsevisku nodalu

blvprojekta DOP skaidrojoSaja apraksta. Darba aizsardzibas planu izstrada, lai visus blvniecibas



dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo darba aizsardzibas informaciju un taja ieklauj specifisku
informaciju, kas ir nepiecieSama darba aizsardzibas nodrosinasanai veicot blvdarbus. Blvdarbu izpildes
posma veicamie pasakumi jaiestrada DVP (darbu veikSanas projekta), kuru izstrada Bavuznéméjs.
AtbilstoSi MK noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot blvdarbus” 21.6 punktam
blvlaukuma veicamie darba aizsardzibas pasakumi jasaskano un javeido attiecigas informacijas
apmaina starp pasutitaju, projekta vaditaju, galveno blvdarbu veicéju, atsevisku bavdarbu veicéjiem
un pasnodarbinatajiem.

Veicot bavniecibas darbus, stingri jaievéro darba droSibas pasakumi saskana ar LR MK
noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot blvdarbus” un Darba aizsardzibas likumu.
Jaievéero MK noteikumu Nr.660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba” un Nr.238
,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba
procesa laika. Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot
augstuma saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu” un Nr.143 ,Darba aizsardzibas prasibas, stradajot augstuma”. Objekta ar rikojumu
jabit noformétam atbildigam specialistam par darba drosibas noteikumu stingru ievéroSanu, veicot
bavdarbus.

Atbilstosi spéka esoSajam Rigas paSreizéjas izmantosanas teritorijas planojumam, paredzétajai
teritorijai blakus esoSie zemesgabali esoS$aja situacija tiek izmantoti ka publiskas apbives teritorijas
un/vai jaukta tipa dzivojamas un pakalpojumu/darijumu iestazu ékas. Blakus esosas €kas un/vai baves
nerada apgruatinajumus blvdarbu veiksanai.

Veicot blvdarbus janem véra, ka blvlaukums organizéts publiska zona — Vérmanes darza — un,
ka tas ir regulari apmekléts. Dienas laika, kad paredzéts veikt bavdarbus, parka ir apmeklétaji. Blavdarbi
nedrikst blokét gajéju kustibu parka vai apdraudét to drosibu.

Teritorija ap striklaku, kur paredzéts organizét blvlaukumu, konstatéti Gdens, kanalizacijas un
elektribas inZenierkomunikacijas tikli. Esosas inZenierkomunikacijas nerada apgratinajumus blvdarbu
veikSanai. Veicot blvdarbus jaievéro So tiklu likuma noteiktas aizsargjoslas, ka art fakts, ka uz tam,
virszemes [iment, nedrikst novietot grati parvietojamus objektus (ofisa konteiners, blvgruzu konteiners
utml.).

Pie blvdarbu zonas iespéjams pieklGt ar ugunsdzésibas masinu, ka ari materialu piegades
transportu. Piegades grafiku detalizéti jaieklauj DVP, ieteicams materialu piegadi veikt diennakts

stundas, kad transporta kustiba uz ielas un gajéju kustiba parka ir vismazaka.



Projekta ietvaros paredzéti tikai lokali raksanas darbi (atbalsta sienas hidroizolacijas
atjaunosana). Detalizéta informacija par grunts sastdvu nav zinama, jo, atbilstosi projektésanas
uzdevumam, teritorija nav veikta geologiska izpéte. Atbilstosi pieejamiem datiem, netika konstatéti
pazemes Skérsli vietas, kur paredzéts rakt grunti. RakSanas darbi javeic ar rokas instrumentiem, lai
nesabojatu esoSos inZeniertiklus.

Pirms blvdarbu uzsaksanas, ar uznémuma vaditaja rakstisku rikojumu, tiek norikots atbildigais
blvdarbu vaditdjs par darba aizsardzibu, ugunsdroSibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.
Blvobjekta galvenais blvuznémeéjs izstrada blvobjekta ieksejas kartibas darba drosibas, ugunsdrosibas
un apsardzes noteikumus piemérotus tiesi Sim blvobjektam, ievérojot, ka arl neparkapjot Latvijas
Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem galvenais
blvuznéméjs iepazistina visus darbuznémeéjus un blvniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs
ir saistits ar blvobjekta apmeklésanu. Katrai objekta blvnieciba iesaistitai personai tiek veikta darba
aizsardzibas ievadinstruktaza, darba aizsardzibas instruktaza darba vieta un ugunsdroSibas instruktaza,
un darbinieks ar savu parakstu apliecina 1pasa Sim nolikam paredzéta Zurnala to, ka ir iepazinies ar
darba aizsardzibas un ugunsdrosibas prasibam blvobjekta.

Visas nepiecieSamas instrukcijas atrodas bulvobjekta ofisa telpa. Galvena bilvuznéméja
atbildigais bavdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksanas parliecinas, vai ir apzinatas eso$as komunikacijas
- elektrolinijas, sakaru, TV gaisa un zemes kabeli, gazes vadi/caurules, tdens un kanalizacijas caurules.
Blvobjekta tiek iekartotas un ar informacijas zimém apziméta: pirmas mediciniskas palidzibas
sniegSanas vieta, sakari neatliekamas palidzibas izsauksanai ar noraditiem talruna numuriem attieciga
dienesta izsauk3anai.

Blvobjekta, atbilstosi izstradatajam darba organizésanas planam, tiek
izvietotas/uzstaditas/ierikotas ugunsdzésanas ierices un evakuacijas celi, ievérojot Ministru kabineta
noteikumu Nr. 238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” minimalas prasibas.

Blvobjekta piegulosie celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakuacijas ejas un pieejas darba
vietam regulari tira, uztur kartiba. Materiali tiek uzglabati speciali Sim nolGkam iekartotas vietas
(materialu noliktavas konteiners). Atkritumi tiek savakti, uzglabati blvgruzu konteinera un regulari
izvesti. Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem (IAL), kuri ir ar
EC markéjumu un atbilstosam lietoSanas instrukcijam (ipasa uzmaniba tiek pievérsta galvas aizsardzibai
(aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba apaviem (ar pédu un purngalu aizsardzibu). Blvdarbu vaditajs

kontrolé IAL pielietoSanu, atbilstoSi darba aizsardzibas instrukciju, blvobjekta iekséjas kartibas un



Ministru kabineta noteikumu Nr.372 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualas aizsardzibas
[dzeklus" prastbam. Blvdarbu vaditajs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no
darba vides troksna radita riska saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr.66 "Darba aizsardzibas
prasibas nodarbinato aizsardzibai pret darba vides trokSna radito risku" prasibam. Bivobjekta
izmantotajam darba aprikojumam ir jabGt ar EC markéjumu un ar atbilstoSam lietoSanas instrukcijam.
Blvobjekta izmantotajam darba aprikojumam, kurs ir ieklauts bistamo iekartu saraksta, saskana ar
Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekartam", ir javeic uzraudziba
saskana ar Latvijas Republika izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu". So iekartu
apkalpojosais personals ir speciali apmaciti darbinieki (operatori, vaditaji, stropétaji), kuriem ir
apliecinosi dokumenti.

Blvobjektda metinasanas darbus drikst veikt tikai ar sertificétam iekartam, ievérojot
elektrodrosibas un ugunsdrosibas noteikumus/instrukcijas, apmaciti darbinieki, kuriem ir apliecinosi
dokumenti/apliecibas/sertifikati. Prasibu ievérosanu kontrolé galvena blvuznémeéja atbildigais
blvdarbu vaditajs.

Blvuznéméjs darbus organizé ta, lai péc iespéjas prioritate batu kolektiviem aizsardzibas
lidzekliem/pasakumiem nevis individualiem. lespéju robezas organizét attieciga darba veikSanu no
drosakas pozicijas. Péc iespéjas novérst smagumu parvietoSanu ar cilvéku fizisko spéku, aizstajot to ar
mehaniskam iericém (triSi, vincas, pacélaji, utt). BOvuznéméjs noteikti organizé darbinieku
apmacibu/instruktazu, drosa smagumu celSana/parvietosana, saskana ar MK noteikumu Nr.344 "Darba
aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus" prasibam.

Blvobjekta izmantojamas bistamas kimiskas vielas/produkti tiek uzglabati atbilstosi
instrukcijam, (janem véra kadas vielas nedrikst uzglabat kopa) speciali iekartotas noliktavas (telpam
jabat védinamam) un, lietojot, janem véra to lietoSanas instrukcijas (datu lapas). Bistamo kimisko
vielu/produktu drosibas datu lapas ir aizpilditas atbilstosi likumam "Kimisko vielu likums" un atrodas

blvobjekta.

Bivobjekta ievérojamas prasibas kapném un darba platformam
Visiem celtniecibas un montazas darbos izmantojamiem pacelSanas lidzekliem (kapnes,
sastatnes) un satverSanas iericém (traversi, Stropes) jablt inventariem un izgatavotiem péc tipa

projektiem.



Visas pacelSanas iekartas un stiprinajumi ir:
izgatavoti atbilstosi spéka esoSajiem normativiem un standartiem, pareizi uzstaditi,
pietiekami izturigi un lietoti tikai tiem paredzétajam mérkim;
uzturéti darba kartiba, regulari testéti un parbauditi;
ar pacelSanas iekartam un to aprikojumu drikst stradat tikai kvalificéti nodarbinatie, kuri
ir apmaciti attiecigo iekartu lietosana;
uz pacelSanas iekartam un to aprikojuma skaidri norada maksimalo pacelamas kravas
svaru;
pacelSanas iekartas un to aprikojumu atlauts izmantot tikai tam paredzétajam mérkim.
Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bdvlaukuma robezas;
kapnes uzstada, tas nodrosSina tada veida, lai novérstu cilvéku kriSanas iespéjas un
pasargatu tos no kritoSiem priekSmetiem;

stiprinajumu risinajumus izstrada bavdarbu veicéjs darbu veiksanas projekta (DVP).

Darba aizsardzibas pasakumu rekomendacijas

Visi darbiizpildami stingra saskana ar instrukciju prasibam un citu darba drosibas tehnikas, darba
aizsardzibas, raZoSanas sanitarijas un ugunsdrosibas nolikumu un instrukciju prasibam. Buvstradnieku
ievada un regularas instruktaZzas javeic saskana ar MK noteikumiem Nr.749 “Apmacibas kartiba darba
aizsardzibas jautajumos”. Savlaicigi javeic stradajoSo obligata veselibas parbaude saskana ar MK
noteikumu Nr.219 “Kartiba, kada veicama obligata veselibas parbaude”.

Lai blvlaukuma nodroSinatu nodarbinato droSibu un veselibas aizsardzibu, Blvuznéméjs
atbilstosi bavlaukuma un blvdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus,
kas nodrosina darba vietu atbilsttbu prasibam.

Veicot bavdarbus, Blivuznéméjam janem véra ,Darba aizsardzibas likuma” noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas
zonas, janem véra nepiecieSamibu brivi pieklht katrai darba vietai, dazadu materialu izmantosanas

apstakliem, krautnes vietam, u.tml.

Lai nodroSinatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu, bivuznéméjs atbild par:

blvlaukuma norobeZosanu un uzturéSanu, bavlaukumam jabat sakoptam;



darba vietam, lai tas batu viegli pieejamas;

dazadu materialu uzglabasanas zonu iertkoSanu un markésanu;

izmantoto bistamo materialu un vielu savaksanu un aizvakSanu, atkritumu utilizaciju;
celtniecibas laika aizliegts parslogot bives konstrukcijas;

pirmas palidzibas aptiecinas atrasanos brivi pieejama viet3;

diennakts tumsajos periodos pielaujama blvniecibas un montazas darbu veiksana darba
vietu maksligaja apgaismojuma, kas athilst sanitartehnisko normu prasibam;

visa celtniecibas un montazas darbu laika janodrosina pastaviga ugunsdrosibas stavokla

kontrole.

Veicot bavdarbus objekta, jaievéro sekojoSas prasibas:
objekta aizliegts sadedzinat bavgruzus un citus atkritumus, ka ari tos aprakt teritorija;
javeic pasakumi, kas pasarga bavi pret iespéjamiem bojajumiem;
materiali, kas satur kaitigas vielas jaglaba slégtos, hermétiskos traukos. Pirms lietoSanas izlasit
markéjumu un produkta informaciju;
puteklainas vielas jaglaba slégtos apjomos un jacensas novérst to putésana izkrausanas,
iekrauSanas darbu laika. Lai kontrolétu puteklu daudzumu jaizmanto ugunsdzésibas slatenes un
jakontrolé vielas bérsanas virziens;
objekta nedrikst stradat un atrasties bez aizsargkiveres;
ja tiek konstatéti masinu, mehanismu vai elektroiekartu bojajumi, tad nekavéjoties jazino darbu
vaditajam;
ugunsgréka gadijuma jazino darba vaditajam un objekta administracijai. Ugunsgréka likvidacijai
vai lokalizacijai jaizmanto blvobjekta esoSo ugunsdzésibas aprikojumu. NepiecieSamibas
gadijuma jaizsauc ugunsdz€eséji;

jasarga esosie inZenierkomunikacijas tikli.

Stradajot augstuma, jaievéro sekojosas darba drosibas prasibas:
Visi darbi, kuros stradajosais atrodas 1,5m un augstak no droSas atbalsta plaknes, veicami

saskana ar LR MK 2002. gada 13.12. noteikumu Nr. 526 "Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba



aprikojumu" un LR MK 2014.gada 18.03. noteikumu Nr. 143 "Darba aizsardzibas prasibas, stradajot

augstuma" prasitbam.

Darba devéjs nodroSina, lai nodarbinatie, kas strada augstuma (1,5 m un augstak), darbu veic uz
stabilas un droSas virsmas, neradot risku savai un citu drosibai un veselibai, ka arT ievérojot ergonomikas
prasibas un principus. Darbu augstuma atlauts veikt tikai ar piemérotu un normativajiem aktiem par
darba aizsardzibas prasibam atbilstoSu darba aprikojumu, ka art izmantojot kolektivos aizsardzibas
[Tdzeklus, kas novérs kritiena risku. Ja $ada aprikojuma lietoSana nav iespéjama darba rakstura dél,
darba devéjs nodarbinatajiem nodrosina drosu pieklGSanu darba vietai un apgada ar individualajiem
aizsardzibas lidzekliem, kuri projektéti kritiena ierobeZzoSanai un apturésanai. Darba devéjs nodrosina
darba aprikojuma un aizsardzibas lidzek|lu lietoSanu saskana ar raZotadja instrukciju un tehnisko
dokumentaciju, ka ari darba aizsardzibas instrukcijas noteiktajam prasibam. Stradajot augstuma,
kdpnes par darba vietu izmanto vienigi tad, ja risks nodarbinato droSibai un veselibai ir samazinats lidz
minimumam un ja darba aprikojumu lieto neilgu laiku vai darba laukumam ir specifiski apstakli, kurus
darba devéjs nevar mainit (parveidot). Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka arf,
ja to attalums no iespéjamas krisanas vietas ir lieldks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem.
DrosSibas josta janostiprina vietas, ko nordada darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai somina.
Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5m no atbalsta
virsmas. Pirms uzsakt darbu augstuma, darba devéjs novérté attiecigas darba vides riskus atbilstosi
normativajiem aktiem par darba vides iek$éjas uzraudzibu un nosaka pasakumus darba vides riska
samazinasanai vai ta novérsanai. Darbus augstuma atlauts veikt vienigi tad, ja laikapstakli nerada risku
nodarbinato drosibai un veselibai.

Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet ja tas nav iespéjams, darbs japartrauc, Iidz

bistamiba ir noveérsta.

Beidzot darbu, aizliegts atstat darba vietd uzliesmojoSus materidlus un viegli uzliesmojosu
Skidrumu tuksSo taru. TukSo taru janoliek tas glabasanas vietas. Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac
materiala atgriezumi un atkritumi. Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt
tiem paredzéta vieta. Pazinot darbu vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu

laika.



Bivprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespéjams izvairities, ka ari attiecigie darba

aizsardzibas pasakumi:

darbs augstuma — nokriSanas risks no 1,5 m un lielaka augstuma — jabat pielietotam
piemérotam drosibas aprikojumam — lietojot margas, utt., augséjai margai jabat 1,0 m
augstai, vidéjai — 0,5 m, apak3$éjai — 0,15 m. Blavdarbu veikSanas zonas janorobeZo ar

blvZogu, lai nepielautu nepiederosu personu iekliSanu bistamaja zon3a;

kaitigu materialu raditi riska faktori — apstradajot biavkonstrukcijas ar kimiskiem
materialiem jaievéro kimisko vielu droSibas datu lapas noteiktas prasibas. Bavlaukums

aprikojams ar pirmas palidzibas sniegsanai nepiecieSamo aptiecinu;

elektrotraumas gsanas risks — izmantot tikai tehniska kartiba esosu elektroaprikojumu
ar dubulto izolaciju vai elektroaprikojumu, kas tiek darbinats ar spriegumu 12V.

Blvlaukuma elektroapgadei jabut aprikotai ar stravas noplides automatiem Al=30mA.

lespéjamie riska faktori, kuri var rasties bavniecibas procesa veselibai kaitigu materialu dél:
Neievérojot razotdju un izpilditajfirmu noradijumus par materialu uzglabasanu,
izlietoSanu, iepakojumu un taras uzglabasanu var rasties videi kaitiga un ugunsbistama
vide.
Neizmantojot individualos aizsardzibas lidzeklus var rasties draudi darba veicéja un

paréjo blvobjekta esoSo nodarbinato veselibai.

Sastadija: Licija Marija Turka
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