Darbu organizeésanas projekts.

SkaidrojoSais apraksts.

Biivdarbu organizéSanas projekta izstradé nemti véra Ministru kabineta noteikumi, speka
esosas celtniecibas normas, ka ari  LBN 202-18 "Biivniecibas ieceres dokumentacijas
noforméSana".

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi §1 objekta darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana kada joma nav noteiktas
konkrétas prasibas, tad galvenais biivuznémeéjs darbus organiz€ koordiné ievérojot LR "Darba
aizsardzibas likuma" un ta papildinagjumu - MK noteikumu Nr. 660 "Darba vides iekS$&jas
uzraudzibas veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
biivdarbus" un MK noteikumu Nr.238 "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Darbu organizacijas projekts izstradats lai:

1. Biivniecibas laika nodroSinatu biives vai tas dalu mehanisko stipribu un stabilitati;

2. Sniegtu informaciju par biivdarbu veikSanas laika veicamajiem darba aizsardzibas, darba
dro$ibas tehnikas un ugunsdrosibas pasakumiem;

Novérstu esoSo inzenierkomunikaciju bojajumus buivdarbu veiksSanas laika;

4. Nodrosinatu buvdarbu izpildes higi€niskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai un
apkartgjai videi;

5. Nodros$inatu mehanismu, iekartu un aprikojuma drosibu.
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Biivlaukuma organizacija.

Biivlaukuma generalplanu skatit DOP — 1 ras¢juma lapa.

Lai izvairitos no cilveku ieklGSanas bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnozogojumiem. Nemot véra objekta reljefu un pussalas geografisko stavokli veicamos
darbus biivdarbu zonu paredzg&ts norobezot ar pagaidu Zogu gar ieejas celinu.

Objekta teritorija nav paredzets izvietot pagaidu €kas un biives.

Stradnieku sadzives telpas, ka arl nepiecieSamo materialu uzglabaSana nav paredzéta.
Nelielo darbu apjomu dél paredzams ka stradnieki ieradisies buivlaukuma ar dienas izstrades
nepiecieSamajiem bivmaterialiem. Stradnieku vajadzibam tiks izvietotas parvietojamas tualetes
kabines.

Autotransporta piebraukSana pie parbtuivéjama objekta organiz&jama pa Zirpu salas celu no
Salaspils puses..

Buvdarbu veikSana.

Ieteicama sekojoSa parbiives darbu izpildes seciba:
1. Bivlaukuma sagatavoSanas darbi;
2. Teritorijas sakopSanas un labiekartosanas darbi.

Biivniecibas sagatavosana biivlaukuma uzsakama tikai péc biivatlaujas sanemsanas.

Pirms biivdarbi vél nav uzsakti, nepiecieSams veikt visus teritorijas aizsardzibas darbus pret
nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari esoSas apbiives apstaklos iezimét un
norobezot iesp&jami bistamas zonas, nospraust esosSo pazemes komunikaciju un citu bivju asis, vai
iezZim€t to robezas, ka arl nodroSinat transportam un gaj&jiem droSu parvietoSanos un pieeju
esosajam bivem.

Biivniecibas sagatavosanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

1. Teritorijas norobezoSana;
2. Biivtafeles iertkoSana pie ieejas buivlaukuma;



Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskanoSanas
darbus.

Buvdarbu veikSanas seciba.

Projekta paredzgtie parbtives darbi:
1. Teritorijas norobezosana un buvtafeles uzstadiSana;
2. Kapnu un pandusa ierikoSana;
3. G3aj&ju celina ierikosana;
4. Mazo arhitekttiras formu uzstadiSana un teritorijas sakopSana.

P&éc buvdarbu veikSanas atjaunot laukuma blakusteritorijas stavokli, kada ta atrodas pirms
darbu uzsaksanas.

Vides aizsardziba.

1. Parbiives darbu laika nepiecieSams nodroSinat apkart§jas vides un virszemes
tidensobjektu aizsardzibu no piesarnosanas ar blivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no
celtniecibas tehnikas;

2. Parbuives laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi tam paredzg&tas vietas
un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 13. un 14. pantu
prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir saneémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnieko$anas atlaujas;

3. Aizliegts sajaukt biivniecibas un parbuves darbu laika raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar viet€jas pasvaldibas saistoSos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Paredzamais biivgruzu apjoms ~ 2m’
Bavdarbu veik$anas laiks darba dienas no 9%° - 18%,

Biivprojekta vaditaja: L.Bitaite



